



**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไตรมาส 2)**

(1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

**กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี**

บทสรุปผู้บริหาร

1. วงเงินงบประมาณ ปี 2569

1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน 369,572,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 187,648,000 บาท และรายจ่ายลงทุน 181,924,000 บาท

1.2 งบประมาณบำรุงการศึกษา (บกศ. และ กศ.บป.) มหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณการรายรับเป็นจำนวนเงิน 135,900,000 บาท (100%) โดยได้จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 80% ของวงเงินประมาณการรายรับเป็นจำนวนเงิน 108,720,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าในปีงบประมาณ 2568 (108,800,000 บาท) เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลง

1.3 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำรายละเอียดรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จากยอดสะสมยกมาบวกกับรายรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 8,447,000 บาท (100%) โดยได้จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 80% เป็นจำนวนเงิน 6,757,600 บาท

1.4 ภาพรวมงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรทั้งงบประมาณแผ่นดิน บำรุงการศึกษา (80%) เงินรายได้ (80%) รวมเป็นเงิน 485,049,600 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวนเงิน 302,864,155 บาท รายจ่ายลงทุน จำนวนเงิน 182,185,445 บาท

2. การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (1 ต.ค.-31 มี.ค.69)

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในภาพรวมถือว่ามหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สูงกว่าเป้าหมาย มติคณะรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายฯ ภาพรวม 61% ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ทำได้ 68.88% สูงกว่าเป้าหมาย 7.88%

ภาพรวม		
วงเงินทั้งสิ้น	485,049,600.00 บาท	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	266,777,280.00 บาท	55%
ผลการเบิกจ่าย	202,786,793.77 บาท	41.81%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -63,990,486.23 บาท	-13.19%
เป้าหมายการใช้จ่าย	295,880,256.00 บาท	61%
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	334,082,128.83 บาท	68.88%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 38,201,872.83 บาท	7.88%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	302,364,355.00 บาท	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	181,418,613.00 บาท	60%
ผลการเบิกจ่าย	154,591,642.77 บาท	51.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -26,826,970.23 บาท	-8.87%
เป้าหมายการใช้จ่าย	184,442,257.00 บาท	61%
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	159,551,783.83 บาท	52.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -24,890,472.72 บาท	-8.23%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	182,685,245.00 บาท	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	69,420,393.10 บาท	38%
ผลการเบิกจ่าย	48,195,151.00 บาท	26.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▼ -26,983,799.00 บาท	-11.62%
เป้าหมายการใช้จ่าย	107,784,295.00 บาท	59%
ใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	174,530,345.00 บาท	95.54%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	▲ 66,746,050.45 บาท	36.54%

2.2 รายละเอียดขอใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ดังนี้

1) งบแผ่นดิน

- รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ มีการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณเงินเหลือจ่าย จำนวน 379,000 บาท (โอนไปชำระค่าไฟฟ้า)
- รายการครุภัณฑ์การศึกษา 38 รายการ มีการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
- รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง 12 รายการ มีการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 12 รายการ และมีงบประมาณเงินเหลือจ่าย จำนวน 3,877,445 บาท (โอนไปชำระค่าไฟฟ้า)

2) งบบำรุงการศึกษา รายการครุภัณฑ์ 20 รายการ (ตามเล่มคำขออนุมัติงบประมาณ 80%) มีการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

3) งบเงินรายได้ รายการครุภัณฑ์ 3 รายการ (ตามเล่มคำขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ 80%) มีการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 2 รายการ อีก 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2569 ทั้งหมด 428 โครงการ แบ่งออกเป็น สำนักงานอธิการบดี 83 โครงการ สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 11 โครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 โครงการ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 21 โครงการ คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 43 โครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 27 โครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 โครงการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 34 โครงการ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 23 โครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ 44 โครงการ และส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) 76 โครงการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2569 เรียบร้อยแล้วจำนวน 176 โครงการ คิดเป็น 41.12 % อยู่ระหว่างดำเนินการ 184 โครงการ คิดเป็น 42.99 % และอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 68 โครงการ คิดเป็น 15.89%

4. แนวทางการดำเนินงาน

เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. รายจ่ายลงทุนปีเดียวที่เป็นการซื้อครุภัณฑ์ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. รายจ่ายลงทุนรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

มาตรการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กรมบัญชีกลาง

1. การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายไตรมาส

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	เป้าหมายทั้งปี		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
ภาพรวม	100	93	38	33	61	55	81	76	100	93
รายจ่ายประจำ	100	98	38	37	61	60	84	83	100	98
รายจ่ายลงทุน	100	75	36	20	59	38	69	55	100	75


หมายเหตุ : ข้อมูลจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0412.4/ว 751 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568

2. การใช้จ่ายภาครัฐ จำแนกตามรายเดือน

หน่วย : ร้อยละ

มาตรการใช้จ่าย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ภาพรวม	13	25	38	46	53	61	68	74	81	87	94	100
รายจ่ายประจำ	13	25	38	46	53	61	69	76	84	89	95	100
รายจ่ายลงทุน	12	25	36	44	51	59	62	66	69	79	90	100

3. แผนภูมิเส้นแสดงการเปรียบเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐ และผลการใช้จ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 334,082,128.83 บาท คิดเป็น 68.88% จากวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 485,049,600 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ ที่กำหนดไว้ในเดือนมีนาคม 61% มหาวิทยาลัยฯ มีผลใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็น 7.88%

4. ตารางสรุปผลภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เดือน มีนาคม) จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายจ่าย	งบประมาณปี 2569				โอนเปลี่ยนแปลง		งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (7) = (4)-(5)+(6)	เป้าหมายการใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เดือน มี.ค.69 (8)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ หลังใช้จ่าย (11) = (7)-(9)
	งบประมาณ 100% (1)	งบบำรุงการศึกษา		วงเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น (4) = (2)	(-โอนออก) (5)	(+รับเข้า) (6)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (PO) (9)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย (10) = (9)-(8)	
		งบประมาณ 80% (2)	งบประมาณ 20% (3)								
1. งบแผ่นดิน											
1.1 ภาพรวม	369,572,000	-	-	369,572,000	-12,067,895	+12,067,895	369,572,000	225,438,920	262,774,834.59	37,335,914.59	106,797,165.41
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 61	71.10	10.10	28.90
1.2 รายจ่ายประจำ	187,648,000	-	-	187,648,000	-625,450	+4,098,895	191,121,445	116,584,081	89,265,079.59	-27,319,001.86	101,856,365.41
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 61	46.71	-14.29	53.29
1.3 รายจ่ายลงทุน	181,924,000	-	-	181,924,000	-11,442,445	+7,969,000	178,450,555	105,285,827	173,509,755	68,223,927.55	4,940,800
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 59	97.23	38.23	2.77
2. งบบำรุงการศึกษา (บกศ./กศ.บป.)											
2.1 ภาพรวม	135,900,000	108,720,000	27,180,000	108,720,000	-675,700	+675,700	108,720,000	66,319,200	67,164,837.64	845,637.64	41,555,162.36
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 61	61.78	0.78	38.22
2.2 รายจ่ายประจำ	132,428,710	105,248,710	27,180,000	105,248,710	-675,700	+175,900	104,748,910	63,896,835	66,198,247.64	2,301,412.54	38,550,662.36
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 61	63.20	2.20	36.80
2.3 รายจ่ายลงทุน	3,471,290	3,471,290	-	3,471,290		+499,800	3,971,090	2,342,943	966,590	-1,376,353	3,004,500
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 59	24.34	-34.66	75.66
3. งบเงินรายได้											
3.1 ภาพรวม	8,447,000	6,757,600	1,689,400	6,757,600	-	-	6,757,600	4,122,136	4,142,456.60	20,321	2,615,143.40
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 61	61.30	0.30	38.70
3.2 รายจ่ายประจำ	8,183,400	6,494,000	1,689,400	6,494,000	-	-	6,494,000	3,961,340	4,088,456.60	127,117	2,405,543.40
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 61	62.96	1.96	37.04
3.3 รายจ่ายลงทุน	263,600	263,600	-	263,600	-	-	263,600	155,524	54,000	-101,524	209,600
ร้อยละต่อ จัดสรร								ร้อยละ 59	20.49	-38.51	79.51
ภาพรวม	513,919,000	115,477,600	28,869,400	485,049,600	-12,743,595	+12,743,595	485,049,600	295,880,256	334,082,128.83	38,201,872.83	150,967,471.17
								ร้อยละ 61	68.88	7.88	31.12
รายจ่ายประจำ	328,260,110	111,742,710	28,869,400	299,390,710	-1,301,150	+4,274,795	302,364,355	184,442,257	159,551,783.83	-24,890,472.72	142,812,571.17
								ร้อยละ 61	52.77	-8.23	47.23
รายจ่ายลงทุน	185,658,890	3,734,890	-	185,658,890	-11,442,445	+8,468,800.0	182,685,245	107,784,295	174,530,345	66,746,050.45	8,154,900
								ร้อยละ 59	95.54	36.54	4.46

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ภาพรวม)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

5. จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณภาพรวม พ.ศ.2569						ลำดับการใช้จ่าย
		จัดสรร	โอนออก	โอนเข้า	ยอดใช้จ่าย	ร้อยละ	ยอดคงเหลือ	
1	สำนักงานอธิการบดี	9,061,600	-	-	5,411,189.55	59.72	3,650,410.45	6
2	สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	860,000	-	-	592,621.75	68.91	267,378.25	2
3	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,234,600	-	-	769,473.14	62.33	465,126.86	5
4	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,227,000	-	-	772,108.96	62.93	454,891.04	3
5	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	396,000	-	-	247,014.00	62.38	148,986.00	4
6	คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	2,710,000	-	-	1,301,089.68	48.01	1,408,910.32	10
7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1,716,400	-	-	739,053.00	43.06	977,347.00	11
8	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,420,000	-	-	686,672.56	48.36	733,327.44	9
9	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	1,410,000	-	-	769,013.92	54.54	640,986.08	7
10	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	1,370,000	-	-	744,758.30	54.36	625,241.70	8
11	คณะพยาบาลศาสตร์	3,900,000	-	-	1,595,997.10	40.92	2,304,002.90	12
12	ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)	452,986,400	12,743,595	12,743,595	316,230,680.27	69.81	136,755,719.73	1
รวมทั้งสิ้น		478,292,000	12,743,595	12,743,595	329,859,672.23	68.97	148,432,327.77	

หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

6. จำแนกตามประเภทงบประมาณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน						งบประมาณ บกศ.						งบประมาณ กศ.บป.					
		จัดสรร	โอนออก	โอนเข้า	ยอดใช้จ่าย	ร้อยละ	ยอดคงเหลือ	จัดสรร	โอนออก	โอนเข้า	ยอดใช้จ่าย	ร้อยละ	ยอดคงเหลือ	จัดสรร	โอนออก	โอนเข้า	ยอดใช้จ่าย	ร้อยละ	ยอดคงเหลือ
1	สำนักงานอธิการบดี	1,727,600	-	-	900,180.03	52.11	827,419.97	7,334,000	-	-	4,511,009.52	61.51	2,822,990.48	-	-	-	-	-	-
2	สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	373,000	-	-	346,500.00	92.90	26,500.00	487,000	-	-	246,121.75	50.54	240,878.25	-	-	-	-	-	-
3	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	533,600	-	-	460,641.00	86.33	72,959.00	701,000	-	-	308,832.14	44.06	392,167.86	-	-	-	-	-	-
4	สถาบันวิจัยและพัฒนา	183,000	-	-	182,820.00	99.90	180.00	1,044,000	-	-	589,288.96	56.45	454,711.04	-	-	-	-	-	-
5	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	106,000	-	-	89,630.00	84.56	16,370.00	290,000	-	-	157,384.00	54.27	132,616.00	-	-	-	-	-	-
6	คณะครุศาสตร์และการพัฒนา มนุษย์	1,470,000	-	-	835,255.68	56.82	634,744.32	1,240,000	-	-	465,834.00	37.57	774,166.00	-	-	-	-	-	-
7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	720,000	-	-	287,948.00	39.99	432,052.00	946,400	-	-	436,867.00	46.16	509,533.00	50,000	-	-	14,238.00	28.48	35,762.00
8	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	725,800	-	-	488,824.46	67.35	236,975.54	694,200	-	-	197,848.10	28.50	496,351.90	-	-	-	-	-	-
9	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	766,400	-	-	586,970.00	76.59	179,430.00	531,600	-	-	152,134.00	28.62	379,466.00	112,000	-	-	29,909.92	26.71	82,090.08
10	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	573,000	-	-	395,062.80	68.95	177,937.20	690,000	-	-	269,623.50	39.08	420,376.50	107,000	-	-	80,072.00	74.83	26,928.00
11	คณะพยาบาลศาสตร์	1,284,000	-	-	711,515.49	55.41	572,484.51	2,616,000	-	-	884,481.61	33.81	1,731,518.39	-	-	-	-	-	-
12	ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)	361,109,600	12,067,895	12,067,895	257,489,487.13	71.31	103,620,112.87	88,353,800	675,700	675,700	56,194,745.88	63.60	32,159,054.12	3,523,000	-	-	2,546,447.26	72.28	976,552.74
รวมทั้งสิ้น		369,572,000	12,067,895	12,067,895	262,774,834.59	71.10	106,797,165.41	104,928,000	675,700	675,700	64,414,170.46	61.39	40,513,829.54	3,792,000	-	-	2,670,667.18	70.43	1,121,332.82

หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มสรุปรายการโอนหมวด สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

งบแผ่นดิน 2569

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งวดการตรวจสอบ งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69)

กระดาดำการ ตรวจสอบการกันเงินรายจ่าย

- วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจสอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามหมวดรายจ่าย จากเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ว่าเป็นโอนไปตามระเบียบหรือไม่ เช่นการอนุมัติการจัดทำ เป็นต้น
2. นำโอนไปใช้ในการคำนวณประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2569

ครั้งที่	วันที่	รายการ	บุคลากร	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ผู้ดูแล
1	15 ต.ค. 68	อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ							-1,050,000			กองน โขบายและแผน
2	15 ต.ค. 68	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์คณะครุศาสตร์ฯ						-107,800				กองน โขบายและแผน
3	15 ต.ค. 68	จอภาพอัจฉริยะ แบบสัมผัส ขนาด 86 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์						-271,200				กองน โขบายและแผน
4	15 ต.ค. 68	รับโอนรายการที่ 1-3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค-สิ่งคมฯ								+1,429,000		กองน โขบายและแผน
5	12 ธ.ค. 68	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ รร.สาธิตฯ							-2,044,445			กองน โขบายและแผน
6	12 ธ.ค. 68	รับโอนรายการที่ 5 จ่ายค่าสาธารณูปโภค-สิ่งคมฯ								+2,044,445		กองน โขบายและแผน
7	12 ม.ค. 69	แผนงานบุคลากรภาครัฐ								-318,725		กองน โขบายและแผน
8	12 ม.ค. 69	รับโอนรายการที่ 7 ค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร		+318,725								กองน โขบายและแผน
9	11 ก.พ. 69	อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ							-2,000,000			กองน โขบายและแผน
10	11 ก.พ. 69	รับโอนรายการที่ 9 ปรับปรุงห้องรับรองและห้องปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้เกษตรฯ							+2,000,000			กองน โขบายและแผน
11	11 ก.พ. 69	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ รร.สาธิตฯ							-1,600,000			กองน โขบายและแผน
12	11 ก.พ. 69	รับโอนรายการที่ 11 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยฯ							+500,000			กองน โขบายและแผน

ครั้งที่	วันที่	รายการ	บุคลากร	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ผู้ดูแล
13	11 ก.พ. 69	รับโอนรายการที่ 11 ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร รร.สาธิตฯ							+1,100,000			กองน โขบายและแผน
14	11 ก.พ. 69	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคฯ							-2,859,000			กองน โขบายและแผน
15	11 ก.พ. 69	รับโอนรายการที่ 14 ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี อาคาร ระบบสุขาภิบาลฯ							+2,859,000			กองน โขบายและแผน
16	11 ก.พ. 69	อาคารศูนย์อาหารส่งเสริมสุขภาพและ โภชนาการ							-1,510,000			กองน โขบายและแผน
17	11 ก.พ. 69	รับโอนรายการที่ 16 ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการด้าน อาหารและเครื่องคัมพร้อมปรับปรุงพื้นที่ ประกอบอาหาร							+1,510,000			กองน โขบายและแผน
18	6 มี.ค. 69	อุดหนุน ไปงบดำเนินงาน (บุคลากรภาครัฐ)								-306,725		กองน โขบายและแผน
19	6 มี.ค. 69	รับโอน อุดหนุน (บุคลากรภาครัฐ)		+306,725								กองน โขบายและแผน
รวม +				+625,450.0					+7,969,000	+3,473,445		+12,067,895
รวม -								-379,000	-11,063,445	-625,450.00		-12,067,895

**** หมายเหตุ :-

งวดการตรวจสอบ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบการโอนเงินประมาณรายจ่าย ตามหมวดรายจ่าย จากเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ว่าเป็นโอนไปตามระเบียบหรือไม่ เช่นการอนุมัติการจัดทำ เป็นต้น
2. นำโอนไปใช้ในการคำนวณประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2569

ครั้งที่	วันที่	รายการ	บุคลากร	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ผู้ดูแล
1	29 ธ.ค. 68	โอนหมวด โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรฯ								-499,800		กองน โยบายและแผน
2	29 ธ.ค. 68	รับโอนรายการที่ 1 จ้างทำอัดเงินทรัพย์สินฯ						+499,800				กองน โยบายและแผน
3	6 มี.ค. 69	โอนหมวด บุคลากร ไปยังค่าตอบแทน (ผศ.)	-175,900									กองน โยบายและแผน
4	6 มี.ค. 69	รับโอน บุคลากร มายังค่าตอบแทน (ผศ.)		+175,900								กองน โยบายและแผน
รวม +				+175,900				+499,800				+675,700
รวม -			-175,900							-499,800		-675,700

*** หมายเหตุ :-

รายงานผลการเบิกจ่าย งบลงทุน (ครุภัณฑ์ - อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	วงเงินงบประมาณ/ วงเงินตามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรและนวัตกรรม	19,850,000.00	19,850,000.00	0.00	3 ตุลาคม 2568	1 พฤษภาคม 2569	
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	15,345,000.00	15,345,000.00	0.00	6 ตุลาคม 2568	3 กุมภาพันธ์ 2569	
3	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียนสาธิต	46,355,555.00	18,542,222.00	27,813,333.00	13 พฤศจิกายน 2568	10 สิงหาคม 2569	
4	ปรับปรุงอาคารศูนย์อาหารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ	8,090,000.00	1,618,000.00	6,472,000.00	16 ธันวาคม 2568	15 พฤษภาคม 2569	
5	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	14,841,000.00	8,904,600.00	5,936,400.00	18 ธันวาคม 2568	15 สิงหาคม 2569	
6	ครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาการพยาบาล จำนวน 38 รายการ	5,989,000.00	5,989,000.00	0.00	26 ธันวาคม 2568	25 เมษายน 2569	
7	ปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง และลานกีฬาอเนกประสงค์	27,000,000.00	2,700,000.00	24,300,000.00	30 มกราคม 2569	28 สิงหาคม 2569	
8	ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	985,000.00	985,000.00	0.00	5 กุมภาพันธ์ 2569	22 มีนาคม 2569	
9	ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาคาร	1,405,555.00	0.00	1,405,555.00	24 เมษายน 2569	2 สิงหาคม 2569	
10	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	484,200.00	0.00	484,200.00	31 มีนาคม 2569	30 พฤษภาคม 2569	
11	ปรับปรุงและซ่อมแซมและทาสีอาคารระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	24 มีนาคม 2569	22 กรกฎาคม 2569	
12	กลุ่มอาคารอำนวยการและปฏิบัติการเรียนรู้เนกประสงค์ (งบบุคลากร)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11 มีนาคม 2569	29 กุมภาพันธ์ 2571	
13	ปรับปรุงห้องรับรองและห้องปฏิบัติการประจำอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	24 มีนาคม 2569	22 กรกฎาคม 2569	
14	ปรับปรุงอาคารและสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	2,780,555.00	0.00	2,780,555.00	18 พฤษภาคม 2569	15 กันยายน 2569	
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น	177,695,865.00					
		ผลการเบิกจ่าย	73,933,822.00	ร้อยละ 41.61			
			ยังไม่เบิกจ่าย	103,762,043.00	ร้อยละ 58.39		
	ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569						

รายงานโดย พัสดุ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลสัมฤทธิ์ภายใต้โครงการ				สถานะการดำเนินงานโครงการ					หมายเหตุ
		ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง	จำนวน	A	B	C	D	
1	สำนักงานอธิการบดี	121	34	0	87	83	24	58	1	0	
2	สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	24	16	0	8	11	7	4	0	0	
3	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25	15	1	9	18	11	7	0	0	
4	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	23	15	0	8	21	14	6	1	0	
5	สถาบันวิจัยและพัฒนา	18	11	0	7	16	10	6	0	0	
6	คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	78	44	0	34	43	27	15	1	0	
7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	62	20	0	42	27	11	14	2	0	
8	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	32	22	0	10	32	22	10	0	0	
9	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	42	20	0	22	34	15	15	4	0	
10	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	36	11	1	24	23	7	8	8	0	
11	คณะพยาบาลศาสตร์	114	22	0	92	44	9	33	2	0	
12	ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)	82	59	0	23	76	14	13	49	0	
รวมทั้งสิ้น		657	289	2	366	428	171	189	68	0	
ร้อยละ		100	43.99	0.30	55.71	100	39.95	44.16	15.89	0.00	

หมายเหตุ :

สถานะ A หมายถึง ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D หมายถึง ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบว 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1. สำนักอำนวยการ																
1	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจ สำนักงานอธิการบดี	การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลที่ เอื้อประโยชน์ต่อการบริการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69		/		
2	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการในกำกับ สำนักงานอธิการบดี	การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกรอบ ภารกิจของหน่วยงาน หรือตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	ครั้ง	1				/	สำนักงานอธิการบดี จัดประชุม กบ.สอ. จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 28 ต.ค. 2568 2. ครั้งที่ 8/2568 วันที่ 19 พ.ย. 2568	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
3	6	1	โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินการสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรด้านการ ต่อต้านการทุจริตและสามารถนำมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 พ.ค.69		/		
4	5	4	โครงการวันบุญสงฆ์ วิสัสมาย	ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	การดำเนินโครงการ วัน ๑พณฯ บุญสง วิ สัสมาย กำหนดจัดในวันที่ 19 เมษายน 2569	19 เม.ย.69		/		
5	5	4	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รำลึกถึงประวัติความ เป็นมาของมหาวิทยาลัย และรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามด้าน	ร้อยละ	80				/	การดำเนินโครงการ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2569	12 ก.ค.69		/		
6	6	1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	การประกันคุณภาพการศึกษารบรรลุผลตาม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ EdPEx	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค.-30 มี.ย.69			/	
7	6	1	โครงการ SSKRU Big Cleaning Day	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีความสะอาดและ เป็นระเบียบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	ร้อยละ	90				/	การจัดกิจกรรม 5 ส “SSKRU Big Cleaning Day” ดำเนินการในห้วง เดือนพฤษภาคม 2569 ก่อนเปิดภาคเรียน	1-30 พ.ค.69		/		
2. กองกลาง (ฝ่ายธุรการและสารบรรณ)																
8	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่าย ธุรการและสารบรรณ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69		/		
9	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	หน่วยงานมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอในการ บริหารจัดการงานธุรการและสารบรรณ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์	1 ต.ค.68-31 ม.ค.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระช 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
3. กองกลาง (ฝ่ายประชุมและพิธีการ)																
10	6	1	โครงการบริหารจัดการฝ่ายประชุมและพิธีการ	เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร ประจํามหาวิทยาลัยตามโครงสร้าง อย่างน้อย	ครั้ง/ปี	10				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12 เดือน		/		
11	6	2	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายประชุมและพิธี การ	จำนวนวัสดุสำนักงานที่จัดซื้อได้ครบถ้วน ตามรายการที่วางแผนไว้	ร้อยละ	95	100	/			สามารถจัดซื้อวัสดุสำนักงานได้ครบถ้วน ตามรายการที่กำหนด วัสดุมีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้การ จัดประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุในระหว่างการประชุม	1 พ.ย.68-31 พ.ค.69	/			
4. กองกลาง (ฝ่ายอาคารสถานที่)																
12	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่าย อาคารสถานที่	มหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลรักษาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 30 มิ.ย.69		/		
5. กองกลาง (ฝ่ายภูมิทัศน์)																
13	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่าย ภูมิทัศน์	มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมที่พร้อมสมบูรณ์สวยงาม เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69		/		
6. กองกลาง (ฝ่ายยานพาหนะ)																
14	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่าย ยานพาหนะ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69		/		
7. กองกลาง (ฝ่ายวินัยและจรรยา)																
15	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่าย ฝ่ายวินัยและจรรยา	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69		/		
8. กองกลาง (งานคลัง)																
16	6	1	โครงการบริหารจัดการงานคลัง	1) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานคลังเข้าร่วม กิจกรรม/อบรม/พัฒนาทักษะ	ร้อยละ	100				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
				2) งานคลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการ ได้ครบถ้วน	ร้อยละ	90				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชา 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
17	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานคลัง	1) งานคลังมีการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเป็นไปตามระบบ	ร้อยละ	80	80	/			บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงานธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยงานมีวัสดุสำนักงานที่เพียงพอต่อการใช้งาน ลดปัญหาความล่าช้าในการทำงาน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและถูกต้องตามระเบียบ	1-31 ต.ค.68	/			
9. กองกลาง (งานพัสดุ)																
18	6	1	โครงการบริหารจัดการงานพัสดุ	1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 พ.ค.69	/			
			2) งานพัสดุมีศักยภาพในการให้บริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ชุมชน และบุคคลภายนอก	ร้อยละ	75					/						
			3) งานพัสดุสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	75					/						
19	6	1	โครงการจัดวัสดุสำนักงาน งานพัสดุ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			งานพัสดุได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท โดยได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเรียบร้อยแล้ว	1-31 มี.ค.69	/			
20	6	1	โครงการกำหนดแผนคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
10. กองกลาง (ฝ่ายเอกสารการพิมพ์)																
21	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่ายเอกสารการพิมพ์	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชบุ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
11. กองกลาง (ฝ่ายไอศคทุคณุปรณั)																
22	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายไอศคทุคณุปรณั	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ศ.68-30 ก.ศ.69		/		
12. กองกลาง (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)																
23	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ศ.68-30 ก.ศ.69		/		
24	6	1	โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ ชาว-ทอง	ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีศักยภาพในการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมากขึ้น	ร้อยละ	70				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ศ.68-30 ก.ศ.69		/		
13. กองกลาง (งานบริหารบุคคล)																
25	6	1	โครงการบริหารจัดการงานบริหารบุคคล	1) มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการในการดำเนินงานของงานบริหารบุคคล	ร้อยละ	85				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ศ.68-30 ก.ศ.69		/		
				2) บุคลากรในงานบริหารบุคคลได้รับความรู้ความเข้าใจจากการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/						
26	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานงานบริหารบุคคล	งานบริหารบุคคลมีวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานอย่างเพียงพอ และมีศักยภาพในการบริการแก่ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรภายนอก	ร้อยละ	80	80	/			งานบริหารบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์ให้บริการเพียงพอ กับปริมาณและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1-31 ค.ศ.68	/			
27	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบริหารบุคคล	1) จำนวนครุภัณฑ์สำนักงานที่จัดซื้อได้ครบถ้วนตามแผนที่เสนอไว้	รายการ	1	1	/			งานบริหารบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์ให้บริการเพียงพอ กับปริมาณและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1-31 ค.ศ.68	/			
				2) ระยะเวลาการจัดซื้อแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
28	6	1	โครงการจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ งานบริหารบุคคล	จำนวนป้ายโครงการที่จัดทำแล้วเสร็จและ ติดตั้งเรียบร้อย ไม่น้อยกว่า	ป้าย	1	1	/			งานบริหารบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์ให้บริการ เพียงพอ กับปริมาณและความจำเป็นในการใช้ งาน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดำเนิน ไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1-31 ค.ค.68	/			
29	6	1	โครงการประชุมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่	บุคลากรที่บรรจุใหม่ เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	/			บุคลากรที่บรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานที่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ได้ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติคนในการทำงานสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ	1-31 ค.ค.68	/			
30	6	1	โครงการประชุมสามัญประจำปีภาคเรียน	บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับทราบนโยบาย และข้อราชการจากผู้บริหาร มีความรู้ความ เข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80					/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ค.ค.68, 1-31 พ.ค. 69	/		
31	6	1	โครงการการแข่งขันกีฬาสีและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 2) ชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันได้ลำดับที่ 1 ร้อยละ 70 ของชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	คน ร้อยละ	200 70	259 70	/			อาจารย์-บุคลากร ได้รับความรู้ด้านทักษะด้าน กีฬา อาจารย์-บุคลากร กลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือทุกมหาวิทยาลัยได้ร่วม การแข่งขัน อาจารย์-บุคลากร มหาวิทยาลัยราช ภัฏกลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ำใจ และ ความสมัครสมาน สามัคคีในกลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	22-26 พ.ค.68	/			
32	6	1	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	1) จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ที่มีสิทธิยื่น ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2) บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3) ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	20 80 3.51				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ค.68-30 ก.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชบุ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			A	B	C	D
33	6	1	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน	1) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีสิทธิ์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 2) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน 3) ร้อยละของจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรมฯ	ร้อยละ	20				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
				ร้อยละ	95				/							
				ร้อยละ	90				/							
34	6	1	โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรักสามัคคีภาคภูมิใจในสถาบัน	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ก.ค.69	/			
35	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการในกำกับงานบริหารบุคคล	การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามกรอบภารกิจของหน่วยงาน หรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
36	6	1	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % ของจำนวนบุคลากรที่แจ้งความประสงค์ไว้	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
37	6	1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	บุคลากรเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	100	/			โครงการในครั้งนี้ดำเนินการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องราชบรรณฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2558 (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและสายสนับสนุน 90 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 80 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 10 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้ารับการอบรมครบถ้วนตาม หลักสูตรการอบรมที่กำหนดจำนวน 4 หลักสูตร งานบริหารบุคคลได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.78	20 ก.พ.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชบุ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
38	6	1	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสุขของบุคลากร	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับดี	คะแนนเฉลี่ย	3.51	4.78	/			โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ณ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้บริหาร วิทยากร และคณะดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 63 คน สรุปผลการดำเนินโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม 4.78 อยู่ในระดับมาก	23 ม.ค.69	/				
14. กองกลาง (งานพัฒนานักศึกษา)																	
39	6	1	โครงการบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา	1) งานพัฒนานักศึกษามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยในด้านวัตถุประสงค์ และภาพรวมของโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/				
				2) นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อประสานงานได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	85											/
40	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	งานพัฒนานักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการใช้งานอย่างเพียงพอ	ร้อยละ	90	100	/			งานพัฒนานักศึกษา มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการใช้งานอย่างเพียงพอ	1-31 มี.ค.69	/				
41	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ	งานพัฒนานักศึกษา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการใช้งานอย่างเพียงพอ	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68-30 มิ.ย.69	/				
42	1	2	โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน	1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	/				
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยในด้านวัตถุประสงค์ และภาพรวมของโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	3.51											/
43	1	1	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฝ่ายพยาบาล	จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน ในการให้บริการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	ร้อยละ	95				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69	/				

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชา 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
44	6	2	โครงการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	1) บัณฑิตเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ส.ค.69		/		
				2) บัณฑิตมีความพึงพอใจในการจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ในระดับดีมาก	ระดับ	5				/						
45	1	2	โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาวิชาทหารและมหาวิทยาลัยพลอุดบุรี	1) นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5	คน	100				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ส.ค.68-30 มิ.ย.69		/		
				2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อวิชาทหารสามารถสำเร็จการศึกษาวิชาทหารตามชั้นปีและเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่สูงขึ้น จนสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5	ร้อยละ	85				/						
46	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	ร้อยละนักศึกษามีวินัยในตนเอง ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพหน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ส.ค.68-31 ส.ค.69		/		
47	1	2	โครงการการจัดการความรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมและแผนพัฒนานักศึกษา	1) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มิ.ค.-30 เม.ย.69		/		
				2) ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/						
				3) นักศึกษาเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเองเช่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข	ร้อยละ	85				/						
				1) มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน	ร้อยละ	80	100	/			1. เกิดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในด้านทักษะกีฬาของนักศึกษา 2. เกิดการส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันฯในระดับอุดมศึกษา					

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
48	1	2	โครงการส่งเสริมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	2) มหาวิทยาลัยฯมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและปรับแนวคิดให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่ประพฤติดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละ	80	100	/			3. เกิดการสร้างควมมีน้ำใจและความสมัครสมานสามัคคีในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย	1 พ.ย.68 - 31 ม.ค.69	/			
				3) นักศึกษามีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีน้ำใจนักกีฬา	ร้อยละ	80	100	/			4. เกิดการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างสถาบันร่วมกันและดำรงรักษาไว้ในกลุ่มมหาวิทยาลัย					
49	1	2	โครงการเชิดชูเกียรติ นักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น	1) ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69	/			
				2) นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่มีผลงานดีเด่นรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	ร้อยละ	90				/						
				3) เกิดขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนเพิ่มขีดความสามารถให้ดีขึ้น	ร้อยละ	90				/						
50	1	1	โครงการจัดการสนามกีฬา	ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68-31 ธ.ค.69	/			
15. กองกลาง (หน่วยตรวจสอบภายใน)																
51	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน	1) หน่วยตรวจสอบภายใน มีวัสดุอุปกรณ์ใช้เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละ	80	80	/			มีวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานรวดเร็วเกิดความคล่องตัวอย่างเพียงพอสำหรับเรื่องวัสดุประเภทที่จัดไว้และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1-30 พ.ย.68	/			
				2) บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอต่อความต้องการ และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานให้	ระดับ	มาก	100	/								
52	6	1	โครงการจ้างเหมาบริการหน่วยตรวจสอบภายใน	มีการจัดซื้อจัดจ้างبودโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน	ชุด	1	1	/			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1-30 พ.ย.68	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชช 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
53	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	1) คณะกรรมการตรวจสอบและบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80				/	- ประชุม กกค.ตรวจสอบ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 1/69 - ประชุม กกค. ตรวจสอบ ครั้งที่ 2/69 วันที่ 20 มีนาคม 2569 - ประชุม กกค.ตรวจสอบ ครั้งที่ 3/69 เดือนมิถุนายน 2569	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
54	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน	คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม ภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80				/	- ประชุมควบคุมภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
55	6	1	โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบภายใน	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วม โครงการอบรมและได้รับการพัฒนาอย่าง น้อย	ชั่วโมง/ปี	18	18	/			บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและทักษะ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้	1 มี.ค.-30 มี.ย.69	/			
16. กองกลาง (สำนักงานสภา)																
56	6	1	โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละของการประชุมที่จัดได้ตามแผนงาน ที่กำหนด	ร้อยละ	90				/	1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการถ่วงกรครั้ง ที่ 1/259 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 2. จัด ประชุม คงส ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 16 ม.ค. 2569	1 ต.ค.68-30 พ.ค.69		/		
57	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ร้อยละของการประชุมที่จัดได้ตามแผนงาน ที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	/			จัดหาและสำรองวัสดุสำนักงานที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมีความพร้อม	1-31 มี.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
58	6	1	โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ	80				/	1. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 10-2568 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 2. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1/2569 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 3. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 1-2569 ในวันที่ 26 มกราคม 2569 4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 2-2569 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 5. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2/2569 ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 6. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3/2569 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569	1 ค.ศ.68-31 มี.ค.69		/		
59	6	1	โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัย	สามารถจัดประชุมได้ตามแผน 10 ครั้ง/ปี	ร้อยละ	80				/	จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 ครั้ง 1. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2568 วันที่ 21 ตุลาคม 2568 2. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2568 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 3. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 15 มกราคม 2569 4. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 5. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 26 มีนาคม 2569	1 ค.ศ.68-30 ก.ย. 69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
60	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	สามารถจัดประชุมได้ตามแผน 10 ครั้ง/ปี	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69		/		
61	6	1	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย. 69		/		
62	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	สามารถจัดประชุมได้ตามแผน 10 ครั้ง/ปี	ร้อยละ	80				/	1. ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ครั้งที่ 6-2568 ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 2. ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ครั้งที่ 7-2568 ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 3. ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ครั้งที่ 1-2569 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 4. ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ครั้งที่ 2-2569 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 "	1 ต.ค.68-30 พ.ค.69		/		
63	6	1	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	สภาคณาจารย์และข้าราชการคณะทำงานสามารถที่จะทำหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	ร้อยละ	85				/	รองประธานสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมทปสท. สมัยสามัญประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1 ต.ค.68-30 ก.ย. 69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชช 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
64	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	หน่วยงานมีการจัดประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ กำหนดการจัดประชุมมีความชัดเจน	ร้อยละ	85	90	/			1. การประชุมคณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 2. ประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ รอบ 12 เดือน งปม 2568 ในวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2569 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 4. คำตอบแทนคณะกรรมการฯ ประจำปี งบประมาณ 2568 5. ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลการติดตาม ประจำปีงบประมาณ 2568 ในวันที่ 29 มีนาคม 2569	1 ธ.ค.68-30 มี.ย.69	/				
65	6	1	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	มีการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จริง	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย. 69	/				
17. กองนโยบายและแผน (งานนโยบายและแผน)																	
66	6	1	โครงการบริหารจัดการงานนโยบายและแผน	ร้อยละ 80 ของงานนโยบายและแผนมี ศักยภาพในการบริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค.-31 ส.ค.69	/				

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
67	6	1	โครงการจัดทำของงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1) พัฒนาคำของบประมาณรายจ่ายการพัฒนามหาวิทยาลัย	ครั้ง	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ก.ค.69		/		
				2) ส่งเสริมสนับสนุน และให้บริการจัดทำคำของบประมาณ และการบริหารจัดการงบประมาณแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	85				/						
68	6	1	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	1) ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	คน	50				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 พ.ค.69		/		
				2) มหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	1				/						
69	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจของงานนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนครุภัณฑ์/วัสดุที่จัดหาได้ตรงตามรายการที่ได้รับอนุมัติ	ครั้ง	2	2	/			กองนโยบายและแผน มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานของบุคลากร ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมและเอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ	1 ธ.ค.68-31 มี.ค.69	/			
				2) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการใช้ครุภัณฑ์/วัสดุ	ร้อยละ	80	100	/								
				3) การนำครุภัณฑ์/วัสดุไปใช้ประโยชน์จริงในการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน	ร้อยละ	100	100	/								
70	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน	1) มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ครบตามรายการที่ได้รับอนุมัติ	รายการ	2	2	/			กองนโยบายและแผน ได้จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของกองนโยบายและแผนรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของกองฯให้มีประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	1-31 ธ.ค.68	/			
				2) ระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด	ไตรมาส	1	1	/								
				3) ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อการใช้ครุภัณฑ์ใหม่	ร้อยละ	80	100	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
18. กองนโยบายและแผน (งานออกแบบและวางผัง)																
71	6	1	โครงการบริหารจัดการงานออกแบบและวางผัง	1) จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการที่ดำเนินการตามแผน	วัน	20				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 ก.ย.69		/		
				2) จำนวนแบบ/แผนผัง/สิ่งพื้นที่ ที่จัดทำแล้ว เสร็จตรงตามกำหนด	ร้อยละ	80				/						
				3) ความสำเร็จของโครงการที่ใช้ผลงาน ออกแบบและวางผังในการดำเนินงาน	ร้อยละ	90				/						
72	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจของงาน ออกแบบและวางผังอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของวัสดุที่จัดซื้อได้ตรงตามรายการที่ เสนอขอ	ร้อยละ	85	100	/			งานออกแบบและวางผังมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงาน และสนับสนุนภารกิจของงาน ออกแบบฯ เพิ่มคุณภาพในการจัดทำแบบแปลน แผนผัง และการนำเสนอข้อมูลรองรับภารกิจ เร่งด่วนหรืองานบริการภายในที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย	1-31 มี.ค.69	/			
19. กองนโยบายและแผน (งานวิเทศสัมพันธ์)																
73	1	2	โครงการสวัสดิการค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ และอุปดเหตุ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ	อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติได้รับ สวัสดิการในเรื่องค่าธรรมเนียมการขอ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), การต่อ อายุตรวจลงตรา(Visa) และการขอกลับเข้า ราชอาณาจักรอีกครั้ง(Re-entry) ทุกคน	ร้อยละ	100				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68 - 31 ธ.ค.69	/			
74	6	1	โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานวิเทศ สัมพันธ์	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	70				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 30 มี.ย.69	/			
75	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำงานวิเทศ สัมพันธ์	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	70	80	/			งานวิเทศสัมพันธ์มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ ความต้องการ สนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้บรรลุเป้าหมาย	1-31 มี.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
20. กองนโยบายและแผน (หน่วยมาตรฐานและงานประกันคุณภาพ)																
76	6	1	โครงการบริหารจัดการหน่วยมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา	1) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา	ระดับ	5				/	หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา ดำเนินการจัดโครงการภายใต้ โครงการบริหารจัดการหน่วยมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการ บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1-3/2569 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการ จัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2568 3. ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1-6	ค.ศ. 68 -ก.ย.69		/		
				2) ร้อยละการบริหารความเสี่ยงที่ลดลง	ร้อยละ	70				/						
				3) ร้อยละของบุคลากรหน่วยมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา ที่รับการพัฒน	ร้อยละ	100				/						
77	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงาน ประกันคุณภาพการศึกษา	จำนวนพัสดุ/รายการ ที่ตรงตามรายละเอียด ของพัสดุที่จะซื้อตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	90	90	/			ราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนพัสดุ/รายการ ที่ตรงตามรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	1-28 ก.พ.69	/			
78	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อสนับสนุน งานประกันคุณภาพการศึกษา	จำนวนครุภัณฑ์ 1 รายการ ที่ตรงตาม รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะซื้อตามสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	1	1	/			ราคาซื้อครุภัณฑ์ สามารถซื้อได้ราคาที่ถูก กว่า ราคาที่กำหนดไว้	1-30 พ.ย. 68	/			
79	6	1	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราช ภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2568	1) ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ์ (EdPEx)	คะแนน	150				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 ก.ย.69		/		
				2) ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน การประกันคุณภาพ	ร้อยละ	100				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
80	6	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2568	1) จำนวนองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน	องค์ความรู้	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 ก.ค.69		/		
				2) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม ไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				/						
				3) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/						
81	6	1	โครงการ การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี การศึกษา 2568	1) ร้อยละของร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน การอบรมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 ก.ค.69		/		
				2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/						
				1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการติดตามระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	100	/			การดำเนินงาน โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการใช้ส้น (Lean Management) ในการพัฒนากระบวนการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25-26 มีนาคม 2569 ณ ห้องถนอม อินทรกำเนิด ชั้น 2 โรงแรมนครลำดวน เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศิต อานภาพ แสนยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงาน					

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)						
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D			
82	6	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Lean"	2) ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ (EdPEX)	คะแนน	150					จัดโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครอบคลุมถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาระบบราชการของประเทศ และมุ่งบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ “การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่นระดับภูมิภาค” ประกอบกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ในโครงการ จำนวน 45	25-26 มี.ค.69	/						
83	6	1	โครงการถ่ายทอดทิศทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ITA)	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80				/	หน่วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุม ดังนี้ 1. วันที่ 20 มกราคม 2569 ประชุมการดำเนินงานชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2569	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	/						
				2) ผลคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า	คะแนน	88				/	2. วันที่ 27 มี.ค. 2569 ประชุมถ่ายทอดทิศทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1/2569								
									34	0	87					24	58	1	0

หมายเหตุ ***

- "ข้อยุทธศาสตร์ (โปรตะบุ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิภัณฑ์คิดและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ข้อแผนงาน (โปรตะบุ 1-5)" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ข้อสถานะการดำเนินงาน" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม สงสัยงบประมาณเข้าส่วนกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบะบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1 สำนักงานผู้อำนวยการ																
1	6	1	โครงการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก	จำนวน/ปี	4	4	/			อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
				2) ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	จำนวน/ปี	3	1			/						
				3) ประชุมสามัญสำนัก	จำนวน/ปี	2	1			/						
2	6	1	โครงการจัดหาวัสดุทำความสะอาดอาคาร	1) จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดอาคาร ตามระยะเวลา	ร้อยละ	80	80	/			สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาดภายในอาคารพัชรกิติยาภา จำนวน 77,000 บาท	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	/			
				2) ระดับความพึงพอใจในการรับบริการด้านความสะอาด ของอาคาร ไม่ต่ำกว่า	คะแนนเฉลี่ย	4	5	/								
3	6	1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1) ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะ	ร้อยละ	100	100	/			เกิดการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมช่วยเสริมสร้างความรู้เชิงเทคนิคความรู้เฉพาะ หรือทักษะด้านซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรง และพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญของบุคลากร เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม เป็นต้น	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
				2) ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตบริการ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	100	/								
				3) บุคลากรสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	80	100	/								
2 กลุ่มส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน																
4	1	2	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา	1) อัตราของนักศึกษาแรกเข้าตามแผนการรับสมัครของมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	67.46			/	1.โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ปี2569	8 เม.ย. - 22 พ.ค. 69				
				2) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ไม่ต่ำกว่า	จำนวน/ช่องทาง	5	5	/								
				3) นักศึกษาใหม่ รายงานตัว ที่มาจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	30				/						
				4) โรงเรียนที่มิมีนักศึกษาใหม่ รายงานตัวต่อโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70				/	2.จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา			/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชา 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
				5) จำนวนสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ที่มีนักศึกษาใหม่รายงานตัวเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	34/45 = 75.55%	/			3. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง และประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเพจออนไลน์	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69				
5	1	2	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา	จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
6	1	1	โครงการจัดหาวัสดุกลุ่มส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ร้อยละจัดซื้อวัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	/			กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาระบบการจัดประชุมให้มี	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	/			
7	1	1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ร้อยละจัดซื้อครุภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	/			สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานและให้บริการเป็นไป	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	/			
8	1	2	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	1) หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100				/	จำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงปีงบประมาณ 2569 จำนวน 4 หลักสูตร	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69				
				2) หลักสูตรผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	หลักสูตร	1				/						
				3) หลักสูตรระยะสั้น ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	หลักสูตร	1	2	/								
9	1	2	โครงการจัดการศึกษาหมวดศึกษาทั่วไป	อาจารย์ผู้สอนรับทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	82	/			มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานหมวดศึกษาทั่วไป และจัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	/			
10	6	2	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล	ผลการประเมินจากแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานระบบใหม่ โดยต้องได้รับการคะแนนความพึงพอใจในระดับ 3 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 5) ในด้านความสะดวก ความรวดเร็ว และความเสถียรของระบบ	ระดับ	3	4.8	/			เกิดการจัดหาพื้นที่บริการเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการจัดเก็บข้อมูล และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูลให้ทันสมัย รวดเร็วและมีความปลอดภัย	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชษญ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)						
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D			
3 ค่าโครงการการบริหารวิชาการ																			
11	4	3	โครงการบริการวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1) จำนวนหน่วยงานหรือชุมชนที่เข้าร่วม 3 หน่วยงาน/ชุมชน ≥	หน่วยงาน/ ชุมชน	3	3	/			งานบริการวิชาการ และ งานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินงานตาม โครงการบริการวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่การประชุม วางแผน และพิจารณาข้อเสนอหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) การประชุมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม 2) การประชุมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/						
				2) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80% ของเป้าหมาย ≥	ร้อยละ	80	100	/			3) การพิจารณาข้อเสนอหลักสูตร โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง และ โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 4) สำรวจความต้องการชุมชน (ไม่ใช่งบประมาณ) จำนวน 3 ชุมชน คือ 1) กลุ่มแปรรูปเห็ด (แบรนด์นิคมพลัส) และกลุ่มเพาะเห็ด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ								
				3) ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง	ร้อยละ	80	90	/			2) วิสาหกิจชุมชนน้ำผึ้งป่าสมุนไพรอิงโกร์ และกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งป่าวนาสวรรค์ (แบรนด์พญาปรี) ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 3) กลุ่มผ้าทอมือนาโพธิ์เหล่าฝ้าย (แบรนด์ค้อกลุ่มทุก) ตำบลเหล่าฝ้าย และตำบลกุดกง อำเภอกำแพงแก้ว จังหวัดไฮซอน								
									16	0	8					7	4	0	0

หมายเหตุ ***

- "ข้อยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ - ช่องสถานะการดำเนินงาน" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจัดและพัฒนากำลังคนที่ สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มี สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่องแผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- ช่องสถานะการดำเนินงาน" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ไปรษณีย์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1. งานวิทยบริการ																
1	1	1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้	มีพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	พื้นที่	1	1	/			จัดหาวัสดุในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	/			
2	1	1	โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	1) จำนวนหนังสือประเภทตีพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	เล่ม	50	104	/			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อจัดหาทรัพยากร	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	/			
				2) จำนวนหนังสือประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	เล่ม	100	130	/			สารสนเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 234 เล่ม เพื่อให้มีความทันสมัย ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพทางวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด					
3	1	1	โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้และการใช้บริการห้องสมุด	จำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดกลางในปีการศึกษา 2568 เพิ่มขึ้น 5% จากยอดสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดในปีการศึกษา	ร้อยละ	5	6	/			ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดกลางในปีการศึกษา 2568 เพิ่มขึ้น 6% จากยอดสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดในปีการศึกษา 2567	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/			
4	1	1	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib ได้รับการบำรุงรักษา	ระบบ	1	1	/			สำนักได้มีการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/			
5	1	1	โครงการซ่อมและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ	จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการซ่อมและบำรุงรักษา อย่างน้อย	เล่ม	300	441	/			ทรัพยากรสารสนเทศได้รับการซ่อมและบำรุงรักษาให้คงสภาพใหม่และมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
6	4	3	โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	1) จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ	โรงเรียน	1	1	/			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ : พัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2568 ณ โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ ตำบลชำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีระบบการจัดหมวดหมู่และจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ห้องสมุดให้แก่ครูและนักเรียน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับสถานศึกษาในพื้นที่ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/				
				2) จำนวนเครือข่ายในการบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	1	1	/									
2. งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร																	
7	1	1	โครงการเข้าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1) จำนวนเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเสถียรพร้อมให้บริการ	ระบบ	1	1	/			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการดำเนินการเช่าเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยมีการชำระค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกเดือน	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/				
				2) ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ จำนวน 500 จุด	ร้อยละ	80	80	/									
8	1	1	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับการบำรุงรักษา	รายการ	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			A	B	C	D
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ																
9	1	1	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา	1) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	85	82.09		/		มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าสอบ จำนวน 1,189 คน ผลการดำเนินการปรากฏว่ามีนักศึกษาผ่านการทดสอบ จำนวน 976 คน คิดเป็นร้อยละ 82.09 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด	1 ต.ค.68-30 มิ.ย.69		/		
				2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าอบรมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลและสอบผ่าน	ร้อยละ	80			/	จะดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2569						
				3) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ด้านเทคนิคการสืบค้น	ร้อยละ	70	72.51	/		นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งสิ้น จำนวน 1,466 คน เข้าร่วมอบรม จำนวน 1,063 คน คิดเป็นร้อยละ 72.51						
4. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา																
10	1	1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	จำนวนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า	รายการ	20	130	/			มีการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 130 เล่ม	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	/			
5. งานบริหารทั่วไป																
11	6	1	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	จำนวนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)	เล่ม	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.ค.-30 ก.ย.69		/		
12	6	1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	1) จำนวนการศึกษาดูงาน อบรม/สัมมนา อย่างน้อย	ครั้ง/ปี	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69		/		
				2) มีบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 17 คน ของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	17			/							
13	6	1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85	100	/			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบะบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
14	6	1	โครงการประชุมสามัญประจำปี	บุคลากรเข้าร่วมการประชุม	คน	24	24	/			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงการประชุมสามัญ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2568 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 24 คน	1 ค.ศ.68-30 ก.ย.69	/			
15	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	20	36	/			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อเอื้อต่อการ ปฏิบัติราชการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	/			
16	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการประจำสำนักฯเข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-30 มี.ย.69		/		
17	6	1	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรแห่งความสุข	1) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กรอย่างน้อย	กิจกรรม/ปี	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	80				/						
18	6	1	โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้รับการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย	รายการ	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ศ.68-30 ก.ย.69		/		
								15	1	9			11	7	0	0

หมายเหตุ ***

- "รองยุทธศาสตร์ (ปีระบะบ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่องสถานะการดำเนินงาน" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

- "ช่องแผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1. ศูนย์ภาษา																
1	1	2	โครงการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ มาตรฐาน CEFR	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	75				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69		/		
				2) จำนวนผู้เข้าสอบเข้าสอบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75				/						
2	1	2	โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสอบ HSK และ YCT	นักศึกษาในระดับปริญญาตรีผู้เข้ารับการ อบรมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของยอด กลุ่มเป้าหมายที่ตั้ง	ร้อยละ	75	75	/			ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและ วัฒนธรรม จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการ สอบ HSK และ YCT สำหรับนักศึกษา ภาษาจีนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครู ศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ จัดการอบรมภาษาจีนเพื่อ การสอบ HSK และ YCTขึ้น โดยมีเนื้อหา ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางในการจำคำศัพท์ ภาษาจีน เทคนิคการฟังจับใจความสำคัญ และ เนื้อหาความรู้ในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนให้ นักศึกษาสามารถสอบวัดระดับได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานด้านภาษาจีน การอบรมในครั้งนี้ แบ่งอบรมทั้งสิ้น 2 วัน 1 ห้องอบรม ได้รับ ความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน มี นักศึกษาลงทะเบียนเข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน	1-31 ม.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
3	1	2	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทาง ภาษาต่างประเทศ	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	20	20	/			เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2569 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2568 โดยจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป โดยมุ่งเน้นทักษะทางการฟังและความรู้ความเข้าใจทางสังคมโลกและสังคมไทย โดยกรรมการเป็นผู้อ่านข้อสอบ และให้แต่ละทีมตอบในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ มีนักศึกษามัธยมศึกษาทั้งชั้น 13 ทีม ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 10 ทีม เป็นจำนวน 20 คน ได้ผู้ชนะรางวัลครบทั้ง 6 รายการ	2 มี.ค.69	/			
				2) จำนวนผู้เข้าสอบไม่น้อยกว่า	ทีม	10	10	/								
4	1	2	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	จำนวนผู้เข้าอบรมมาจาก 5 คณะ 1 วิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน อย่างครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75	80	/			เกิดการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการบริการการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส่งเสริมให้บุคลากรนำทักษะจากการอบรมนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ งานบริการการศึกษางานเอกสาร หรืองานสำนักงาน	ก.ค.69	/			
5	1	2	โครงการพัฒนาข้อสอบ SSKRU-TEP	จำนวนข้อสอบที่สามารถนำไปใช้สำหรับการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	75				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 เม.ย.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
6	4	3	โครงการจัดหารายได้ของหน่วยงาน โดยเป็น ศูนย์บริการจัดสอบ วัดระดับความรู้ ทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศ	เกิดการจัดหารายได้ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
2. สำนักงานอำนวยการ																
7	5	4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ "มูลมั่ง"สู่ "มูลค่า" เชิงสร้างสรรค์ในโลกยุคปกคิ ใหม่	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	90	/			เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ วัดพนาท ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ศส.ดร.อาสนะ เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ "มูลมั่ง" สู่ "มูลค่า" เชิง สร้างสรรค์ในโลกยุคปกคิใหม่ โดยมีอาจารย์ ธัญพงศ์ สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เข้า อบรมในครั้งนี้ เกิดทักษะในการสร้างสรรค์ ผลงานจากทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อ ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การประกอบ อาชีพ ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และชาวบ้านใน เขตบริเวณพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก 1. นางวรรณภา ปัญญา 2. นางสิรินดา สมสุข มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในครั้งนี้	28 ม.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
8	5	4	โครงการงานไหว้ครูบูรพาบรมครูแห่งงานศิลป์	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	90	/			เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ “ไหว้ครูบูรพาบรมครูแห่งงานศิลป์ ประจำปี 2569” ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปฏิมาภิเศก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เวลา 07.00 น. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวมถึงนักแสดงทีมงานกองละครศรีพทุทธศวร มีพิธีอธิษฐานจิตสมโภชบรมครูแห่งงานศิลป์ และพิธีครอบเศียรครู เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักบุคลากรและนักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิต่อบูรพาจารย์ด้านงานศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆ ที่มี “ครู” เป็นผู้สร้าง และสืบสานต่อองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการไหว้ครู ร่วมกับกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย และตัวแทนแต่ละคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน โดยใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 15,000 บาท	9 มี.ค.69	/				
9	5	4	โครงการวันแม่แห่งชาติ	บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้น้อมรำลึก แสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง และมีความรักต่อแม่ผู้ให้กำเนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ	80					อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ส.ค.69	/				

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
10	5	4	โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์	ผู้เข้าร่วมโครงการได้น้อมรำลึก แสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทย เกิดขวัญกำลังใจ และจิตใจอันดีงาม และร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีให้คงอยู่คู่คนไทย	ร้อยละ	80	80	/			เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์กวันวัฒน์ หิรัญบุรณะ ผู้อำนวยการสถาบัน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร ได้ดำเนิน กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาพระพุทธรูปกาญจนาภิเษก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานภาพแสนอาร อธิการบดี เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนานนับวัน	13 ตุลาคม 2568 และ ประเพณีสงกรานต์ 2569	/				

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
11	5	4	โครงการวันลอยกระทง	นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ ตระหนักถึงความสำคัญของ ประเพณีลอยกระทง	ร้อยละ	80	80	/			วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. ณ หอนง น้ำศรีวิชัย รongศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานูภาพแสนยกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง "สายน้ำตามบูชา รักษาประเพณี สู่ชีวัน ลอยกระทง " ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยภายในงานมี การจัดพิธี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความ อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์และการพัฒนา มนุษย์ ขับเสภาถวายความอาลัย และร่วมขึ้นสรงน้ำถวาย ความอาลัยเป็นเวลา 93 วินาที ประธานในพิธีกล่าว เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง "สายน้ำตาม บูชา รักษาประเพณี สู่ชีวันลอยกระทง " ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมลอย กระทงในครั้งนี้	7 พ.ย.68	/			
12	5	4	โครงการครบรอบวันก่อตั้งสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปีที่ 5	ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้	ระดับ	4.5	4.5	/			สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธี ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ครบ 5 ปี และพิธีมอบรางวัล “เพชรศรีพฤตเสาว” ประจำปีพุทธศักราช 2568 เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันก่อตั้งสถาบัน ภาษาและ ศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 5 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2569 ณ ห้องปัทมทอง ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ภายในงานได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ มีผลงานดีเด่นด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี คนตรีและศิลปะการแสดง ตลอดจน ผู้ที่มืบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 9 ท่าน	2 มี.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
13	5	4	โครงการศูนย์ศรีสะเกษศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอด ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นของตนเอง	ร้อยละ	75	80	/			วันที่ 4 มีนาคม 2569 สถาบันภาษา ศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ ดำเนินการจัด โครงการศูนย์ศรีสะเกษศึกษา การ เสวนาวิชาการ หัวข้อ “เมืองสร้างสรรค์คนศรี วิถีศรีสะเกษ ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)” ขับเคลื่อนเมืองสู่ Creative City ระดับโลก ณ ห้องราชมรรคา	4-มี.ค.-69	/			
14	5	4	โครงการพัฒนาศักยภาพพวงคนตรีลูกทุ่งและวง โปงลาง	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	80	80	/			เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์กวันวัฒน์ หิรัญบุรณะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ วัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตศักดิ์ ฉายอวล และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาซาดิ จำนวน 11 ประเทศ ในงานเทศกาลการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปีประเทศไทย ครั้งที่ 4 (The 4th THAILAND CULTURAL EXCHANGE FESTIVAL : 4th THAILAND-CEF) โดย นายเกษม ศักดิ์ แสนโกษณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์อรรณย์ ตัดตะวะศาสตร์ กรรมการคณะ บุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอม สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.อัครพร สุขทอง ผู้อำนวยการสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราช ภัฏสุรินทร์ คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน	4-ก.พ.-69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบะบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
15	6	1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมความโปร่งใสให้กับบุคลากร ITA	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	ระดับ	5	4.51	/			26 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์อานันท์ หิรัญ บุระณะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและ บุคลากรในสังกัด ได้จัดโครงการคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการสถาบันภาษา ศิลปะและ วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยได้รับ เกียรติจากอาจารย์ดร.กริชนรินทร์ ผิวหอม รอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Chat GPT กับการดำเนินงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และ เสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ 2569 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และ เสริมสร้างจริยธรรม รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติงานการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานการ เกิด ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อภารกิจของรัฐและองค์กร ณ ห้อง ประชุมสำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	26-ม.ค.-69	/				
16	6	1	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	90	/			โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม อ.โขง เจียม จ.อุบลราชธานี สถาบันภาษา ศิลป และวัฒนธรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยมีวิทยากร ผศ.ดร. ปิยฉัตร ทองแพงให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การ วิเคราะห์ SWOT Analysis การกำหนด วิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร การ กำหนดกลยุทธ์ , การแปลงกลยุทธ์สู่การ ปฏิบัติ	10-11 พ.ย. 68	/				

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
17	6	1	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา(EdPEX)	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ค่าเฉลี่ย	3.51				/	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
18	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	ผลการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85				/	สถาบันภาษา ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 / 2569 ในวันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 10.30น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา ฯ ประจำปี งบประมาณ 2568 และแจ้งแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น โดยมีอาจารย์กวันวัฒน์ หิรัญ บุรณะเป็นประธาน นายประยงค์ ดิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก เป็นรองประธาน รศ.ดร.นามินทร์ ประจักษ์นันท์ รองอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ รวมถึง บุคลากรสถาบันภาษา ฯ เข้าร่วมประชุมโดย พร้อมเพรียง	ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2569			/	
19	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ	บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทำ ให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85	100	/			ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ตุลาคม - ธันวาคม 2568	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
20	6	1	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่มหาวิทยาลัย แห่งความสุข	หน่วยงานมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	/			เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 สถาบันภาษา ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สานสัมพันธ์ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม ความสัมพันธ์ในองค์กร โดยเวลา 09.00 น. มีการไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริ มงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งแม่บ้าน และคนสวนประจำสถาบันฯ ร่วม รับประทานอาหารกลางวัน โดยพร้อมเพิ่ กันและในเวลา 18.00 น. มีกิจกรรมจับ ฉลากแลกของขวัญของผู้บริหารและ บุคลากร และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ สวนภูมิเจริญ ค.เอเชอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ	30-ธ.ค.-68	/			
21	6	1	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอำนวยการ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85				/	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการสำนักงานอำนวยการ ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการของบุคลากร	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
								15	0	8						

หมายเหตุ ***

- "**ข้อยุทธศาสตร์ (โปรตระกูล 1-6)**" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ความยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

- "**ข้อแผนงาน (โปรตระกูล 1-5)**" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "**ข้อสถานะการดำเนินงาน**" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1	3	5	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	1) จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20	24	/			มีการจัดสรรทุนวิจัย และเบิกจ่ายงวดที่ 1 ให้กับนักวิจัย จำนวนเงินที่เบิก 270,000 บาท	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	/			
				2) จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	บาท	450,000	450,000	/								
				3) กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80				/						
2	3	5	โครงการจัดทำระบบติดตามผลงานวิจัยงานวิจัย	ได้ระบบติดตามงานวิจัย	ระบบ	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 พ.ค.69		/		
3	3	5	โครงการพัฒนาบุคลากร	บุคลากรงานวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมการโครงการในการพัฒนาศักยภาพการทำงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		/		
4	3	5	โครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม	นักวิจัยเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า	ร้อยละ	85				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69		/		
5	3	5	โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"และ" ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส"	เข้ารับการอบรมจะได้รับใบ certificate รับรองการผ่านการอบรม ในกรณีที่เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการจัดอบรม	ร้อยละ	80	100	/			นักวิจัยที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100 ผ่านการอบรมและได้รับใบ certificate รับรองการผ่านการอบรม	11-12 พ.ย.68	/			
6	3	5	โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	จำนวนบทความวิจัยที่ขึ้นตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย	เรื่อง	8	15	/			นักวิจัยที่เข้าร่วมอบรม มีการเขียนและปรับปรุงความ จำนวน 15 บทความ เพื่อเตรียมยื่นในวารสาร	18-19 มี.ค 69	/			
7	3	5	โครงการอบรมส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์	นักวิจัยสามารถขึ้นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สำหรับผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านงานวิจัยได้	ร้อยละ	70	90	/			ร้อยละ 90 ของนักวิจัยที่เข้าร่วมอบรม สามารถขึ้นจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สำหรับผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุ้มครอง	26 มีนาคม 2569	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชน 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
8	3	5	โครงการส่งเสริมการทำวิจัยแบบบูรณาการข้าม ศาสตร์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ภาคเอกชน	เกิดกระบวนการนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการวิจัยแบบบูรณาการ แบบข้ามศาสตร์และสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสใน การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	90	/			นักวิจัยร้อยละ 90 ที่เข้ากิจกรรม และเสนอ ชื่อโครงการวิจัย โดยร่วมแลกเปลี่ยนการ วิจัยแบบบูรณาการแบบข้ามศาสตร์และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสในการนำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	20 มีนาคม 2569	/			
9	3	5	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแผน ยุทธศาสตร์ งานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์	จำนวนบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้า ร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	100	/			สถาบันวิจัยได้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ งานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ 20-23 ธันวาคม 2568	1-30 พ.ค.69	/			
10	3	5	โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อกิจกรรมการอบรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	4	4	/			บุคลากรมีความพึงพอใจระดับมาก ระดับ 4 ในการเข้าร่วมกิจกรรม	1-30 พ.ค.69	/			
11	3	5	โครงการจัดซื้อวัสดุ	ร้อยละการจัดซื้อวัสดุ	ร้อยละ	90	100	/			ซื้อวัสดุร้อยละ 100	30 พ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 69	/			
12	3	5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในงานวิจัย	ร้อยละ	50	61.57	/			ราคาซื้อครุภัณฑ์ สามารถซื้อได้ราคาที่ถูก กว่า ราคาที่กำหนดไว้	1-30 พ.ย.68	/			
13	3	5	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา	จำนวนคณะกรรมการประจำ เข้าร่วมไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			คณะกรรมการประจำ เข้าร่วมประชุม ร้อย ละ 100	1-30 พ.ย.68	/			
14	3	5	โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ การศึกษา	บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าใจ กระบวนการประเมินงานประกันคุณภาพ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ส.ค.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชช 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)					
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ของ ตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D		
15	3	5	โครงการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา	การบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		/				
16	3	5	โครงการส่งเสริมบุคลากรสู่อาชีพ แห่งความสุข	บุคลากรมีความได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีความสุขสนุกสนาน	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ส.ค.69		/				
								11	0	7					10	6	0	0

หมายเหตุ ***

- "ข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ 1-5)" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ
- เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ
- เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1. สำนักงานคณบดี																
1	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1.จำนวนนักศึกษาที่เข้าโครงการบิงฉิมนิเทศ	ร้อยละ	95	95.79	/			จัดกิจกรรมบิงฉิมนิเทศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา	11 มี.ค.69	/			
				2.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ EDU SMART TEACHER 2024 โดยใช้ความรู้พื้นฐานการเป็นวิศวกรสังคม ครอบคลุมกิจกรรม	คน	200	350	/			นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ EDU SMART TEACHER 2024 โดยใช้ความรู้พื้นฐานการเป็นวิศวกรสังคม ครอบคลุมกิจกรรม	14-15 ก.พ.69				
				3.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมกิจกรรมที่กำหนด	คน	200	200	/			นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมกิจกรรมที่กำหนด	14-15 ก.พ.69				
2	1	2	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพตามรูปแบบ PTRU	1.จำนวนนักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ	คน	200	200	/			จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	10-18 ม.ค.69	/			
3	1	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรและตำรารายวิชาชีพครู	1.จำนวนนักวิชาการ/อาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร	คน	20	80	/			1.จำนวนนักวิชาการ/อาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร จำนวน 80 คน	19-21 มี.ค.2569	/			
				2.จำนวนตำรารายวิชาชีพครูที่พัฒนาแล้วเสร็จ	จำนวน	3					2.จำนวนตำรารายวิชาชีพครูที่พัฒนาแล้วเสร็จจำนวน					
4	1	2	โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1.จำนวนนักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติ	ร้อยละ	95	98.5	/			ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568	29 พ.ย.68	/			
				2.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงาน	ร้อยละ	90	95	/			ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568					
				3.จำนวนครั้งการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาต่อภาคการศึกษา	ครั้ง	1	1	/			(ครั้งที่ 1) ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568					
				4.จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ	ร้อยละ	80	85	/			ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568	29 พ.ย.68				

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
5	2	1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	1.จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม	ค.ศ.68 - ศ.ศ.69		/		
				2.จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา	ร้อยละ	90				/						
				3.จำนวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่จัดขึ้นในรอบปี	จำนวน	3				/						
6	3	5	โครงการบริหารจัดการงานวิจัยคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	1.จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	จำนวน	12	12	/			อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม	ม.ศ.-ศ.ศ.69		/		
				2.จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมการศึกษาที่เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ	เรื่อง	5				/						
				3.จำนวนความร่วมมือด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	จำนวน	2				/						
7	4	3	โครงการบริการวิชาการ	1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ	จำนวน	3				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ค.ศ. 68 - ศ.ศ. 69		/		
				2.จำนวนคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	80				/						
				3.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ	ร้อยละ	100				/						
				4.จำนวนโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	จำนวน	10				/						
8	5	4	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้น	จำนวน	1	2	/			1.จัดโครงการกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2568 2.จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการ 12ศาสตร์ "ศิลป์เมืองศรี"	31 ค.ศ.68 1-2 พ.ย.68 ,16 ม.ศ.69	/			
				2.จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน	100	200	/								
				3.จำนวนโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน	1	10	/								
				4.จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจากโครงการ เช่น นิทรรศการ การแสดง สื่อเผยแพร่	จำนวน	1	2	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
9	5	4	โครงการวันครูศาสตร์ ครั้งที่ 12	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คณาจารย์ นักศึกษา คิยย์เก่า โรงเรียนเครือข่าย)	จำนวน	300	750	/			จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 750 คน	16-18 ม.ค.69	/			
				2.จำนวนกิจกรรมภายในงาน (เช่น พิธีเชิดชู เกียรติ เวทีเสวนา การแสดงผลงาน)	จำนวน	2	12	/			จำนวนกิจกรรมภายในงาน จำนวน 12 กิจกรรม ดนสาวิชา					
10	6	1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	1.จำนวนหน่วยงาน/หลักสูตรที่จัดทำ รายงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ครบถ้วนและตรงตามกำหนด	จำนวน	100				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ค.69		/		
				2.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม/พัฒนา เกี่ยวกับระบบ QA	ร้อยละ	80				/						
11	6	1	โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์และการ พัฒนามนุษย์	1.จำนวนการเข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมของ ส.ค.ศ.ท. และ สครท.	จำนวน	4	3			/	เข้าร่วม 3 ครั้ง	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
				2.จำนวนการประชุมสามัญบุคลากรประจำปี	จำนวน	2	1			/	1.ประชุมสามัญประจำปีภาคเรียน 2/2568 2.ประชุมสามัญประจำปีภาคเรียน 1/2569	12 พ.ย.68				
				3.จำนวนการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ภายในคณะ (ประจำ/บริหาร/วิชาการ/พันธ กิจ)	ร้อยละ	100	50			/	ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69				
12	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1.จำนวนครุภัณฑ์สำนักงานที่จัดซื้อและส่ง มอบให้หน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	/			ได้จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานตามที่ หน่วยได้ขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	14 ต.ค.68	/			
13	6	1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน การทำงาน	1.จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวน	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ			/		
				2.จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมาย	ร้อยละ	80				/						
14	6	1	โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข	1.จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง องค์กรแห่งความสุข	จำนวน	1	1	/			1. จัด โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่ง ความสุข จำนวน 1 โครงการ 2. มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน	7 ม.ค.68	/			
				2.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความสุข	ร้อยละ	70	71.43	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
15	6	1	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา	1.จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะ แนวที่จัดขึ้น	จำนวน	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค.68 - ก.ย.69		/		
				2.จำนวนโรงเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรม	จำนวน	20				/						
				3.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นักเรียน ครู แนะแนว ผู้ปกครอง)	จำนวน	500				/						
16	6	1	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย SDGs	1.จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่บูรณาการ SDGs	จำนวน	12				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค.68 - ก.ย.69		/		
				2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ชุมชน)	จำนวน	1,500				/						
				3.จำนวนเครือข่ายหรือหน่วยงานที่ร่วม ดำเนินงาน SDGs	จำนวน	5				/						
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย																
17	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย	ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	/		1.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา EF เด็กปฐมวัย	9 มี.ค.69	/				
										2.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา "กิจกรรมการวิเคราะห์สื่อจากวัสดุเหลือใช้ ที่เหมาะสมตามช่วงวัย"	3 เม.ย.69					
18	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	อาจารย์ในสาขาการศึกษาปฐมวัย 5 ท่าน ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค.69		/		
3. สาขาวิชาการประถมศึกษา																
19	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการ ประถมศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค.69		/		
20	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการประถมศึกษา	อาจารย์ในสาขาการประถมศึกษา 8 ท่าน	จำนวน	8	8	/			จัดซื้อวัสดุสำนักงานให้ คณาจารย์ จำนวน 8 คน	11 มี.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์																
21	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชา คณิตศาสตร์	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ศ.-ก.ย.69		/		
22	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาคณิตศาสตร์	อาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 ท่าน มีวัสดุและอุปกรณ์ในการใช้งานอย่าง เพียงพอตลอดปีการศึกษา	จำนวน	9	9	/			ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับ คณาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 9 คน	13 พ.ย.68	/			
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา																
23	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คอมพิวเตอร์ ศึกษา	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	85	/			ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 12	5-7 ธ.ค.68	/			
24	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ศ.69		/		
6. สาขาวิชาสังคมศึกษา																
25	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชา สังคมศึกษา	1. นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 5 จำนวน 310 คน	จำนวน	310	310	/			1.จัดโครงการสัมมนาศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 2.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สังคม ศึกษา	31 ม.ค.-1 ก.พ.69 , 19-22 ม.ค.69	/			
				2. อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 คน	จำนวน	5	5	/								
26	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาสังคมศึกษา	1.มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการ จัดการภายในหลักสูตรอย่างเพียงพอ	ระดับ	5				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ศ.69		/		
7. สาขาวิชาภาษาไทย																
27	3	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	85.63	/			จัดอบรมโครงการเขียนแผนการสอน และ วิจัยในชั้นเรียน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.63	21 ก.พ.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
28	1	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาภาษาไทย	1. มีวัสดุและอุปกรณ์ในการใช้งานอย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ศ.69		/		
				2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานมีคุณภาพที่ดี	ระดับ	ดี				/						
				3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80				/						
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ																
29	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ศ.-ก.พ. 69 , มี.ย.69		/		
				2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมภายในระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ	จำนวน	3				/						
				3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการ (Post-test) อยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	70				/						
30	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	อาจารย์และนักศึกษาพึงพอใจต่อความพร้อมของวัสดุที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน	ระดับ	5	4.51	/			จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ครบตามที่จัดซื้อ	29 ม.ค.69	/			
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป																
31	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	81.52	/			จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิจัยในชั้นเรียน	14 มี.ค.69	/			
				2. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าระดับ 3.51	ระดับ	3.51	3.51	/			จัดโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่21	15 มี.ค.69				
32	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	มีวัสดุครบถ้วนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหลักสูตรอย่างเพียงพอ	ระดับ	5				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ย.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
10. สาขาวิชาพลศึกษา																
33	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกชั้นปี พลศึกษา	มีการจัดกิจกรรม ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ทักษะปฏิบัติ และจิตวิญญาณความเป็นครู	ร้อยละ	80	81.32	/			จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา "การเขียนหนังสือราชการ"	30 ม.ค.69	/			
34	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา	อย่างน้อย 90% ของรายการที่เสนอในโครงการ ได้รับการจัดซื้อและส่งมอบเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	/			จัดจัดซื้อวัสดุสำนักงานแล้ว ครอบคลุมงบประมาณที่ได้จัดสรร	มี.ค.69	/			
11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา																
35	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา	ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	/			จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา	28 มี.ค. - 1 เม.ย. 69	/			
36	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาดนตรีศึกษา	ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	/			จัดซื้อวัสดุ ให้คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษาดตามความต้องการได้	24 มี.ค.69	/			
12. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน																
37	5	2	โครงการ ศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อการเป็นครู ครั้งที่ 10	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	ร้อยละ	80	85	/			จัด โครงการศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อการเป็นครู ครั้งที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของจีน	21 ธ.ค.68	/			
				2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	85	/								
38	2	2	โครงการ การบูรณาการภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการวิชาการ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	/			โครงการ การบูรณาการภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมจีนและการประยุกต์ใช้ในบริบทไทย	21 ก.พ.69	/			
				2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
39	1	2	โครงการ การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือ ราชการ ครั้งที่ 2	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	/			โครงการ การพัฒนาทักษะการเขียน หนังสือราชการ ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษา เขียนหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้องและ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้	13 ธ.ค.68	/			
				2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	/								
40	2	2	โครงการ “เสริมความเป็นครูเชิงปฏิบัติการ ด้าน งานพยาบาล” ปีการศึกษา 2568	นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 30 คน	จำนวน	30	30	/			โครงการ “เสริมความเป็นครูเชิงปฏิบัติการ ด้านงานพยาบาล” ปีการศึกษา 2568 ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้และ ฝึกฝนทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)	1 ก.พ.69	/			
41	2	2	โครงการ ครูจีนอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (เจ้าภาพ)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	ร้อยละ	100	100	/			โครงการ ครูจีนอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (เจ้าภาพ) โดยสามารถเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการ สอนภาษาจีนในระดับภูมิภาคได้อย่างเป็น รูปธรรม ผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านวิชาชีพและแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การยกระดับ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน อย่างค่อเนื่องในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	6-7 ก.พ.69	/			
				2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)					
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D		
13. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา																		
42	1	2	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะ ครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏศรีสะเกษ	นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และ นักศึกษาที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	/			นักศึกษาได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ร่วมสมัย เข้าใจบริบทการอนุรักษ์ สืบสาน และ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบัน ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน นาฏศิลป์ในสถานศึกษาด้านแบบ	3-8 ก.พ.69	/					
43	2	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์สาขาวิชา นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์และการพัฒนา มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	1. มีอาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	/			อาจารย์มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. อย่างถูกต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ เช่น งานวิจัย บทความวิชาการ และผลงาน สร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์เข้าใจแนวทางการ เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ	28-29 มี.ค.69	/					
								44	0	34					27	15	1	0

หมายเหตุ *** - "ช่องยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัด โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ความยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

- "ช่องแผนงาน (โปรแกรม 1-5)" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องสถานะการดำเนินงาน" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม สงสัยงบประมาณเข้าส่วนกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม			การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	A	B	C	D
1. ส่วนงานคณบดี																
1	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะศิลป ศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1) มีการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนา ศักยภาพนักศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน ตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ด้าน	5	2			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 เม.ย.69		/		
				2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ ของนักศึกษาทั้ง 12 สาขาวิชา	สาขาวิชา	12	12			/						
				3) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ต่อ กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	89.4			/						
2	3	5	โครงการบริหารจัดการงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	1) จำนวนผลงานวิจัย	ผลงาน	5	8	/			https://drive.google.com/file/d/1DIIWbJS2AZdnWvqV8tvOOE5rH3ysLLgJ/view?usp=drive_link	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
				2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบปี การศึกษา ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20				/						
				3) ร้อยละผลงานวิจัยตามแผนการนำไปใช้ ประโยชน์ ที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ให้กับ ชุมชน	ร้อยละ	50										
3	4	3	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	1) จำนวนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการตลอด งานจำนวน ไม่น้อยกว่า	คน	1,000				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ส.ค.69		/		
				2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ประกวดและแข่งขันทางวิชาการของ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉลี่ยอย่างน้อยระดับ 3.5 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	คะแนนเฉลี่ย	3.5				/						
				3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ของผู้ร่วมงานอย่าง น้อยระดับ 3.5 จากจำนวนผู้ตอบ แบบสอบถามทั้งหมด	คะแนนเฉลี่ย	3.5				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
4	1	2	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรและระดับคณะ	1) จำนวนหลักสูตรที่มีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป	หลักสูตร	12				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มิ.ย.-30 ก.ย.69		/		
				2) ผลคะแนนการประเมินระดับคณะ	คะแนน	100				/						
				3) ร้อยละของหลักสูตร ได้รับผลการ ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก และมีผลการประเมินดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80				/						
5	1	2	โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ	ร้อยละนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการฝึกประสบ การวิชาชีพจากสถานประกอบการ	ร้อยละ	100	100			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68-31 ต.ค.69	/			
6	6	1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	1) บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และหน่วยงานอื่นเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 มี.ค.69		/		
				2) ร้อยละการดำเนินงานมีความถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	90				/						
7	6	1	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1) สื่อประชาสัมพันธ์	ช่องทาง	2	2			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68-28 ก.พ.69		/		
				2) ร้อยละนักศึกษาใหม่ตามแผนรับนักศึกษา	ร้อยละ	70				/						
				3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ เข้าใจ ในหลักสูตรและการจัดการศึกษา ของคณะฯ	ร้อยละ	80				/						
8	6	1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	1) ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ	ร้อยละ	100				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69		/		
				2) ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ผ่านการ ประเมินสมรรถนะ	ร้อยละ	100				/						
				3) ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการ ประเมินสมรรถนะ	ร้อยละ	100				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
9	6	1	โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	1) อัตราความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และ สถานที่หลังการซ่อมแซม	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68-31 ส.ค.69		/		
				2) การจัดทำ/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ แผนจัดการความรู้เสร็จสมบูรณ์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80				/						
				3) การบริหารความเสี่ยงมีการประเมินและ รายงานอย่างน้อยปีละ	ครั้ง/ปี	1				/						
10	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารและ บุคลากรคณะเพื่อยกระดับการจัดการองค์กร	1) จำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นตาม แผน	ร้อยละ	100				/	1 ประชุมคณะกรรมการประจำ 1 ครั้ง 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 1 ครั้ง 5 พ.ย. 68 3 ประชุมสามัญคณะ 1 ครั้ง 31 ส.ค. 68	1 ส.ค.68-30 ก.ย.69		/		
				2) ร้อยละของบุคลากรและ กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80				/						
				3) ร้อยละของมติหรือข้อเสนอแนะจากการ ประชุมที่ถูกนำไปปฏิบัติจริงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70				/						
11	6	1	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานของ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1) จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษา ได้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ	100	100	/			สามารถดำเนินการได้ครบตามแผนปฏิบัติ การพัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1-31 ธ.ค.69	/			
				2) ระดับความพึงพอใจและความเหมาะสม ของวัสดุที่จัดซื้อได้รับความพึงพอใจจาก บุคลากรและผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า	ระดับ	4	5	/								
12	6	1	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุข Happiness@LASC	1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 พ.ค.69		/		
				2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ โครงการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85				/						
				3) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้สึกผูกพัน และมีส่วนร่วมกับการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 70% เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มโครงการ	ร้อยละ	70				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
13	5	4	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 พ.ค.69		/		
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์																
14	1	2	โครงการพัฒนานักศึกษาศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69		/		
				2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	3				/						
				3) ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80				/						
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล																
15	1	2	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลสำหรับนักศึกษา	1) ร้อยละจากจำนวนผู้เข้าร่วม	ร้อยละ	80	100	/			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ใหม่กับนวัตกรรมดิจิทัล (AI, Programming, IoT & Digital Content)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ แนะนำแนวคิดและการประยุกต์ใช้ AI	เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2568	/			
				2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม คะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมิน	คะแนนเฉลี่ย	4	4.88	/			ทดลองใช้ Generative AI (เช่น ChatGPT, Copilot, Gemini ฯลฯ) ฝึกการเขียน Prompt เพื่อสร้างสื่อ การเรียนรู้ AI for Presentation: สร้างสไลด์และอินโฟกราฟิกด้วย AI for Media : สร้างสื่ออัดโน้ตด้วย ChatGPT และ Canva Magic Studio” Coding Lab “Programming for					

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
				3) ร้อยละผู้เข้าร่วม มีผลงาน/แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 80 (สามารถนำเสนอได้ในกิจกรรมสรุป)	ร้อยละ	80	100	/			Beginners”การเขียนโปรแกรมด้วย Python / Scratch แนะนำแนวคิด IoT และ อุปกรณ์พื้นฐาน (Sensor, Arduino, ESP32)ทดลองต่อวงจรและเขียน โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ชนิดการส่งข้อมูลขึ้น Cloud การสร้าง Dashboard และ Smart IoT Workshop “Smart Devices for					
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา																
16	1	2	โครงการค่ายนันทนาการสัมพันธ์ และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการบูรณาการเรียนรู้อบรมร่วมกับการทำงาน (WIL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทัศนคติทางวิชาชีพของนักศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ	1-31 มี.ค.69	/			
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	4	4.32	/			กระบวนการฝึกการบูรณาการเรียนรู้อบรมร่วมกับการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนี้ยังเพื่อส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์และสุขภาพที่ดีของนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้แก่วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่ นักศึกษาอีกด้วย โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2569 ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ					

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
				3) สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			พบว่า 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 2. สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความปลอดภัย ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดีระดับ 4.32 ถือว่าบรรลุเป้าหมาย					
5. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน																
17	1	2	โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			1) โครงการ มอบเสื้อกาวน์ ในวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง 7201 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และสืบสานประเพณีมอบเสื้อกาวน์เป็นการเตรียมความพร้อมของ	1-30 พ.ค.69	/			
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			นักศึกษาเพื่อ ่อท้าวผู้วิชาชีพสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีผู้ ้เข้าร่วมคณเป็นประสงค์ร้อยละ 100.0 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.28 2) โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการที่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และ					
				3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดี 3.51	เฉลี่ย	3.51	4.42	/			วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2569 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสาร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดชลบุรี นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการทำงานในสาขาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.56					

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย																
18	1	2	โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			จัดขึ้นโครงการในระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด จังหวัด ขอนแก่น โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ภาพรวม 4.68 ร้อยละนักศึกษาที่นำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการเรียน ร้อยละ 100	1-31 มี.ค.69	/			
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า	ระดับ	4	4.68	/								
				3) ร้อยละนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	100	/								
19	1	2	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นสำหรับนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			ดำเนินการในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2568 การดำเนินงานโครงการมีนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมโครงการเท่ากับ ร้อยละ 44.62 และคะแนนหลังการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 94.53	1-31 ธ.ค.68	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระวะ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร																	
20	1	2	โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา นักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และนาราฟาร์มปุ่นิม จันทบุรี จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.48	1-31 ธ.ค.68	/				
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/									
				3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	3.51	4.48	/									
21	1	2	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร	ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง มีการฝึกพัฒนาศักยภาพ มีเป้าหมายในการเรียนและการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	100	/			โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2568 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 3 (รหัส 66) จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	1-30 พ.ย.68	/				
8. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์																	
22	1	2	โครงการ Upskill & Reskill: เรียนรู้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นนักธุรกิจซอฟต์แวร์อัจฉริยะ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมและงานด้านอื่น ๆ	ร้อยละ	80	100	/			1) จัดโครงการ Upskill & Reskill: เรียนรู้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่การ เป็นนักธุรกิจซอฟต์แวร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ StartUp ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ	1-31 ม.ค.69	/				

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
9. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์																
23	1	2	โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์	1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียน	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการไป ไตรมาสที่ 3	1-28 ก.พ.69			/	
				2) มีการจัดอบรมอย่างน้อย 2 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น Warehouse Management, Route Optimization หรือ Digital Logistics	หัวข้อ	2				/						
10. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม																
24	1	2	โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม	1) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	ร้อยละ	80	100	/		จัดโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมวิสัยทัศน์ทางวิชาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุ่มิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	1-31 มี.ค.69	/				
				2) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	/								
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรม																
25	1	2	โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรม	1) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ค.69		/		
				2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/						
12. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ																
26	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ	1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ค.69		/		
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/						
				3) ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระครบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)					
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D		
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร																		
27	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร	1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60				/	อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปไตรมาสที่ 3	1-28 ก.พ.69			/			
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/								
				3) ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50				/								
หมายเหตุ ***								20	0	42					11	14	2	0

- "ช่องยุทธศาสตร์ (ปีระบะบุ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่องแผนงาน (ปีระบะบุ 1-5)" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องสถานะการดำเนินงาน" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบ ๑-๕)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1. สำนักงานคณบดี																
1	6	1	โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงบประมาณในการบริหารจัดการคณะฯ คิดเป็นร้อยละ 76.59 ของงบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69		/		
2	1	1	โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	1) มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มิ.ย.-30 ก.ค.69		/			
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย	3.51										
3	6	1	โครงการวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ 13	1) จำนวนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการตลอดงาน	คน	300			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 - 15 ส.ค. 69		/			
				2) ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันทางวิชาการ ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉลี่ยอย่างน้อย ระดับ 3.5 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	คะแนนเฉลี่ย	3.5										
4	3	5	โครงการบริหารจัดการงานวิจัย	1) ได้ผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69		/			
				2) ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80										
				3) ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย	ร้อยละ	70										
5	3	5	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมในระดับ “มาก” ถึง “มากที่สุด” ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 - 15 ส.ค. 69		/			
6	3	5	โครงการบริหารจัดการงานวารสารวิชาการ และผลิตผลงานทางวิชาการ	ได้ผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69		/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
7	5	4	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	ระดับความพึงพอใจในการจัดงานสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย ระดับ 3.5 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	คะแนนเฉลี่ย	3.5				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69		/		
8	4	4	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย ระดับ 3.5 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	คะแนนเฉลี่ย	3.5	4	/			ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เกิดทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี	1-31 มี.ก.69	/			
9	1	1	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา	คณะมีเว็บไซต์และคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว	เว็บไซต์	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68-31 ธ.ค.69		/		
10	6	1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น	คน	55	55	/			บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 55 คน ได้พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1 ธ.ค.68-31 มี.ก.69	/			
11	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	80	80	/			นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เสริมสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา	1 ธ.ค.68-31 มี.ก.69	/			
12	1	2	โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
13	4	3	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชา	ร้อยละ	75	80	/			เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างสัมพันธอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแก่ชุมชน ตลอดจนคณะได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักต่อชุมชน	1-31 มี.ค.69	/			
14	1	2	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ	ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	/			นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 12 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกลงนามความร่วมมือ	9 มี.ค. - 15 ก.ค. 69	/			
15	6	1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	75				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค.-30 เม.ย.69		/		
2. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน																
16	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาพัฒนาชุมชน	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	80		/			นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการปรับตัวมากขึ้น		/			
3. สาขาวิชาภาษาจีน																
17	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาภาษาจีน	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	80	100	/			นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการปรับตัวมากขึ้น	15 - 17 ธ.ค.68	/			
18	5	4	โครงการสุสานวัฒนธรรมจีน	นักศึกษาได้เรียนรู้การมีระเบียบวินัย กล้าแสดงออก มีจิตใจสาธารณะ	ร้อยละ	80	100	/			เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนของนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แสดงศักยภาพ	13 ก.พ. 69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น																
19	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอกับความต้องการ ในการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	100	/			มีวัสดุที่เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน	1-31 มี.ค.69	/			
20	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือ การพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	80	100	/			นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการปรับตัวมากขึ้น	11 - 13 ธ.ค.68	/			
5. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ																
21	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	อาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	100	/			มีวัสดุที่เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน	1-31 มี.ค.69	/			
22	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือ การพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	80	100	/			นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการปรับตัวมากขึ้น	2 - 4 ก.พ. 69	/			
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์																
23	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	อาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	100	/			มีวัสดุที่เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน	1-31 มี.ค.69	/			
24	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือ การพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	80	95	/			นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการปรับตัวมากขึ้น	4 - 6 มี.ค. 69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ																
25	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไป ประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือ การพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	80	80	/			นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการปรับตัวมากขึ้น	12 - 14 ม.ค. 69	/			
8. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร																
26	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร	อาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการ เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	100	/			มีวัสดุที่เพียงพอกับความต้องการในการ จัดการเรียนการสอน	1-31 มี.ค.69	/			
27	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไป ประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือ การพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	80	95	/			นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการปรับตัวมากขึ้น	4 - 5 ก.พ.69	/			
9. สาขาวิชาประวัติศาสตร์																
28	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาประวัติศาสตร์	มีจำนวนวัสดุอุปกรณ์เพียงพอตามจำนวน อาจารย์ประจำสาขาวิชา	ร้อยละ	80	100	/			มีวัสดุที่เพียงพอกับความต้องการในการ จัดการเรียนการสอน	1-31 มี.ค.69	/			
29	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขาวิชาประวัติศาสตร์	นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไป ประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือ	ร้อยละ	80	100	/			นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการปรับตัวมากขึ้น	9 - 12 ก.พ. 69	/			
30	1	2	โครงการวันสืบสานวันประวัติศาสตร์	ผู้เข้าร่วมมี ความพึงพอใจต่อการจัด กิจกรรมในระดับ “มาก” หรือ “มากที่สุด” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	/			นักศึกษาได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญของ เหตุการณ์และบุคคลสำคัญใน ประวัติศาสตร์และเป็นการอนุรักษ์และสืบ สานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้ คงอยู่	4 ธ.ค.68	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
10. งานภาษาและดิจิทัล																	
31	1	2	เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับทางภาษา (TOEIC, CEFR, SSKRU-TEP) สำหรับนักศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	80	95	/			นักศึกษารหัส 65 ที่เข้ารับการอบรมสอบผ่านการอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	28 ก.พ. 69 - 1 มี.ค.69	/				
32	6	1	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร(งานภาษาและดิจิทัล)	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมในการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	80	90	/			ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบวัดความรู้ทางภาษา	1-31 มี.ค.69	/				
								22	0	10				22	10	0	0

หมายเหตุ *** - "**ช่องยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)**" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจัดและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- "**ช่องแผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)**" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "**ช่องสถานะการดำเนินงาน**" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม สงสัยงบประมาณเข้าส่วนกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบ ๒ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1. สำนักงานคณบดี																
1	6	1	โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี	มีระบบ กลไก กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ใน	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
2	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักงานคณบดี	คณะฯมีวัสดุที่ใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	ร้อยละ	100				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
3	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	เครื่อง	1	1	/			สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยดำเนินการจัดซื้อผ่านงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 ซึ่งทางสำนักงานคณบดี ได้รับเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง จากงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ต.ค.-ธ.ค.68	/			
4	6	1	โครงการจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนและบริหารจัดการภายในคณะ	ร้อยละ	100				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
5	1	2	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ	หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา	หลักสูตร	7				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
6	6	1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
7	6	1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	ได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69		/		
8	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	ร้อยละ	80	85	/			นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	1-31 มี.ค.69	/			
9	5	4	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80	80	/			เกิดการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	1-31 มี.ค.69	/			
10	4	3	โครงการบริการวิชาการชุมชนและส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1) มีผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69	/			
				2) ชุมชนมีผลิตภัณฑ์แปรรูปและได้รับการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมด้านศาสตร์บริหารธุรกิจอย่างน้อย	ผลิตภัณฑ์	1				/						
				3) คณะบริหารธุรกิจและหารบัญชีมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการบริการวิชาการชุมชน	ร้อยละ	80				/						
11	3	5	โครงการบริหารจัดการงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	1) คณาจารย์ทุกสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการขอสนับสนุนทุนวิจัย	ร้อยละ	80	100	/			โครงการ บริหารจัดการงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กำลังดำเนินการทำเรื่องเบิกทุนอุดหนุนให้นักวิจัย จบ 69 งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,500 บาท ซึ่งคงเหลืออีก 2 งวด	ค.ศ.68-ก.ย.69	/			
				2) คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาการวิจัย งานสร้างสรรค์ได้สอดคล้องกับพันธกิจที่คณะตั้งไว้มากยิ่งขึ้น	ร้อยละ	80	100	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
12	1	2	โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและสหกิจศึกษา	1) คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ ศึกษาไม่ต่ำกว่า	เล่ม	110	110	/			โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและสหกิจศึกษาได้ดำเนินการจัด กิจกรรมไปไปแล้ว 1 กิจกรรม คือ (กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและแนว ปฏิบัติของการเตรียมพร้อมในการออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ และ เพื่อให้นักศึกษา ได้รับความรู้และปฏิบัติตนได้ถูกต้องเป็นผู้มี บุคลิกภาพดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถ ครองตนครองคนและครองงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ	3 ต.ค.68	/			
				2) นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติงานจริงและนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ได้จริง	ร้อยละ	80	100	/								
13	4	3	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	1) จำนวนโรงเรียนที่เข้าประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษา	แห่ง	50	50	/			โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว การศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2569) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง ความเข้าใจในระบบการรับสมัครนักศึกษา และเผยแพร่และให้บริการข้อมูลด้าน การศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา ใน สถานศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและ จังหวัดใกล้เคียง และ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาต่อ กำลังอยู่ ในช่วงดำเนินการออกแนะแนวซึ่งยังไม่ ครบกำหนดการแนะแนว	พ.ย.68-ก.พ.69	/			
				2) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็น ทางเลือกในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	100	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
14	4	2	โครงการเปิดบ้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (เรียนรู้ ก้าวไกล ไปกับคณะบริหาร)	คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลแต่ละ หลักสูตรและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้าน คุณภาพการศึกษา เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	100	/			โครงการเปิดบ้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (เรียนรู้ ก้าวไกล ไปกับคณะบริหาร) มี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีให้เป็น ที่รู้จักมากขึ้น และ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา ในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กำลังอยู่ ในช่วงดำเนินการจัดทำเอกสาร	18 ก.พ.69	/			
15	6	1	โครงการจัดการความรู้ KM	1) ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	80	100	/			เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของ บุคลากรในคณะฯ และการสังเคราะห์องค์ ความรู้ของบุคลากรให้เป็นระบบ	19 ธ.ค.68 , 21 ม.ค.69	/			
				2) ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	80	100	/								
16	1	2	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา	1) นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี	จำนวน	157					อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69	/			
				2) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและ การบัญชีมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น	ร้อยละ	60										
17	1	2	โครงการออกนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ นักศึกษา	1) จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานที่ เข้าร่วม	แห่ง	30					อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค.69	/			
				2) นักศึกษาได้ฝึกทักษะในสถาน ประกอบการจริงและได้รับความรู้ทักษะใน การปฏิบัติงานจริง	ร้อยละ	80										

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล																
18	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล	อาจารย์และนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ	ร้อยละ	100	100	/			โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 สาขาวิชามีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการสาขาวิชา ผลการดำเนินงานพบว่า การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และมีการจัดซื้อวัสดุที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง ทำให้สาขาวิชามีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินงานของสาขาวิชาการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	12 ธ.ค. 68	/			
19	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล	1) นักศึกษาได้เข้าสังเกตการณ์และรับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานที่จริง	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69	/			
				2) นักศึกษามีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	ร้อยละ	100				/						
				3) นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้เตรียมความพร้อมเชิงวิชาการอย่างน้อย	ร้อยละ	100				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
3. สาขาวิชาการตลาด																
20	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการตลาด	คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	100	/			โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการตลาด ได้ดำเนินการตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 สาขาวิชา มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการสาขาวิชา ผลการดำเนินงานพบว่า การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และมีการจัดซื้อวัสดุที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง ทำให้สาขาวิชามีวัสดุใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินงานของสาขาวิชาการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	20-ธ.ค.-68	/			
21	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	1) จำนวนคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค.-31 ส.ค.69	/			
				2) จำนวนคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/						
				3) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำแนวทางและความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และชีวิตประจำวัน	ร้อยละ	80				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
4. สาขาวิชาการบัญชี																
22	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการบัญชี	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	100	/			โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการบัญชี ได้ดำเนินการตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการสาขาวิชา และการสนับสนุนงานวิชาการของอาจารย์และบุคลากรภายในสาขาอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในด้านประเภท จำนวน และคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ผลการดำเนินงานพบว่า การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของสาขาวิชาการบัญชี เป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุสำนักงาน และเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับโดยสรุปโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการบัญชี สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์	ร.ก.68	/			
23	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	ร้อยละความสำเร็จของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย	ร้อยละ	80	100	/			ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ (โครงการศึกษาดูงาน)โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการบัญชี ได้ดำเนินการตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และทักษะด้านวิชาชีพการบัญชี การบริหารจัดการองค์กร และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นเลิศในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และการดำเนินงานของสาขาวิชาการบัญชีผลการดำเนินงานพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของหน่วยงานต้นแบบ เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความ	8-10 ร.ก.68	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
											ร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายวิชาชีพระหว่าง สาขาวิชากับหน่วยงานภายนอก โดยสรุป โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการบัญชี สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผลการดำเนินงาน โครงการ และมีส่วนช่วย ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนา ศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในสาขาวิชาการ บัญชีอย่างยั่งยืน					
24	6	1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษา AUN-QA version 4	ผลการตรวจประกันคุณภาพเอกสาร (ร้อยละเอกสารผ่านเกณฑ์ QA/AUN-QA)	ร้อยละ	98				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค.69			/	
25	4	3	โครงการบูรณาการเรียนรู้ออกสู่บริการ วิชาการด้านกายภาพ: การให้บริการอื่นแบบกึ่ง เงินได้บุคคลธรรมดา	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคได้	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค.69			/	
5. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ																
26	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	80	/			ได้ดำเนินการดำเนินการจัดการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.68	/			
27	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	นักศึกษาสามารถนำความรู้มีประยุกต์ใช้ การเรียนการสอนได้	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69		/		
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม																
28	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม	เป็นไม่น้อยกว่า 95 % ของรายการวัสดุใน แผนจัดซื้อได้รับการส่งมอบภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95					อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
29	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	/			โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (กิจกรรมเรียนรู้ จากพื้นที่จริง ผู้ความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและการโรงแรม) เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2568 ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถาน ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ โรงแรม เสริมสร้าง ทักษะและมุมมองด้านการบริการ การจัดการ และ จรรยาบรรณวิชาชีพในโลกการทำงานจริง และเพื่อ ส่งเสริมการมีจิตบริการ ผู้ความเป็นมืออาชีพใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยการจัด โครงการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าอากาศยาน นครพนม ที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ ทำงานในท่าอากาศยาน นอกจากนี้ยังได้รับความ อนุเคราะห์จาก นางสาวสุภา ปรานใหญ่ ที่ให้มา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองเก่า ด้วยเทคนิค มัลติมีเดียท่องเที่ยวถิ่น” รวมถึงมีการบรรยายเกี่ยวกับการ การรับประทานอาหารตะวันตก โดยคณาจารย์สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่โรงแรมฟอร์จูน วอเตอร์ วิว จังหวัดนครพนม และยังได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ ทำเรือชมแม่น้ำโขง และพระธาตุพนมวรวิหาร จังหวัดนครพนม และ ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ ในการจัด โครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 37 คน และมี ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการในระดับ	15-16 ธ.ค.68	/			
				ผู้เข้าร่วม โครงการมีผลสอบ Post-test มากกว่า Pre-test ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	/			สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ ดิจิทัล)	9-10 ธ.ค.68				
7. สาขาวิชาการจัดการ																
30	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการจัดการ	ร้อยละ 90 ของบุคลากรมีความพึงพอใจใน ความสะดวกในการเบิกใช้วัสดุสำนักงาน	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69		/		
31	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ	ร้อยละความสำเร็จของโครงการต่อ กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มิ.ย.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)					
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D		
8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่																		
32	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	มีระบบ กลไก กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	80	100	/			ได้ดำเนินการดำเนินการจัดการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นที่เรียนร้อยละ	15-25 พ.ย.68	/					
33	6	1	โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานประจำหลักสูตร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80	ร้อยละ	80	50			/	ได้ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำปีการศึกษา 1/2568 เป็นที่เรียบร้อย และคงเหลือครั้งของประจำปีการศึกษา 2/2568 ซึ่งระยะเวลาสิ้นเทอมการศึกษาจะมีการเบิกจ่ายอีกครั้ง	สิ้นภาคการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน			/			
34	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	นักศึกษาเดินทางเข้าปฏิบัติงานตามรายวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ฝึกปฏิบัติของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด โดยสวัสดิภาพ	ร้อยละ	80	25			/	สาขาได้มีการดำเนินการแบ่งออกเป็น 4 ครั้งในการดำเนินโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินงานไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งยังเหลืออีก 3 ครั้ง	29-30 พฤศจิกายน 2568 27-28 กุมภาพันธ์ 2569 30-31 พฤษภาคม 2569 30-31 สิงหาคม 2569			/			
								20	0	22					15	15	4	0

หมายเหตุ *** - "ช่องยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์และพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่องแผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องสถานะการดำเนินงาน" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย/ ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม			การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	A	B	C	D
1. สำนักงานคณบดี																
1	1	2	โครงการคำตอบแทนอาจารย์พิเศษ	นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. , ส.ค.69			/	
2	1	2	โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1) จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. , มี.ย.69			/	
				2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85				/						
				3) มหาวิทยาลัยมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้	ร้อยละ	85				/						
3	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1) จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68-31 ส.ค.69			/	
				2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85				/						
4	1	2	โครงการพัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	1) จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	73.77		/		วิทยาลัยฯ ดำเนินการ 2 ช่วง คือ 28 พฤศจิกายน 2568 และ 17 มีนาคม 2569 เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแบบ AUN-QA ให้แก่ผู้เข้าร่วม และเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA ได้	28 พ.ย.68-17 มี.ค.69	/			
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร	ร้อยละ	80	85	/								
5	1	2	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด	ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจแนวทางการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69			/	
6	1	2	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ก.ค.69			/	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
7	1	2	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	นักเรียนได้รับข้อมูลและแนวทางใน การศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดวิทยาลัย กฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราช ภัฏศรีสะเกษ	ร้อยละ	80	90	/			จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา	1-31 มี.ค.69	/			
8	1	2	โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยกฎหมายและการ ปกครอง	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 มี.ย.69			/	
				2) ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ประกวดและแข่งขันทางวิชาการ ของ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฉลี่ยอย่างน้อย ระดับ 3.5 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	ระดับ	3.5				/						
				3) มีเครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า	แห่ง	20				/						
9	6	1	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและ การปกครอง	บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง และ เท่าเทียมกัน ทั้งสายงานวิชาการ และสาย งานสนับสนุน	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. , ก.ค.69		/		
10	3	5	โครงการบริหารจัดการงานวิจัยวิทยาลัยกฎหมาย และการปกครอง	บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำ วิจัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 68 , ต.ค.69		/		
11	3	5	โครงการวารสารทางวิชาการ	1) มีวารสารเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในรอบปีงบประมาณ 2568-2569	ฉบับ	2				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค.68 , มี.ย.69 , ต.ค. 69			/	
				2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์รวมไม่น้อยกว่า	บทความ	12				/						
				3) ร้อยละ 30 ของผู้เขียนบทความเป็น นักวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ	ร้อยละ	30				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
12	4	3	โครงการบริการวิชาการ	1) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	คน	160				/	ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม และขอขยาย เวลาการดำเนินกิจกรรมที่ 4 ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2569	1 พ.ย.68-31 ม.ค.69 ขยายเวลาเป็น พ.ค.- มิ.ย.69		/		
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย	3.51				/						
				3) มีนักเรียนแสดงความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองในปีถัดไป	ร้อยละ	80				/						
13	4	3	โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนตามศาสตร์พระราชา	1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปเห็ดเป็นน้ำพริก	ร้อยละ	80	90	/			วิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการ ณ บ้านแสนสุข ต.ปรีอ ใหญ่ อ.อุบลรัตน์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลผลิตในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชน โดยเน้นการแปรรูปเห็ดนางฟ้าให้ ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น น้ำพริกเห็ดนางฟ้าแบบแห้ง น้ำพริกเห็ดนางฟ้าแบบเปียก เห็ดนางฟ้าสามรส และข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้นำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและพื้นที่ ใกล้เคียง และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ต่อไปได้	11, 13 และ 15 ก.พ.69			/	
				2) มีผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดอย่างน้อย 1 สูตรที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน	สูตร	1	2	/								
				3) ชุมชนสามารถวางแผนการตลาดหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานกิจกรรมหรือตลาดชุมชน	ร้อยละ	80	85	/								
14	5	4	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	นักศึกษาเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	100	/			วิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรา ลงกรณ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบ (ดราฟท์) สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานและพวงกุญแจจากผ้าขาวม้า และการ จัดวางส่วนประกอบเพื่อตัดเย็บการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน หัตถศิลป์ไทย เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างชุมชนและนักศึกษา และอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก	23 ม.ค.69	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
15	6	1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติ และการสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ	85	95	/			วิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มบุคลากร เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โครงการ/อบรม/สัมมนา/ไปราชการ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง/ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแนวปฎิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2.กลุ่มนักศึกษา เป็นการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 74 คน ในหัวข้อ "จริยธรรมสำหรับนักบริหารภาครัฐ" ตระหนักและสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการโกง	9 และ 14 ม.ค.69	/			
16	1	2	โครงการบริหารจัดการห้องสมุดนิสิต	1) นักศึกษา ได้ใช้ห้องสมุดนิสิตศาสตร์ ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง	ร้อยละ	85		/			ห้องสมุด ได้จัดทำโครงการสัปดาห์รักการอ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้งานห้องสมุดนิสิตศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง **ไตรมาส3 มีการจัดซื้อหนังสือกฎหมาย**	24 ธ.ค.68 -30 มิ.ย.69	/			
				2) มีหนังสือไว้บริการนักศึกษา ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละ	85				/						
				3) นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือด้วยตนเองเสมอ	ร้อยละ	85				/						
17	6	1	โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุน	คะแนนเฉลี่ย	4				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-31 ต.ค.69	/			
18	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุ	วิทยาลัยฯ มีวัสดุพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-31 ต.ค.69	/			
19	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	/			มีครุภัณฑ์ที่รองรับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	ต.ค.-68	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)					
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D		
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์																		
20	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	ร้อยละ	90	100	/			สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดู งาน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และอาคารนิทรรศน์ พรรณอุทยานฯ ค.มามคาพูด อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะด้านการ เรียนรู้รัฐวิสาหกิจไทยจากสถานที่จริง	7-9 ธ.ค.68	/					
3. สาขาวิชานิติศาสตร์																		
21	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขานิติศาสตร์	นักศึกษาได้ทราบถึง เส้นทางสู่วิชาชีพ ทางด้านกฎหมายด้านต่างๆ	ร้อยละ	85				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-31 ส.ค.69		/				
22	1	2	โครงการนิติศาสตร์รำลึกวันพระบิดาแห่ง กฎหมายไทย	นักศึกษาได้ทราบถึง เส้นทางสู่วิชาชีพ ทางด้านกฎหมายด้านต่างๆ	ร้อยละ	85				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ส.ค.69			/			
4. สาขาวิชารัฐศาสตร์																		
23	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์	นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	ร้อยละ	90	100	/			สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 2 รอบ ดังนี้ 1.นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 40 คน เข้า ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เพื่อเข้าใจ บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ 2.นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คน เข้าศึกษาดู งาน ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์ อักษะเขลยศึก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้าง ความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง	3 ธ.ค.68 28 ม.ค.69	/					
									11	1	24				7	8	8	0

หมายเหตุ ***

- "**ข้อยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)**" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม - **ข้อสถานะการดำเนินงาน**" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจัดและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน' สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "**ช่องแผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)**" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบรู 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
สำนักงานคณบดี																
1	1	2	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (ตามเกณฑ์ AUNQA) และระดับคณะ (EdPEx)	1) ระดับคะแนนผลการประเมินการประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร	ระดับ	4				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ก.ค.69		/		
				2) คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)	คะแนน	200				/						
				3) จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการ จัดการความรู้	เรื่อง	1				/						
2	1	2	โครงการการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ พยาบาลและการผดุงครรภ์	จำนวนปีของการรับรองหลักสูตรจากสภา วิชาชีพ	ปี	1				/	ดำเนินการยื่นขอรับการประเมินรับรอง สถาบันฯ ต่อสภาการพยาบาล และส่ง รายงานการประเมินตนเองแล้วในเดือน ธันวาคม 2568 และอยู่ระหว่างการเตรียม ความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจาก ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการพยาบาล (สภา การพยาบาลยังไม่แจ้งกำหนดวันตรวจเยี่ยม)	1-30 เม.ย.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
3	1	2	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2570)	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2570)	หลักสูตร	1				/	ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและวิเคราะห์เพื่อกำหนด PLOs และดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 รวมทั้งการประเมินผลคุณภาพ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิต และการ วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร	1-31 ก.ค.69			/	
4	1	2	โครงการสัมมนาหลักสูตร	จำนวนคนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80				/	กำหนดการสัมมนาครั้งที่ 1 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (ไตรมาสที่ 2)	ธ.ค.68, ก.ค.69			/	
5	1	2	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2568	1) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการ ปฏิบัติการพยาบาล การใช้กระบวนการ พยาบาล และจริยธรรมวิชาชีพ 2) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครบตามระยะเวลาที่ กำหนด 3) ร้อยละของนักศึกษาผ่านเกณฑ์การ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ 4) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พยาบาล 5) ร้อยละของบัณฑิตที่มีคะแนนคุณภาพ บัณฑิตตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิตมากกว่า 4.01	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	100 95 90 3.76 30				/ / / / /	1) ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 ฝึก ปฏิบัติการวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 7 รายวิชา 2) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโพธิ์ศรี สุวรรณ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานด้านการ บริหารจัดการทางการพยาบาล และสถาน ประกอบการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ ศรีสุวรรณ เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหาร จัดการทางการพยาบาลจากสถาน ประกอบการจริง	1-31 มี.ค.69			/	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
6	1	2	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล	1) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	100	/			นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ นักศึกษาพยาบาลก่อนเข้าสู่การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความมั่นใจในการสอบ และสามารถวิเคราะห์ ตีความ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1-31 มี.ค.69	/			
				2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด	ระดับ	80	80	/								
				3) ร้อยละของผู้สอบความรู้ข้อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรกของจำนวนผู้เข้าสอบที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น	ร้อยละ	70	70	/								
				4) ร้อยละของผู้สอบความรู้ข้อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ในปีแรก	ร้อยละ	100				/						
7	1	2	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)	1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80				/	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของอาจารย์เกี่ยวกับแนวคิด Outcome-Based Education (OBE) และสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินได้อย่างเชื่อมโยง สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร	1-31 มี.ค.69	/			
				2) ร้อยละของรายวิชาที่ใช้เทคโนโลยีการสอน	ร้อยละ	40				/						
				3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน	คะแนน	3.76				/						
8	1	2	โครงการพัฒนาคู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาล	1) มีคู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ของทุกสาขาวิชา	รายวิชา	1				/	พัฒนาคู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มีเนื้อหา สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ระดับหลักสูตร และสมรรถนะตามฐานวิชาชีพ สามารถกำหนดแนวทางการฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และนำไปใช้ได้จริง	1-31 มี.ค.69	/			
				2) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิจารณาร่างคู่มือ ไม่น้อยกว่า 10 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ	ไม่น้อยกว่า/ คน	10				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
9	1	2	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา วิทยาศาสตร์และสรีรวิทยา	1) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 ก.ค.69		/		
				2) ร้อยละของจำนวนนักศึกษาพยาบาลที่ เข้าร่วมโครงการ “บรรลु CLOs ของ รายวิชา” ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				/						
				3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการ จัดการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 4.01 จากระดับคะแนนเต็ม 5	คะแนน	4.01				/						
10	1	2	โครงการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล	1) ร้อยละของอาจารย์พยาบาลที่เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-30 เม.ย.69		/		
				2) จำนวนรายวิชาที่ได้พัฒนาเครื่องมือ ประเมินผลและเกณฑ์การประเมินให้	รายวิชา	5				/						
11	1	2	โครงการพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้	1) จำนวนรายวิชาทางการพยาบาลที่จัดการ เรียนการสอนในปีการศึกษา 2568 ที่เข้ารับ การทวนสอบ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 พ.ค.69		/		
				2) อาจารย์พยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80				/						
				3) ระบบและกลไกการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ระบบ	1				/						
				4) ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครบตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร	ร้อยละ	100				/						
12	1	2	โครงการเข้าระบบฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาล	1) มีระบบฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาล	ระบบ	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1-31 พ.ค.69		/		
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ อาจารย์และนักศึกษาต่อการเข้าใช้ฐานข้อมูล	คะแนน	3.76				/						
				3) จำนวนผู้เข้าใช้งานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบอบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
13	1	2	โครงการจัดซื้อหนังสือทางการแพทย์ หนังสือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวัสดุเพื่อบริหารจัดการ ในห้องสมุดพยาบาลศาสตร์	1) อัตราจำนวนหนังสือทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อจำนวนนักศึกษา	อัตราเล่ม/คน	20:1				/	ดำเนินการสำรวจความต้องการของอาจารย์ และนักศึกษา และอยู่ระหว่างการจัดซื้อตาม ระบบของมหาวิทยาลัย	1-31 ธ.ค.68		/		
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ อาจารย์และนักศึกษาต่อการใช้ตำรา/หนังสือ	คะแนน	3.76				/						
				3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ อาจารย์และนักศึกษาต่อการใช้บริการ ห้องสมุด	คะแนน	3.76				/						
14	1	2	โครงการ “Nursing Idea Fair: Academic-Research & Innovation”	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	/			เกิดการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะ พิเศษให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	/			
				2) นักศึกษามีคะแนนทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (การแก้ไขปัญหาและการปรับตัว)	คะแนน	3.51	4	/								
				3) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์/ คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต	คะแนน	4.01	5	/								
				4) จำนวนนวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลระดับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ ระดับชาติ	รางวัล	1	1	/								
15	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาคณะ พยาบาลศาสตร์	1) จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				3) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์	คะแนน	3.76				/						
16	1	2	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีการศึกษา 2568	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) นักศึกษามีคะแนนทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (การแก้ไขปัญหาและการปรับตัว)	คะแนน	3.51				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
17	1	2	โครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบคณะพยาบาลศาสตร์	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมจริยธรรม	คะแนน	3.51				/						
				3) ร้อยละของบัณฑิตที่มีคะแนนอัตลักษณ์/ คุณลักษณะพิเศษมากกว่า 4.01	ร้อยละ	30				/						
18	1	2	โครงการส่งเสริมความผูกพันอาจารย์และ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์	1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความผูกพันของ นักศึกษาและศิษย์เก่าต่อสถาบัน	คะแนน	3.51				/						
19	1	2	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2569	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69		/		
				2) นักศึกษามีคะแนนความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กฎระเบียบในหอพักและในมหาวิทยาลัย หลังเข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
20	1	2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านวิชาการและวิชาชีพ	จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการ แข่งขัน	รางวัล	1				/	1) วันที่ 11-13 ตุลาคม 2568 อาจารย์ 1 คน และนักศึกษา 2 คน เข้าร่วมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Ethical Leadership Camp for Nursing Student among ASEAN Countries จัดโดยศูนย์จริยธรรมทางการ พยาบาลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนักศึกษาได้ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำทางจริยธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในกลุ่ม ASEAN 2) วันที่ 1-3 ธันวาคม 2568 ชมรมฉันซรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาจารย์ 1 คน และนักศึกษา 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย พัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมฉันซรัญ โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ชมรม ฉันซรัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2568 ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ กรุงเทพฯ	ไตรมาส 1-2-3-4		/		
21	1	2	โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา คณะ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	ร้อยละของจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10				/	วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ดำเนินการสอบ คัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง (รอบ portfolio) ประจำปีการศึกษา 2569 มี ผู้สมัครจำนวน 301 คน ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัว จำนวน 28 คน	ไตรมาส 1-2-3		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
22	1	2	โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) ผู้เข้าร่วม โครงการสอบหลังเข้าร่วม โครงการ (Post-test) ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	60				/						
				3) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบ ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B1	ร้อยละ	30				/						
23	1	2	โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการพยาบาลเสมือน จริง	จำนวนสาขาที่มีห้องปฏิบัติการพยาบาล เสมือนจริง (Simulation based learning) และมีหุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริง (simulator) ครบตามเกณฑ์	สาขา	3	3	/			ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ พยาบาล และอยู่ระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ 38 รายการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	/			
				จำนวนสาขาที่มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ใน ห้องปฏิบัติการพยาบาลครบตามเกณฑ์	สาขา	5	5	/								
				ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการอบรมการ จัดการเรียนการสอนแบบ Simulation	ร้อยละ	80	80	/								
				ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อความเพียงพอและพร้อมใช้ ของวัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล	คะแนน	3.75	4	/								
				ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อการให้บริการ ห้องปฏิบัติการพยาบาล	คะแนน	3.76	4	/								
24	1	2	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้น ปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความผูกพันของ นักศึกษาและศิษย์เก่าต่อสถาบัน	คะแนน	3.51				/						
				3) ร้อยละของบัณฑิตที่มีคะแนนอัตลักษณ์/ คุณลักษณะพิเศษมากกว่า 4.01	ร้อยละ	80				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
25	3	5	โครงการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้นหลัง เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผู้เข้าร่วม โครงการจัดทำขึ้นภายหลังการอบรมอย่าง น้อย	โครงการ	2				/						
				3) จำนวนเงินวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน	บาท	2,211,000				/						
26	3	5	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการส่งบทความในวารสารที่อยู่ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) จำนวนบทความที่ submit ไปยัง วารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 บทความ ภายใน 6 เดือนหลังการอบรม	บทความ	2				/						
				3) ร้อยละผลส่งผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่	ร้อยละ	30				/						
				4) จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับนานาชาติ	บทความ	1				/						
27	3	5	โครงการขอรับรองสถาบันเพื่อจัดการศึกษา ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์	1) คณะฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบัน หลัก ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขา พยาบาลศาสตร์	รับรอง/ไม่ รับรอง	รับรอง				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) จำนวนโครงการ/หลักสูตรระยะสั้นที่ สร้างรายได้	โครงการ/ หลักสูตร	1				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
28	4	4	โครงการเทิดพระเกียรติ 125 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผลิตสื่อ บริการ ผลิตสื่อช่วยผู้พิการ	1) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการประเมินความรู้ และทักษะการ ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน	ร้อยละ	100	100	/			ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจใน การช่วยผู้พิการฉุกเฉินและการประเมิน ความรู้ และทักษะการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะ หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	/			
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า	คะแนน	3.51	5	/								
29	4	3	โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ เรียนการสอน	1) จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการ บริการวิชาการอย่างน้อย	รายวิชา	3				/	วันที่ 24 ธันวาคม 2568 ชมรมดนตรีรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ชมรมดนตรี รักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัด กิจกรรม “ภารกิจ ผู้หญิงไทยยุคใหม่ ใส่ใจ รักษ์เด็ก” กิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน ภายใต้ โครงการส่งเสริมความรู้และความตระหนัก ในการป้องกันภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี การศึกษา 2568 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	ไตรมาส 1-2-3-4		/		
				2) จำนวนกิจกรรมในรายวิชาที่มีการบูรณา การกับบริการวิชาการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงาน อย่างน้อย	กิจกรรม	3				/						
				3) จำนวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมสุขภาวะ องค์กรอย่างน้อย	กิจกรรม	3				/						
30	3	3	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล	1) อาจารย์ และนักศึกษาได้รับการ สนับสนุนงบประมาณการทำนวัตกรรม ทางการพยาบาลอย่างน้อย	เรื่อง	4				/	มีนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง	ไตรมาส 1-2-3-4		/		
				2) นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ทางการพยาบาลในที่ประชุมวิชาการใน ระดับชาติอย่างน้อย	เรื่อง	2				/						
				3) จำนวนนวัตกรรมที่มีการขึ้นจดทรัพย์สิน ทางปัญญาอย่างน้อย	เรื่อง	1				/						
				4) จำนวนผลงานนวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์	เรื่อง	2				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
31	5	4	โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	1) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรู้ในคุณค่า ของการเป็นพยาบาลวิชาชีพ	คะแนน	3.51				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกรักศรัทธาและ ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล	คะแนน	3.51				/						
				3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกรักศรัทธาและ ภาคภูมิใจต่อสถาบัน	คะแนน	3.51				/						
32	5	4	โครงการมอบหมวก เข็มชั้นปี และเข็มเกียรติยศ เรนชีนดิงเกล ประจำปีการศึกษา 2568	1) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตระหนักรู้ในคุณค่า ของการเป็นพยาบาลวิชาชีพ	คะแนน	3.51	4.89	/			ดำเนินการวันที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอก เข้าร่วม โครงการ	ไตรมาส 1 (วันที่ 17 ตุลาคม 2568)	/			
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกรักศรัทธาและ ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล	คะแนน	3.51	4.81	/								
33	5	4	โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและ ประเพณีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2568	1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพประชาชน	กิจกรรม/ โครงการ	2				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค.-30 พ.ค.69		/		
				2) ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพประชาชน	ร้อยละ	50				/						
				3) จำนวนกิจกรรม/โครงการ ศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งผล สุขภาพ มีการบูรณาการกับการเรียนการ สอนหรือการวิจัยหรือการบริการวิชาการ	กิจกรรม/ โครงการ	2				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
34	6	1	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	1) จำนวนฐานข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร	ฐาน	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คะแนน	3.51				/						
35	6	1	โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	1) ค่าเฉลี่ยคะแนนการเป็นองค์กรจริยธรรม	คะแนน	3.51				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไตรมาส 1-2-3-4		/		
				2) ร้อยละของการดำเนินการที่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	ร้อยละ	85				/						
				3) ร้อยละของการดำเนินการใช้จ่ายตามแผนการจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ	90				/						
36	6	1	โครงการประชุมคณะกรรมการระดับคณะ	มีการประชุมตามแผนครบทุกไตรมาส	จำนวน	4				/	ดำเนินการประชุมครั้งที่ 2,2568 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568	ไตรมาส 1-2-3-4 (1/11/2568)		/		
37	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคณะพยาบาลศาสตร์	1) การจัดซื้อเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	/			ดำเนินการจัดซื้อตามแผนที่กำหนด	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/			
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ	คะแนน	3.51	5	/								
38	6	1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์	1) ร้อยละของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	90				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80				/						
				3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	คะแนน	3.51				/						
39	6	1	โครงการจัดซื้อวัสดุและค่าถ่ายเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์	ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ	คะแนน	3.51	5	/			คณะพยาบาลมีวัสดุเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร	ไตรมาส 1-2-3-4	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
40	6	1	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	1) บุคลากรสาขาวิชาการเข้าร่วมประชุมพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและวิชาการ	ร้อยละ	100				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไตรมาส 1-2-3-4		/		
				2) บุคลากรสาขาสันนิบาตเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนาตามสายงาน	ร้อยละ	100				/						
				3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital Technology	ร้อยละ	40				/						
				4) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับที่ 2	ร้อยละ	50				/						
				5) ระดับความผูกพันและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร	คะแนน	3.76				/						
				6) ระดับความสุขของบุคลากร	คะแนน	3.76				/						
41	6	1	โครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาล เพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างยั่งยืน	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย	เครือข่าย	1	1	/			เข้าร่วมเป็น Co-host การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5 (The 5th International Nursing and Health Sciences Conference: INHSC 2025) ภายใต้หัวข้อ“Digital Health and Innovation in Nursing and Health Science: Shaping a Healthier Tomorrow and Global Sustainability” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2568 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไตรมาส 1 (วันที่ 5-7 พ.ย. 2568)	/			
42	6	1	โครงการสนับสนุนการเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษา	เครือข่าย	1				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.-31 มี.ค.69		/		
				2) จำนวนกิจกรรมที่คณะเข้าร่วม	กิจกรรม	2				/						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
43	6	1	โครงการการจัดการเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ วิกฤตและการระงับอัคคีภัยภายในอาคาร	1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.ค.-30 ก.ย.69		/			
				2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80				/							
44	6	1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์	1) การจัดซื้อเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	/			ดำเนินการจัดซื้อตามแผนที่กำหนด	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/				
				2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ	คะแนน	3.51	4	/									
								22	0	92				9	33	2	0

หมายเหตุ ***

- "ช่องยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
- เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น
- เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

- "ช่องแผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)" ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโ

- เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ
- เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ
- เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- ช่องสถานะการดำเนินงาน" หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้
- สถานะ A : ดำเนินโครงการ
- สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/ก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบรู 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
1. ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)																
1	6	1	โครงการประกันอุบัติเหตุนำหรับนักศึกษา	1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับความปลอดภัยในสวัสดิภาพและ สวัสดิการที่ดี	ร้อยละ	80	80	/			นักศึกษามีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิด ขึ้นและมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเกิดขวัญและกำลังใจ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
				2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการประกันอุบัติเหตุน	ร้อยละ	75	80	/								
2	1	2	โครงการทุนนักศึกษาวชาวต่างชาติ	มีการจ้างงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ ช่วยเหลือนักศึกษาวต่างชาติที่ได้รับทุนทุก ประเภท ได้แก่ ทุนพระราชทานฯ ทุน มหาวิทยาลัยฯ และทุนจังหวัดศรีสะเกษ	ร้อยละ	75	75	/			เกิดการสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา ชาวต่างชาติและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมและภาษาต่างชาติ ก่อให้เกิด ความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายของ มหาวิทยาลัย	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
3	6	1	โครงการค่าสาธารณูปโภค	นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่มา ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค	ร้อยละ	85	98.71	/			มหาวิทยาลัยบริการระบบสาธารณูปโภคที่ ดีให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการ ศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
4	6	1	โครงการค่าตอบแทนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	ร้อยละนักศึกษาดาม โครงการจัดการศึกษา เพื่อปวงชนได้รับการบริหารในทุกด้าน	ร้อยละ	70	90.14	/			คณะกรรมการดำเนินการตาม โครงการจัด การศึกษาเพื่อปวงชน และ โครงการพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
5	1	2	โครงการจัดจ้างบุคลากร (เงินเดือน)	1) มหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรเพียงพอ ต่อภาระงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	80	70			/	มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอ ในการสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
				2) มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการให้บริการ แก่อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน	ร้อยละ	80	80	/								

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
6	1	2	โครงการค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ	1) มหาวิทยาลัยมีจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	75	75	/			คณะและมหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพของอาจารย์ในด้านวิชาการ ได้แก่ มีผลงานวิจัย ได้ตำรา หนังสือ บทความ งานแปล สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ เป็นผลงานด้านการประกันคุณภาพ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
				2) มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและชุมชน	ร้อยละ	80	80	/								
7	6	1	โครงการค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารตามโครงสร้าง	มหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบริหารตามโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	70			/	มหาวิทยาลัยมีการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
8	6	1	โครงการค่าเงินสมทบประกันสังคม	มหาวิทยาลัยได้สมทบค่าเงินประกันสังคม	ร้อยละ	100	25.73			/	มหาวิทยาลัยได้สมทบเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามกฎหมายกำหนด	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
9	6	1	โครงการค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยในการออมเงิน	ร้อยละ	85	33.29			/	เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อสมทบค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
10	1	2	โครงการกิจกรรมนักศึกษา	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษา	ร้อยละ	80	80	/			เกิดการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยงานกิจกรรมนักศึกษาออกแบบให้นักศึกษาฝึกตนเองให้เป็นโค้ช (Coach) และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษาตลอดจนเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
11	1	2	โครงการสมทบค่าสิ่งก่อสร้าง	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80				/	มีการปรับแผนการดำเนินงานไปเป็นโครงการ "โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ"	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระชบ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)				
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D	
12	6	1	โครงการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	83.84	/			เกิดการบริหารจัดการและพัฒนา มหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อ การให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับ ความพึงพอใจจากการบริการทั้งด้านความรู้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/				
13	6	1	โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการ แข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) มีการเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และระบบ สนับสนุนการจัดการแข่งขันเสร็จสมบูรณ์ ตามแผนงาน	ร้อยละ	80				/	มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและสามารถ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและ บุคลากรได้อย่างมีมาตรฐาน นักศึกษาและบุคลากรได้รับประโยชน์จาก กิจกรรมกีฬา ทั้งด้านสุขภาพ ความสามัคคี และการพัฒนาศักยภาพ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/				
				2) การจัดกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดการ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	80				/							
14	6	1	โครงการบริหารจัดการงานถ่ายเอกสารเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและยกระดับการบริการในองค์กร	อัตราการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	10	10	/			หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการงานถ่าย เอกสารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ และมีการบริการถ่ายเอกสาร มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้ดีขึ้น บุคลากรและนักศึกษาได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/				
15	6	1	โครงการบริการซ่อมบำรุงระบบลิฟต์และ เครื่องปรับอากาศในองค์กรเพื่อเสริม ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ	1) ระบบลิฟต์และเครื่องปรับอากาศผ่าน การซ่อมบำรุงและตรวจสอบครบถ้วนตาม รอบระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	/			ระบบลิฟต์และเครื่องปรับอากาศของ องค์กรมีความพร้อมใช้งาน ปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรและ ผู้ให้บริการได้รับความสะดวกสบายและ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/				
				2) อัตราการชำรุดหรือเสียหายของระบบ ลิฟต์และเครื่องปรับอากาศลดลงไม่น้อย กว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	20	20	/			ความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ ทำงานโดยรวม						

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบะบุ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
16	6	1	โครงการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ราชการ	1. รถยนต์ราชการได้รับการซ่อมบำรุงและ เปลี่ยนอะไหล่ครบถ้วนตามแผนการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	80	100	/			รถยนต์ราชการได้รับการซ่อมบำรุงและ เปลี่ยนอะไหล่ครบถ้วนตามแผนการ ดำเนินงาน	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	/			
				2. อัตราการขัดข้องหรือเสียหายของรถยนต์ ราชการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ	20	25	/								
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ																
17	1	2	งบบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	52.66			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
18	1	2	งบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	57.23			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
19	1	2	งบอุดหนุน แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	50.85			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
3. โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น																
20	4	3	โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	33.57			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบะบุ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
4. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
21	6	1	โครงการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์)	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	98.55	/			สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและ ระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการ ของตลาดแรงงาน อัตราการสำเร็จ การศึกษาและการมีงานทำอยู่ในระดับที่น่า พอใจ นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับศักยภาพ มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม	1 ค.ศ.68-30 ก.ย.69	/			
22	6	1	โครงการค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่ง	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	53.32			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ศ.68-30 ก.ย.69		/		
23	6	1	โครงการค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	100	/			หน่วยงานสามารถบริหารจัดการค่าไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมและ ติดตามการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผล ให้การไฟฟ้าเป็นไปตามแผน งบประมาณที่กำหนด ไม่เกินหนี้ค้างชำระ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ยัง มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลด ค่าใช้จ่ายในระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	1 ค.ศ.68-30 ก.ย.69	/			
24	6	1	โครงการค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	18.23			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ค.ศ.68-30 ก.ย.69		/		
25	2	2	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (49 ชุด)	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ศ.-31 ธ.ค.68	/			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
26	2	2	จอภาพอัจฉริยะ แบบสัมผัส ขนาด 86 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (24 เครื่อง)	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/			
27	2	2	กลุ่มอาคารอำนวยการและปฏิบัติการเรียนรู้ นอกประสงค 1 งาน	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
28	2	2	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 รายการ	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	96.66	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	/			
5. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
29	6	1	โครงการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80				/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
30	1	2	ปรับปรุงอาคารศูนย์อาหารส่งเสริมสุขภาพและ โภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 รายการ	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	84.27			/	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
31	1	2	อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 รายการ	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	90.85			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		/		
6. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ																
32	1	2	หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กทารกชั้นสูง พร้อม อุปกรณ์ควบคุม 1 รายการ	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	97	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68			/	
33	1	2	หุ่นทารกแรกเกิดที่อบน้ำได้จริง 10 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68			/	
34	1	2	หุ่นจำลองสภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจ พร้อม กระเป๋ายกพา 2 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68			/	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
35	1	2	ชุดฝึกอบรมการช่วยผู้ป่วยทางเดินหายใจ Act Fast Anti Choling Trainer 2 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
36	1	2	หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลเด็กทารกเพศชาย 2 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
37	1	2	หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลเด็กทารกเพศหญิง 2 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
38	1	2	หุ่นเด็กทารกแรกเกิดพร้อมสัญญาณชีพ 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
39	1	2	แขนจำลองสำหรับการฝึกให้สารน้ำเด็กทารก 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
40	1	2	แขนจำลองสำหรับการฝึกให้สารน้ำเด็กโต 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
41	1	2	หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพเด็กทารกแบบมีสัญญาณ ไฟบนตัวหุ่น 2 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
42	1	2	หุ่นจำลองฝึกการทำคลอด 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
43	1	2	หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์สำหรับฝึกคลำหน้าท้อง และฟังเสียงหัวใจเด็ก 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	
44	1	2	หุ่นจำลองฝึกการให้นมพร้อมหุ่นจำลองทารกเพศ ชาย 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ธ.ค.68			/	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
45	1	2	หุ่นจำลองสำหรับฝึกเย็บฝีเย็บ 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
46	1	2	หุ่นจำลองด้านมนุษยขั้วงการให้น้ำนม 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
47	1	2	หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายในและการเปิดขยาย ของปากมดลูก และความบางของคอมดลูก 1 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
48	1	2	รถเข็นเปลเด็กทารก 7 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
49	1	2	เตียงนอนผู้ป่วยเด็กเล็ก 2 เตียง	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
50	1	2	ชุดกระเป่าประเณพัฒนาการเด็ก 7 ชุด	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
51	1	2	โต๊ะคล่อมเตียงที่ล้อปรับระดับ ได้ Over bed 15 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
52	1	2	ชุดเครื่องวัดความดันอค์โนมัลพร้อม Arm Cuff สำหรับเด็กเล็ก/เด็กโต 2 ชุด	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
53	1	2	เครื่องดูดเสมหะทารก 3 เครื่อง	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
54	1	2	ชุดหูฟังแพทย์ (Stethoscope) สำหรับเด็กทารก และผู้ใหญ่ 10 ชุด	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
55	1	2	รตจิตยาทำแผลแสนเลสมิแงห้อย 2 คั่น	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
56	1	2	รตเงินของ 2 คั่น สแณเลศ 1 คั่น	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
57	1	2	หุคระเป้ำเอี่ยมบ้าน พร้อมอุปกรณัคัคกรองผู้ปัย 10 อั่น	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
58	1	2	เครื่องวัดควมคั่นแบบปรอท 5 เครื่อง	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
59	1	2	เครื่องบั่นหมนห่วย่ง เพื่อดรจวัดปริมาตรเม็ด เลือดแงอัดแน่น (HEMATOCRIT) 1 เครื่อง	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
60	1	2	รตเงินเก็บอุปกรณัช่วยชีวิตถูกเงิน (emergency cart) พร้อมอุปกรณั 1 คั่น	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
61	1	2	ถึงขะสแณเลศ 10 อั่น	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
62	1	2	รตเงินทางการแพทย (รตทำหัดการจิตยา) 1 คั่น	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
63	1	2	เครื่องควมคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดค้ำ (Infusion Pump) 1 เครื่อง	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	
64	1	2	เครื่องฟ้งเสียงห้วยใจทากรกในครรรัก (Doptone) 2 เครื่อง	ร้อยละการใช้จ่ายบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอกการเบิกจ่าย	1 ค.ค.-31 ค.ค.68			/	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (ปีระบับ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
65	1	2	หุ่นจำลองหู 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68			/	
66	1	2	หุ่นจำลองตา 3 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68			/	
67	1	2	หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ 2 ตัว	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68			/	
68	1	2	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 85 นิ้ว แบบมีสล็อตเดือน 1 เครื่อง	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68			/	
69	1	2	เครื่องจำลองสถานการณ์ การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต ในสภาวะฉุกเฉิน 1 เครื่อง	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	100	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68			/	
70	1	2	ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1 รายการ	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	84	/			อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
71	1	2	ปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง และลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 รายการ	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	0			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน																
72	1	2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า จัดการเรียนการสอน)	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	26			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
73	1	2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า หนังสือเรียน)	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	0			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
74	1	2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	0			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม				การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด (/)			ผลการดำเนินงานโครงการ (บรรยาย)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน (/)			
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ ของตัวชี้วัด	บรรลุ	ไม่บรรลุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			A	B	C	D
75	1	2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	0			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
76	1	2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.25689	ร้อยละ	80	13			/	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69			/	
													14	13	49	0

หมายเหตุ *** - **"ช่องยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)"** ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัด โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- **"ช่องแผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)"** ให้ใส่หมายเลขแผนพัฒนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 2 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 3 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 5 คือ การวิจัยและพัฒนา

- **"ช่องสถานะการดำเนินงาน"** หมายถึง ให้ใส่เครื่องหมาย / ในโครงการที่มีสถานะดังนี้

สถานะ A : ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

สถานะ B : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

สถานะ C : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานะ D : ไม่ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลาง

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. สำนักอำนวยการ							91,600	-	-	91,600	13,990.00	77,610.00		
1	6	1	ว	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานอธิการบดี	แผ่นดิน	69010101001	7,700	-	-	7,700	7,700.00	-	1-30 มี.ย.69	สำนักงานอธิการบดี
					บกศ.	69020101001	13,600	-	-	13,600	-	13,600.00		
					กศ.บป.	69030101001	-	-	-	-	-	-		
2	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการในกำกับสำนักงานอธิการบดี	แผ่นดิน	69010101002	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานอธิการบดี
					บกศ.	69020101002	7,800	-	-	7,800	1,890.00	5,910.00		
					กศ.บป.	69030101002	-	-	-	-	-	-		
3	6	1	ว	โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการสำนักงานอธิการบดี	แผ่นดิน	69010101003	9,500	-	-	9,500	-	9,500.00	1-30 พ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี
					บกศ.	69020101003	3,600	-	-	3,600	-	3,600.00		
					กศ.บป.	69030101003	-	-	-	-	-	-		
4	5	4	ว	โครงการวันบุญสงฆ์ วิสุมหาขย	แผ่นดิน	69010101004	2,400	-	-	2,400	2,400.00	-	19 เม.ย.69	สำนักงานอธิการบดี
					บกศ.	69020101004	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030101004	-	-	-	-	-	-		
5	5	4	ว	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	69010101005	20,000	-	-	20,000	-	20,000.00	2 ก.ค.69	สำนักงานอธิการบดี
					บกศ.	69020101005	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030101005	-	-	-	-	-	-		
6	6	1	ว	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี	แผ่นดิน	69010101006	17,000	-	-	17,000	2,000.00	15,000.00	1 มี.ค.-30 มี.ย.69	สำนักงานอธิการบดี
					บกศ.	69020101006	5,000	-	-	5,000	-	5,000.00		
					กศ.บป.	69030101006	-	-	-	-	-	-		
7	6	1	ว	โครงการ SSKRU Big Cleaning Day	แผ่นดิน	69010101007	5,000	-	-	5,000	-	5,000.00	1-30 พ.ค.69	สำนักงานอธิการบดี
					บกศ.	69020101007	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030101007	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
2. กองกลาง (งานธุรการและสารบรรณ)							34,000	-	-	34,000	27,000.00	7,000.00		
8	6	1	ว	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่าย ธุรการและสารบรรณ	แผ่นดิน	69010102001	19,000	-	-	19,000	19,000.00	-	1-30 มี.ย.69	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ
					บกศ.	69020102001	7,000	-	-	7,000	-	7,000.00		
					กศ.บป.	69030102001	-	-	-	-	-	-		
9	6	1	ว	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	แผ่นดิน	69010102002	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ
					บกศ.	69020102002	8,000	-	-	8,000	8,000.00	-		
					กศ.บป.	69030102002	-	-	-	-	-	-		
3. กองกลาง (งานประชุมและพิธีการ)							42,000	-	-	42,000	32,970.00	9,030.00		
10	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการฝ่ายประชุมและพิธีการ	แผ่นดิน	69010103001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	นางอัญชลี สุวัฒน์ โคม
					บกศ.	69020103001	14,000	-	-	14,000	4,970.00	9,030.00		
					กศ.บป.	69030103001	-	-	-	-	-	-		
11	6	2	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายประชุมและพิธีการ	แผ่นดิน	69010103002	28,000	-	-	28,000	28,000.00	-	1 พ.ย.68-30 มี.ย.69	นางอัญชลี สุวัฒน์ โคม
					บกศ.	69020103002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030103002	-	-	-	-	-	-		
4. กองกลาง (ฝ่ายอาคารสถานที่)							244,000	-	-	244,000	123,566.60	120,433.40		
12	6	1	ว	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่าย อาคารสถานที่	แผ่นดิน	69010104001	200,000	-	-	200,000	123,566.60	76,433.40	1-30 มี.ย.69	ฝ่ายอาคารสถานที่
					บกศ.	69020104001	44,000	-	-	44,000	-	44,000.00		
					กศ.บป.	69030104001	-	-	-	-	-	-		
5. กองกลาง (ฝ่ายภูมิทัศน์)							34,000	-	-	34,000	33,170.00	830.00		
13	6	1	ว	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่ายภูมิ ทัศน์	แผ่นดิน	69010105001	24,000	-	-	24,000	23,170.00	830.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ฝ่ายภูมิทัศน์
					บกศ.	69020105001	10,000	-	-	10,000	10,000.00	-		
					กศ.บป.	69030105001	-	-	-	-	-	-		
6. กองกลาง (ฝ่ายยานพาหนะ)							594,000	-	-	594,000	168,139.49	425,860.51		
14	6	1	ว	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่าย ยานพาหนะ	แผ่นดิน	69010106001	427,000	-	-	427,000	152,749.49	274,250.51	1-30 มี.ย.69	ฝ่ายยานพาหนะ
					บกศ.	69020106001	167,000	-	-	167,000	15,390.00	151,610.00		
					กศ.บป.	69030106001	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
7. กองกลาง (ฝ่ายวินัยและจรรยาบรรณ)							12,000	-	-	12,000	-	12,000.00		
15	6	1	ว	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่ายวินัยและจรรยาบรรณ	แผ่นดิน	69010107001	10,000	-	-	10,000	-	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ฝ่ายวินัยและจรรยาบรรณ
					บกส.	69020107001	2,000	-	-	2,000	-	2,000.00		
					กส.บป.	69030107001	-	-	-	-	-	-		
8. กองกลาง (งานคลัง)							112,000	-	-	112,000	51,120.00	60,880.00		
16	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการงานคลัง	แผ่นดิน	69010108001	-	-	-	-	-	-	1-31 ต.ค.68	นายอดิลักษณ์ ปานพิทักษ์
					บกส.	69020108001	82,000	-	-	82,000	21,120.00	60,880.00		
					กส.บป.	69030108001	-	-	-	-	-	-		
17	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	แผ่นดิน	69010108002	30,000	-	-	30,000	30,000.00	-	1-31 ต.ค.68	นายอดิลักษณ์ ปานพิทักษ์
					บกส.	69020108002	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69030108002	-	-	-	-	-	-		
9 กองกลาง (งานพัสดุ)							262,000	-	-	262,000	112,380.00	149,620.00		
18	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการงานพัสดุ	แผ่นดิน	69010109001	-	-	-	-	-	-	1-31 พ.ค.69	งานพัสดุ
					บกส.	69020109001	22,000	-	-	22,000	-	22,000.00		
					กส.บป.	69030109001	-	-	-	-	-	-		
19	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	แผ่นดิน	69010109002	40,000	-	-	40,000	40,000.00	-	1-31 มี.ค.69	งานพัสดุ
					บกส.	69020109002	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69030109002	-	-	-	-	-	-		
20	6	1	ว	โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	แผ่นดิน	69010109003	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	งานพัสดุ
					บกส.	69020109003	200,000	-	-	200,000	72,380.00	127,620.00		
					กส.บป.	69030109003	-	-	-	-	-	-		
10. กองกลาง (ฝ่ายเอกสารการพิมพ์)							30,000	-	-	30,000	-	30,000.00		
21	6	1	ว	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจฝ่ายเอกสารการพิมพ์	แผ่นดิน	69010110001	30,000	-	-	30,000	-	30,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
					บกส.	69020110001	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69030110001	-	-	-	-	-	-		
11. กองกลาง (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)							42,000	-	-	42,000	-	42,000.00		
22	6	3	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์	แผ่นดิน	69010111001	30,000	-	-	30,000	-	30,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
					บกส.	69020111001	12,000	-	-	12,000	-	12,000.00		
					กส.บป.	69030111001	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
12. กองกลาง (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)							197,000	-	-	197,000	169,560.00	27,440.00		
23	6	3	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์	แผ่นดิน	69010112001	22,000	-	-	22,000	-	22,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	พัฒนากร ,สุปราณี,จินตนา
					บกศ.	69020112001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030112001	-	-	-	-	-			
24	6	3	ว	โครงการจัดทำวารสารสัมพันธ์ ชาว-ทอง	แผ่นดิน	69010112002	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	พัฒนากร ,สุปราณี,จินตนา
					บกศ.	69020112002	175,000	-	-	175,000	169,560.00	5,440.00		
					กศ.บป.	69030112002	-	-	-	-	-	-		
13. กองกลาง (งานบริหารบุคคล)							1,650,000	-	-	1,650,000	1,426,297.00	223,703.00		
25	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการงานบริหารบุคคล	แผ่นดิน	69010113001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	นายจรัส โนนทอง
					บกศ.	69020113001	57,000	-	-	57,000	46,548.00	10,452.00		
					กศ.บป.	69030113001	-	-	-	-	-	-		
26	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบริหารบุคคล	แผ่นดิน	69010113002	80,000	-	-	80,000	80,000.00	-	1-31 ต.ค.68	น.ส.เจริญศรี ธรรมนิม
					บกศ.	69020113002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030113002	-	-	-	-	-	-		
27	6	1	ว	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบริหารบุคคล	แผ่นดิน	69010113003	-	-	-	-	-	-	1-31 ต.ค.68	น.ส.เจริญศรี ธรรมนิม
					บกศ.	69020113003	20,000	-	-	20,000	20,000.00	-		
					กศ.บป.	69030113003	-	-	-	-	-	-		
28	6	1	ว	โครงการจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของงานบริหารบุคคล	แผ่นดิน	69010113004	-	-	-	-	-	-	1-31 ต.ค.68	น.ส.เจริญศรี ธรรมนิม
					บกศ.	69020113004	3,000	-	-	3,000	3,000.00	-		
					กศ.บป.	69030113004	-	-	-	-	-	-		
29	6	1	ว	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่	แผ่นดิน	69010113005	18,000	-	-	18,000	17,949.00	51.00	1-31 ธ.ค.68	น.ส.วนิดา วรณทวี
					บกศ.	69020113005	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030113005	-	-	-	-	-	-		
30	6	1	ว	โครงการประชุมสามัญประจำปีภาคเรียน	แผ่นดิน	69010113006	-	-	-	-	-	-	1-31 ต.ค.68 , 1-31 พ.ค.69	น.ส.เจริญศรี ธรรมนิม
					บกศ.	69020113006	231,000	-	-	231,000	114,060.00	116,940.00		
					กศ.บป.	69030113006	-	-	-	-	-	-		
31	6	1	ว	โครงการการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แผ่นดิน	69010113007	-	-	-	-	-	-	22-26 พ.ย.68	นายกฤตวิทย์ พรหมพา
					บกศ.	69020113007	1,000,000	-	-	1,000,000	998,000.00	2,000.00		
					กศ.บป.	69030113007	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
32	6	1	ว	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	แผ่นดิน	69010113008	18,000	-	-	18,000	-	18,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	นายอภิชาติ เพ็งตา
					บกศ.	69020113008	45,000	-	-	45,000	41,000.00	4,000.00		
					กศ.บป.	69030113008	-	-	-	-	-	-		
33	6	1	ว	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน	แผ่นดิน	69010113009	23,000	-	-	23,000	21,035.00	1,965.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	นางจุลาลักษณ์ กิติราช
					บกศ.	69020113009	42,000	-	-	42,000	22,200.00	19,800.00		
					กศ.บป.	69030113009	-	-	-	-	-	-		
34	6	1	ว	โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	แผ่นดิน	69010113010	-	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.69	นางจุลาลักษณ์ กิติราช
					บกศ.	69020113010	15,000	-	-	15,000	-	15,000.00		
					กศ.บป.	69030113010	-	-	-	-	-	-		
35	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการในกำกับงานบริหารบุคคล	แผ่นดิน	69010113011	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	นายจรัส โนนทอง
					บกศ.	69020113011	35,000	-	-	35,000	5,495.00	29,505.00		
					กศ.บป.	69030113011	-	-	-	-	-	-		
36	6	1	ว	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	แผ่นดิน	69010113012	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	นางสาวแพรวา เจริญทรัพย์
					บกศ.	69020113012	-							
					กศ.บป.	69030113012	-							
37	6	1	ว	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผ่นดิน	69010113013	35,000	-	-	35,000	29,050.00	5,950.00	20 ก.พ.69	นางสาวนิลา วรรณทวี
					บกศ.	69020113013	5,000	-	-	5,000	5,000.00	-		
					กศ.บป.	69030113013	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
38	6	1	ว	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสุขของบุคลากร	แผ่นดิน	69010113014	18,000	-	-	18,000	17,960.00	40.00	23 ม.ค.69	นางสาววนิดา วรณทวี
					บกศ.	69020113014	5,000	-	-	5,000	5,000.00	-		
					กศ.บป.	69030113014	-	-	-	-	-	-		
14. กองกลาง (งานพัฒนานักศึกษา)							3,315,000	-	-	3,315,000	2,038,713.60	1,276,286.40		
39	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา	แผ่นดิน	69010114015	80,000	-	-	80,000	58,859.08	21,140.92	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114015	484,500	-	-	484,500	176,406.43	308,093.57		
					กศ.บป.	69030114015	-	-	-	-	-	-		
40	6	1	ว	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	แผ่นดิน	69010114016	-	-	-	-	-	-	1-31 มี.ค.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114016	142,500	-	-	142,500	142,500.00	-		
					กศ.บป.	69030114016	-	-	-	-	-	-		
41	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุ	แผ่นดิน	69010114017	150,000	-	-	150,000	19,000.00	131,000.00	1 ธ.ค.68-30 มิ.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114017	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030114017	-	-	-	-	-	-		
42	1	2	ว	โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานระหว่างเรียน	แผ่นดิน	69010114018	-	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114018	48,000	-	-	48,000	24,000.00	24,000.00		
					กศ.บป.	69030114018	-	-	-	-	-	-		
43	1	1	ว	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฝ่ายพยาบาล	แผ่นดิน	69010114019	30,000	-	-	30,000	-	30,000.00	1-30 มิ.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114019	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030114019	-	-	-	-	-	-		
44	6	2	ว	โครงการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	แผ่นดิน	69010114020	-	-	-	-	-	-	1-31 ส.ค.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114020	50,000	-	-	50,000	-	50,000.00		
					กศ.บป.	69030114020	-	-	-	-	-	-		
45	1	2	ว	โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาวิชาทหารและมหาวิทยาลัยปทุมธานี	แผ่นดิน	69010114021	-	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.68-30 มิ.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114021	30,000	-	-	30,000	23,708.00	6,292.00		
					กศ.บป.	69030114021	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
46	1	2	ว	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	แผ่นดิน	69010114022	50,000	-	-	50,000	24,000.00	26,000.00	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114022	270,000	-	-	270,000	26,870.00	243,130.00		
					กศ.บป.	69030114022	-	-	-	-	-	-		
47	1	2	ว	โครงการการจัดการความรู้รูปแบบการจัดการกิจกรรม และแผนพัฒนานักศึกษา	แผ่นดิน	69010114023	-	-	-	-	-	-	1 มี.ค. - 30 เม.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114023	100,000	-	-	100,000	-	100,000.00		
					กศ.บป.	69030114023	-	-	-	-	-	-		
48	1	2	ว	โครงการส่งเสริมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	แผ่นดิน	69010114024	30,000	-	-	30,000	30,000.00	-	1 พ.ย.68 - 31 ม.ค.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114024	1,500,000	-	-	1,500,000	1,484,777.09	15,222.91		
					กศ.บป.	69030114024	-	-	-	-	-	-		
49	1	2	ว	โครงการเชิดชูเกียรติ นักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่น	แผ่นดิน	69010114025	-	-	-	-	-	-	1-30 มี.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114025	300,000	-	-	300,000	28,593.00	271,407.00		
					กศ.บป.	69030114025	-	-	-	-	-	-		
50	1	1	ว	โครงการจัดการสนามกีฬา	แผ่นดิน	69010114026	30,000	-	-	30,000	-	30,000.00	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69020114026	20,000	-	-	20,000	-	20,000.00		
					กศ.บป.	69030114026	-	-	-	-	-	-		
15. กองกลาง (หน่วยตรวจสอบภายใน)							63,000	-	-	63,000	58,283.00	4,717.00		
51	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน	แผ่นดิน	69010115001	29,000	-	-	29,000	29,000.00	-	1-30 พ.ย.68	นางฉัฐวดี โสตา
					บกศ.	69020115001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030115001	-	-	-	-	-	-		
52	6	1	ว	โครงการจ้างเหมาบริการหน่วยตรวจสอบภายใน	แผ่นดิน	69010115002	3,000	-	-	3,000	3,000.00	-	1-30 พ.ย.68	นางฉัฐวดี โสตา
					บกศ.	69020115002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030115002	-	-	-	-	-	-		
53	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	69010115003	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	นางสาววิรัชพร
					บกศ.	69020115003	25,130	-	-	25,130	25,093.00	37.00		
					กศ.บป.	69030115003	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
54	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน	แผ่นดิน	69010115004	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	นางสาววิยาพร
					บคส.	69020115004	2,380	-	-	2,380	1,190.00	1,190.00		
					กศ.บป.	69030115004	-	-	-	-	-	-		
55	6	1	ว	โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบภายใน	แผ่นดิน	69010115005	-	-	-	-	-	-	1 มี.ค. - 30 มิ.ย.69	นางสาว สุานิกา
					บคส.	69020115005	3,490	-	-	3,490	-	3,490.00		
					กศ.บป.	69030115005	-	-	-	-	-	-		
16. กองกลาง (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)							1,568,000	-	-	1,568,000	981,195.00	586,805.00		
56	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	69010116001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116001	96,400	-	-	96,400	25,627.00	70,773.00		
					กศ.บป.	69030116001	-	-	-	-	-	-		
57	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	แผ่นดิน	69010116002	78,000	-	-	78,000	61,950.00	16,050.00	1-31 มี.ค.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030116002	-	-	-	-	-	-		
58	6	1	ว	โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	69010116003	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116003	566,910	-	-	566,910	518,130.00	48,780.00		
					กศ.บป.	69030116003	-	-	-	-	-	-		
59	6	1	ว	โครงการประชุมสภาวิชาการ	แผ่นดิน	69010116004	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116004	219,990	-	-	219,990	105,063.00	114,927.00		
					กศ.บป.	69030116004	-	-	-	-	-	-		
60	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	69010116005	-	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116005	118,000	-	-	118,000	-	118,000.00		
					กศ.บป.	69030116005	-	-	-	-	-	-		
61	6	1	ว	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	69010116006	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116006	50,000	-	-	50,000	-	50,000.00		
					กศ.บป.	69030116006	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
62	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ	แผ่นดิน	69010116007	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 พ.ค.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116007	76,200	-	-	76,200	35,880.00	40,320.00		
					กศ.บป.	69030116007	-	-	-	-	-	-		
63	6	1	ว	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภา คณาจารย์และข้าราชการ	แผ่นดิน	69010116008	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116008	50,000	-	-	50,000	15,266.00	34,734.00		
					กศ.บป.	69030116008	-	-	-	-	-	-		
64	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	69010116009	-	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.68-30 มี.ย.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116009	262,500	-	-	262,500	219,279.00	43,221.00		
					กศ.บป.	69030116009	-	-	-	-	-	-		
65	6	1	ว	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	แผ่นดิน	69010116010	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	สำนักงานสภา
					บคส.	69020116010	50,000	-	-	50,000	-	50,000.00		
					กศ.บป.	69030116010	-	-	-	-	-	-		
17. กองนโยบายและแผน (งานนโยบายและแผน)							159,000	-	-	159,000	36,535.00	122,465.00		
66	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการงานนโยบายและแผน	แผ่นดิน	69010117001	-	-	-	-	-	-	1 มี.ค.-31 ส.ค.69	นายสะอาด ศิริโชติ
					บคส.	69020117001	62,600	-	-	62,600	9,795.00	52,805.00		
					กศ.บป.	69030117001	-	-	-	-	-	-		
67	6	1	ว	โครงการจัดทำคำของบประมาณ และจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี	แผ่นดิน	69010117002	-	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.69	น.ส.ช่อลัดดา สินธุเดช
					บคส.	69020117002	20,400	-	-	20,400	-	20,400.00		
					กศ.บป.	69030117002	-	-	-	-	-	-		
68	6	1	ว	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช ภัฏศรีสะเกษ	แผ่นดิน	69010117003	-	-	-	-	-	-	1-30 พ.ค.69	น.ส.บุษกริการ์ บุญกันหา
					บคส.	69020117003	4,000	-	-	4,000	-	4,000.00		
					กศ.บป.	69030117003	-	-	-	-	-	-		
69	6	1	ว	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนภารกิจของงาน นโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ	แผ่นดิน	69010117004	47,000	-	-	47,000	1,740.00	45,260.00	1 ธ.ค.68-31 มี.ค.69	นายสมจิตร เทพธานี
					บคส.	69020117004	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030117004	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
70	6	1	ว	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน	แผ่นดิน	69010117005	-	-	-	-	-	-	1-31 ธ.ค.68	นายสมจิตร เทพธานี
					บกศ.	69020117005	25,000	-	-	25,000	25,000.00	-		
					กศ.บป.	69030117005	-	-	-	-	-	-		
18. กองนโยบายและแผน (งานออกแบบและวางผัง)							64,000	-	-	64,000	19,000.00	45,000.00		
71	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการงานออกแบบและวางผัง	แผ่นดิน	69010118001	-	-	-	-	-	-	1-30 ก.ย.69	นายชาติชาย โดมร
					บกศ.	69020118001	36,000	-	-	36,000	-	36,000.00		
					กศ.บป.	69030118001	-	-	-	-	-	-		
72	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจของงานออกแบบและวางผังอย่างมีประสิทธิภาพ	แผ่นดิน	69010118002	19,000	-	-	19,000	19,000.00	-	1-31 ส.ค.69	นายสุรพัฒน์ กอดสระ
					บกศ.	69020118002	9,000	-	-	9,000	-	9,000.00		
					กศ.บป.	69030118002	-	-	-	-	-	-		
19. กองนโยบายและแผน (วิเทศสัมพันธ์)							194,000	-	-	194,000	33,790.00	160,210.00		
73	1	2	ว	โครงการสวัสดิการค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ	แผ่นดิน	69010119001	-	-	-	-	-	-	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	นางจันทน์
					บกศ.	69020119001	57,400	-	-	57,400	-	57,400.00		
					กศ.บป.	69030119001	-	-	-	-	-	-		
74	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์	แผ่นดิน	69010119002	7,000	-	-	7,000	-	7,000.00	1 พ.ย.68-30 มิ.ย.69	นางจันทน์/นางสมใจ คุ้ม
					บกศ.	69020119002	117,600	-	-	117,600	21,790.00	95,810.00		
					กศ.บป.	69030119002	-	-	-	-	-	-		
75	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำวันวิเทศสัมพันธ์	แผ่นดิน	69010119003	12,000	-	-	12,000	12,000.00	-	1-31 มี.ค.69	นางจันทน์/นางสมใจ คุ้ม
					บกศ.	69020119003	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030119003	-	-	-	-	-	-		
20. กองนโยบายและแผน (หน่วยมาตรฐานและงานประกันคุณภาพ)							354,000	-	-	354,000	85,479.86	268,520.14		
76	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	แผ่นดิน	69010120001	29,000	-	-	29,000	27,050.86	1,949.14	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	พรทิพา อุโลก
					บกศ.	69020120001	46,000	-	-	46,000	12,679.00	33,321.00		
					กศ.บป.	69030120001	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
77	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา	แผ่นดิน	69010120002	20,000	-	-	20,000	20,000.00	-	1-28 ก.พ.69	พรทิพา อุโลก
					บกส.	69020120002	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69030120002	-	-	-	-	-	-		
78	6	1	ว	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา	แผ่นดิน	69010120003	-	-	-	-	-	-	1-30 พ.ย.68	พรทิพา อุโลก
					บกส.	69020120003	19,000	-	-	19,000	19,000.00	-		
					กส.บป.	69030120003	-	-	-	-	-	-		
79	6	1	ว	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี การศึกษา 2568	แผ่นดิน	69010120004	-	-	-	-	-	-	1-30 ก.ย.69	พรทิพา อุโลก
					บกส.	69020120004	100,000	-	-	100,000	-	100,000.00		
					กส.บป.	69030120004	-	-	-	-	-	-		
80	6	1	ว	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2568	แผ่นดิน	69010120005	-	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.69	อุไรวรรณ นานินทร์
					บกส.	69020120005	20,000	-	-	20,000	-	20,000.00		
					กส.บป.	69030120005	-	-	-	-	-	-		
81	6	1	ว	โครงการ การวิทยากรรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี การศึกษา 2568	แผ่นดิน	69010120006	-	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.69	อุไรวรรณ นานินทร์
					บกส.	69020120006	60,000	-	-	60,000	-	60,000.00		
					กส.บป.	69030120006	-	-	-	-	-	-		
82	6	1	ว	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การลดขั้นตอน เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Lean"	แผ่นดิน	69010120007	-	-	-	-	-	-	25-26 มี.ค.69	สุชาติ ศรีชื่น
					บกส.	69020120007	40,000	-	-	40,000	5,000.00	35,000.00		
					กส.บป.	69030120007	-	-	-	-	-	-		
83	6	1	ว	โครงการถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ (ITA)	แผ่นดิน	69010120008	-	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	สุชาติ ศรีชื่น
					บกส.	69020120008	20,000	-	-	20,000	1,750.00	18,250.00		
					กส.บป.	69030120008	-	-	-	-	-	-		
รวม						แผ่นดิน	1,727,600	-	-	1,727,600	900,180.03	827,419.97		
						บกส.	7,334,000	-	-	7,334,000	4,511,009.52	2,822,990.48		
						กส.บป.	-	-	-	-	-	-		
						รวมทั้งสิ้น	9,061,600	-	-	9,061,600	5,411,189.55	3,650,410.45		

หมายเหตุ ****

- "ห้อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
- เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น
- เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ห้อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรแกรม 1-5)"

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ
- เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ
- เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ห้องผลผลิต (โปรแกรม 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1 สำนักงานผู้อำนวยการ							231,000	-	-	231,000	175,235.75	55,764.25		
1	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการ และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	แผ่นดิน	69010201001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	พรทิภา พรพมา
					บกศ.	69020201001	118,000	-	-	118,000	84,515.75	33,484.25		
					กศ.บป.	69030201001	-	-	-	-	-	-		
2	6	1	ว	โครงการจัดหาวัสดุทำความสะอาดอาคาร	แผ่นดิน	69010201002	77,000	-	-	77,000	77,000.00	-	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	อังคณา ลิมพงศธร
					บกศ.	69020201002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030201002	-	-	-	-	-	-		
3	6	1	ว	โครงการพัฒนาบุคลากร	แผ่นดิน	69010201003	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	อังคณา ลิมพงศธร
					บกศ.	69020201003	36,000	-	-	36,000	13,720.00	22,280.00		
					กศ.บป.	69030201003	-	-	-	-	-	-		
2 กลุ่มส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน							529,000	-	-	529,000	414,766.00	114,234.00		
4	1	2	ว	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับ สมัครนักศึกษา	แผ่นดิน	69010202001	48,000	-	-	48,000	48,000.00	-	8 เม.ย.-22 พ.ค.69	จิระศักดิ์+ทาวา
					บกศ.	69020202001	137,000	-	-	137,000	101,136.00	35,864.00		
					กศ.บป.	69030202001	-	-	-	-	-	-		
5	1	2	ว	โครงการจัดหาวัสดุกลุ่มส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	แผ่นดิน	69010202002	173,000	-	-	173,000	173,000.00	-	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	สุรศักดิ์+ชยานันท์
					บกศ.	69020202002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030202002	-	-	-	-	-	-		
6	1	2	ว	โครงการจัดหาครุภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	แผ่นดิน	69010202003	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	สุรศักดิ์+ชยานันท์
					บกศ.	69020202003	10,000	-	-	10,000	10,000.00	-		
					กศ.บป.	69030202003	-	-	-	-	-	-		

ผ.6 (สำนักส่งเสริมฯ)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
7	1	2	ว	โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษา	แผ่นดิน	69010202004	30,000	-	-	30,000	3,502.00	26,498.00	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	สุรศักดิ์+ชยานันท์
					บกศ.	69020202004	31,000	-	-	31,000	10,000.00	21,000.00		
					กศ.บป.	69030202004	-	-	-	-	-	-		
8	1	2	ว	โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	แผ่นดิน	69010202005	10,000	-	-	10,000	9,998.00	2.00	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	สุวิทย์
					บกศ.	69020202005	25,000	-	-	25,000	1,050.00	23,950.00		
					กศ.บป.	69030202005	-	-	-	-	-	-		
9	1	2	ว	โครงการการจัดการศึกษาหมวดศึกษาทั่วไป	แผ่นดิน	69010202006	35,000	-	-	35,000	35,000.00	-	1 ต.ค.68-31 มี.ค.69	ธรรณฤฤต
					บกศ.	69020202006	10,000	-	-	10,000	3,080.00	6,920.00		
					กศ.บป.	69030202006	-	-	-	-	-	-		
10	6	1	ว	โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล	แผ่นดิน	69010202007	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	อภินันท์
					บกศ.	69020202007	20,000	-	-	20,000	20,000.00	-		
					กศ.บป.	69030202007	-	-	-	-	-	-		
3 ค่าโครงการบริการวิชาการ							100,000	-	-	100,000	2,620.00	97,380.00		
11	4	3	ว	โครงการการบริการวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	แผ่นดิน	69010203001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	รัชฎาภรณ์
					บกศ.	69020203001	100,000	-	-	100,000	2,620.00	97,380.00		
					กศ.บป.	69030203001	-	-	-	-	-	-		
รวม					แผ่นดิน		373,000	-	-	373,000	346,500.00	26,500.00		
					บกศ.		487,000	-	-	487,000	246,121.75	240,878.25		
					กศ.บป.		-	-	-	-	-			
					รวมทั้งสิ้น		860,000	-	-	860,000	592,621.75	267,378.25		

หมายเหตุ ****

- "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิภัณฑ์และพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)"

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องผลผลิต (โปรเจกต์ 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ศ : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. งานวิทยบริการ							214,000	-	-	214,000	184,000.00	30,000.00		
1	1	1	ว	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้	แผ่นดิน	69010301001	15,000	-	-	15,000	15,000.00	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	เริงใจ
					บกศ.	69020301001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030301001	-	-	-	-	-			
2	1	1	ว	โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	แผ่นดิน	69010301002	60,000	-	-	60,000	30,000.00	30,000.00	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	วัลลภา,วันนุวรรณ
					บกศ.	69020301002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030301002	-	-	-	-	-			
3	1	1	ว	โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้และการให้บริการห้องสมุด	แผ่นดิน	69010301003	-	-	-	-	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	สุกัญญา,เริงใจ	
					บกศ.	69020301003	4,000	-	-	4,000	4,000.00			-
					กศ.บป.	69030301003	-	-	-	-	-			
4	1	1	ว	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib	แผ่นดิน	69010301004	-	-	-	-	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	วัลลภา	
					บกศ.	69020301004	100,000	-	-	100,000	100,000.00			-
					กศ.บป.	69030301004	-	-	-	-	-			
5	1	1	ว	โครงการซ่อมและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ	แผ่นดิน	69010301005	5,000	-	-	5,000	5,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	สุนีย์
					บกศ.	69020301005	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030301005	-	-	-	-	-			
6	4	3	ว	โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	แผ่นดิน	69010301006	30,000	-	-	30,000	30,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ณภาพัช,ลำพึง
					บกศ.	69020301006	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030301006	-	-	-	-	-			
2. งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร							498,000	-	-	498,000	192,640.24	305,359.76		
7	1	1	ว	โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	แผ่นดิน	69010302001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ไพบุลย์
					บกศ.	69020302001	440,000	-	-	440,000	134,640.24	305,359.76		
					กศ.บป.	69030302001	-	-	-	-	-	-		

ผ.6 (สำนักวิทยบริการ)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
8	1	1	ว	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	แผ่นดิน	69010302002	58,000	-	-	58,000	58,000.00	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	เทคสัคดี
					บกศ.	69020302002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030302002	-	-	-	-	-	-		
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ							297,600	-	-	297,600	290,230.00	7,370.00		
9	1	1	ว	โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา	แผ่นดิน	69010303001	237,600	-	-	237,600	236,000.00	1,600.00	1 ต.ค.68-30 มิ.ย.69	วัชรารุ่งใจ, วัณณวรรณ
					บกศ.	69020303001	60,000	-	-	60,000	54,230.00	5,770.00		
					กศ.บป.	69030303001	-	-	-	-	-	-		
4. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา							20,000	-	-	20,000	-	20,000.00		
10	1	1	ว	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	แผ่นดิน	69010304001	20,000	-	-	20,000	-	20,000.00	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	วัณณวรรณ
					บกศ.	69020304001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030304001	-	-	-	-	-	-		
5. งานบริหารทั่วไป							205,000	-	-	205,000	102,602.90	102,397.10		
11	6	1	ว	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	แผ่นดิน	69010305001	-	-	-	-	-	-	1 ก.ค.-30 ก.ย.69	ปรวัตร
					บกศ.	69020305001	26,100	-	-	26,100	-	26,100.00		
					กศ.บป.	69030305001	-	-	-	-	-	-		
12	6	1	ว	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิชาการ	แผ่นดิน	69010305002	-	-	-	-	-	-	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	ศรัณญาวิทย์, จิตอรีย์
					บกศ.	69020305002	49,100	-	-	49,100	2,152.00	46,948.00		
					กศ.บป.	69030305002	-	-	-	-	-	-		
13	6	1	ว	โครงการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและประพฤติชอบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)	แผ่นดิน	69010305003	9,100	-	-	9,100	9,100.00	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	ปรวัตร
					บกศ.	69020305003	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030305003	-	-	-	-	-	-		
14	6	1	ว	โครงการประชุมสามัญประจำปี	แผ่นดิน	69010305004	3,000	-	-	3,000	2,125.00	875.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ศรัณญาวิทย์
					บกศ.	69020305004	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030305004	-	-	-	-	-	-		
15	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผ่นดิน	69010305005	42,600	-	-	42,600	22,116.00	20,484.00	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	วรรณิดา
					บกศ.	69020305005	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030305005	-	-	-	-	-	-		
16	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผ่นดิน	69010305006	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-30 มิ.ย.69	จิตอรีย์
					บกศ.	69020305006	19,800	-	-	19,800	13,200.00	6,600.00		
					กศ.บป.	69030305006	-	-	-	-	-	-		

ผ.6 (สำนักวิทยบริการ)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
17	6	1	ว	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรแห่งความสุข	แผ่นดิน	69010305007	9,100	-	-	9,100	9,100.00	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	วรรณิตา
					บกศ.	69020305007	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030305007	-	-	-	-	-			
18	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผ่นดิน	69010305008	44,200	-	-	44,200	44,200.00	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	วรรณิตา
					บกศ.	69020305008	2,000	-	-	2,000	609.90	1,390.10		
					กศ.บป.	69030305008	-	-	-	-	-	-		
รวม					แผ่นดิน		533,600	-	-	533,600	460,641.00	72,959.00		
					บกศ.		701,000	-	-	701,000	308,832.14	392,167.86		
					กศ.บป.		-	-	-	-	-	-		
					รวมทั้งสิ้น		1,234,600	-	-	1,234,600	769,473.14	465,126.86		

หมายเหตุ ****

- "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรตระกูล 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ /กิจกรรม ดังนี้
- เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจัดและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ที่สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
- เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น
- เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรตระกูล 1-5)"
- ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ /กิจกรรม ดังนี้
- เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ
- เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ
- เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา
- "ช่องผลผลิต (โปรตระกูล 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
- ส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	Strat.	WP	หมวด	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1	3	5	ศ.	โครงการสนับสนุนการทุนวิจัย	แผ่นดิน	69010401001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	นัทธชาติ ศรีมะณี
					บกศ.	69020401001	450,000	-	-	450,000	270,000.00	180,000.00		
					กศ.บป.	69030401001	-	-	-	-	-	-		
2	3	5	ศ.	โครงการ จัดทำระบบติดตามผลงานวิจัยงานวิจัย	แผ่นดิน	69010401002	-	-	-	-	-	-	1-30 พ.ค.69	สุรพงศ์ เป้าทอง
					บกศ.	69020401002	19,000	-	-	19,000	-	19,000.00		
					กศ.บป.	69030401002	-	-	-	-	-	-		
3	3	5	ศ.	โครงการพัฒนาบุคลากร	แผ่นดิน	69010401003	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	สุรพงศ์ เป้าทอง
					บกศ.	69020401003	40,000	-	-	40,000	7,320.00	32,680.00		
					กศ.บป.	69030401003	-	-	-	-	-	-		
4	3	5	ศ.	โครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม	แผ่นดิน	69010401004	-	-	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	นัทธชาติ ศรีมะณี
					บกศ.	69020401004	79,200	-	-	79,200	46,000.00	33,200.00		
					กศ.บป.	69030401004	-	-	-	-	-	-		
5	3	5	ศ.	โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"และ" ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส"	แผ่นดิน	69010401005	29,400	-	-	29,400	29,220.00	180.00	11-12 พ.ย.68	สุรพงศ์ เป้าทอง
					บกศ.	69020401005	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030401005	-	-	-	-	-	-		
6	3	5	ศ.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	แผ่นดิน	69010401006	29,000	-	-	29,000	29,000.00	-	18-19 มี.ค.69	จันจิรา ชาดิมนตรี
					บกศ.	69020401006	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030401006	-	-	-	-	-	-		
7	3	5	ศ.	โครงการอบรมส่งเสริมการจดทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์	แผ่นดิน	69010401007	15,000	-	-	15,000	15,000.00	-	26 มี.ค.69	ทินวัชร เดชวัน
					บกศ.	69020401007	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030401007	-	-	-	-	-	-		
8	3	5	ศ.	โครงการส่งเสริมการทำวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน	แผ่นดิน	69010401008	21,800	-	-	21,800	21,800.00	-	20 มี.ค.69	คารารัตน์ กันทวงศ์
					บกศ.	69020401008	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030401008	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
9	3	5	ส.	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	แผ่นดิน	69010401009		-	-	-	-	-	1-30 พ.ค.69	จันจิรา ขาดินศรี
					บกศ.	69020401009	65,200	-	-	65,200	58,800.00	6,400.00		
					กศ.บป.	69030401009	-	-	-	-	-	-		
10	3	5	ส.	โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย	แผ่นดิน	69010401010	-	-	-	-	-	-	1-30 พ.ค.69	จันจิรา ขาดินศรี
					บกศ.	69020401010	66,200	-	-	66,200	58,400.00	7,800.00		
					กศ.บป.	69030401010	-	-	-	-	-	-		
11	3	5	ส.	โครงการจัดซื้อวัสดุ	แผ่นดิน	69010401011	87,800	-	-	87,800	87,800.00	-	30 พ.ย.68-30 มิ.ย.69	ทินวัชร เดชวัน
					บกศ.	69020401011	1,000	-	-	1,000	1,000.00	-		
					กศ.บป.	69030401011	-	-	-	-	-	-		
12	3	5	ส.	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์	แผ่นดิน	69010401012	-	-	-	-	-	-	1-30 พ.ย.68	ทินวัชร เดชวัน
					บกศ.	69020401012	37,990	-	-	37,990	33,990.00	4,000.00		
					กศ.บป.	69030401012	-	-	-	-	-	-		
13	3	5	ส.	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	แผ่นดิน	69010401013	-	-	-	-	-	-	1-30 พ.ย.68	ทินวัชร เดชวัน
					บกศ.	69020401013	6,000	-	-	6,000	6,000.00	-		
					กศ.บป.	69030401013	-	-	-	-	-	-		
14	3	5	ส.	โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	แผ่นดิน	69010401014	-	-	-	-	-	-	1-31 ส.ค.69	ทินวัชร เดชวัน
					บกศ.	69020401014	20,670	-	-	20,670	-	20,670.00		
					กศ.บป.	69030401014	-	-	-	-	-	-		
15	3	5	ส.	โครงการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา	แผ่นดิน	69010401015	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ทินวัชร เดชวัน
					บกศ.	69020401015	258,740	-	-	258,740	107,778.96	150,961.04		
					กศ.บป.	69030401015	-	-	-	-	-	-		
16	3	5	ส.	โครงการส่งเสริมบุคลากรศูนย์หลักแห่งความสุข	แผ่นดิน	69010401016	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					1-31 ส.ค.69	สุรพงศ์ เป้าทอง
					บกศ.	69020401016	-							
					กศ.บป.	69030401016	-							

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จัดสรร	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
								โอนออก (-)	รับโอน (+)			
รวม					แผ่นดิน		183,000	-	-	183,000	182,820.00	180.00
					บกศ.		1,044,000	-	-	1,044,000	589,288.96	454,711.04
					กศ.บป.		-	-	-	-	-	-
					รวมทั้งสิ้น		1,227,000	-	-	1,227,000	772,108.96	454,891.04

หมายเหตุ **** - "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ /กิจกรรม ดังนี้					- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรแกรม 1-5)"					- "ช่องผลผลิต (โปรแกรม 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรร		
เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์และพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต					ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ /กิจกรรม ดังนี้					งบประมาณ ดังนี้		
เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ					เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ					ส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น					เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา					ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน					เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ					วส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะ		
เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					พยาบาลศาสตร์)		
เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ					เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา							

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. ศูนย์ภาษา							180,000	-	-	180,000	44,800	135,200		
1	1	2	ว.	โครงการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR	แผ่นดิน	69010501001	-	-	-	-	-	-	1-30 มี.ย.69	อัคราพรพรณ
					บกศ.	69020501001	120,000	-	-	120,000	-	120,000		
					กศ.บป.	69030501001	-	-	-	-	-	-		
2	1	2	ว.	โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสอบ HSK และ YCT	แผ่นดิน	69010501002	-	-	-	-	-	-	1-31 ม.ค.69	อัคราพรพรณ
					บกศ.	69020501002	12,250	-	-	12,250	12,050	200		
					กศ.บป.	69030501002	-	-	-	-	-	-		
3	1	2	ว.	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ	แผ่นดิน	69010501003	-	-	-	-	-	-	2 มี.ค.69	จิรัฐฎิการณ
					บกศ.	69020501003	6,000	-	-	6,000	6,000	-		
					กศ.บป.	69030501003	-	-	-	-	-	-		
4	1	2	ว.	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	แผ่นดิน	69010501004	-	-	-	-	-	-	ก.ค.69	จิรัฐฎิการณ
					บกศ.	69020501004	26,750	-	-	26,750	26,750	-		
					กศ.บป.	69030501004	-	-	-	-	-	-		
5	1	2	ว.	โครงการพัฒนาข้อสอบ SSKRU-TEP	แผ่นดิน	69010501005	-	-	-	-	-	-	1-30 เม.ย.69	จิรัฐฎิการณ
					บกศ.	69020501005	15,000	-	-	15,000	-	15,000		
					กศ.บป.	69030501005	-	-	-	-	-	-		
6	4	3	ว.	โครงการจัดหารายได้ของหน่วยงาน โดยเป็นศูนย์บริการจัดสอบ วัดระดับความรู้ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	แผ่นดิน	69010501006	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
					บกศ.	69020501006	-							
					กศ.บป.	69030501006	-							
2.สำนักงานอำนวยการ							216,000	-	-	216,000	170,584	45,416		
7	5	4	ว.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ "มูลมั่ง"สู่ "มูลค่า" เชิงสร้างสรรค์ในโลกยุคปกติใหม่	แผ่นดิน	69010502001	-	-	-	-	-	-	28 ม.ค.69	อนุชิต
					บกศ.	69020502001	13,400	-	-	13,400	13,392	8		
					กศ.บป.	69030502001	-	-	-	-	-	-		

ผ.6 (สถาบันภาษา)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
8	5	4	ว.	โครงการงานไหว้ครูบูชาบรมครูแห่งงานศิลป์	แผ่นดิน	69010502002	15,000	-	-	15,000	15,000	-	9 มี.ค.69	อนุชิต
					บกศ.	69020502002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030502002	-	-	-	-	-	-		
9	5	4	ว.	โครงการวันแม่แห่งชาติ	แผ่นดิน	69010502003	13,750	-	-	13,750	-	13,750	1-31 ส.ค.69	กิตติพงษ์
					บกศ.	69020502003	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030502003	-	-	-	-	-	-		
10	5	4	ว.	โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์	แผ่นดิน	69010502004	10,700	-	-	10,700	1,600	9,100	13 ต.ค.68	กิตติพงษ์+ปัญญาชิตา
					บกศ.	69020502004	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030502004	-	-	-	-	-	-		
11	5	4	ว.	โครงการวันลอยกระทง	แผ่นดิน	69010502005	25,000	-	-	25,000	25,000	-	7 พ.ย.68	กิตติพงษ์
					บกศ.	69020502005	18,000	-	-	18,000	18,000	-		
					กศ.บป.	69030502005	-	-	-	-	-	-		
12	5	4	ว.	โครงการครบรอบวันก่อตั้งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปีที่ 4	แผ่นดิน	69010502006	-	-	-	-	-	-	2 มี.ค.69	วันวิสาข์
					บกศ.	69020502006	12,600	-	-	12,600	12,600	-		
					กศ.บป.	69030502006	-	-	-	-	-	-		
13	5	5	ว.	โครงการศูนย์ศรีสะเกษศึกษา	แผ่นดิน	69010502007	5,000	-	-	5,000	5,000	-	4 มี.ค.69	ปัญญาชิตา
					บกศ.	69020502007	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030502007	-	-	-	-	-	-		
14	5	5	ว.	โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีลูกทุ่งและวงโปงลาง	แผ่นดิน	69010502008	-	-	-	-	-	-	4 ก.พ.69	อนุชิต +อ.เชิดศักดิ์
					บกศ.	69020502008	8,000	-	-	8,000	8,000	-		
					กศ.บป.	69030502008	-	-	-	-	-	-		
15	6	1	ว.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรมความโปร่งใสให้กับบุคลากร ITA	แผ่นดิน	69010502009	-	-	-	-	-	-	26 ม.ค.69	ชนากัก
					บกศ.	69020502009	2,220	-	-	2,220	2,220	-		
					กศ.บป.	69030502009	-	-	-	-	-	-		
16	6	1	ว.	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์	แผ่นดิน	69010502010	-	-	-	-	-	-	10-11 พ.ย.68	สรวิชัย
					บกศ.	69020502010	5,100	-	-	5,100	5,100	-		
					กศ.บป.	69030502010	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
17	6	1	ว.	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา(EdPEX)	แผ่นดิน	69010502011	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	วันวิสาข
					บกศ.	69020502011	11,500	-	-	11,500	-	11,500		
					กศ.บป.	69030502011	-	-	-	-	-	-		
18	6	1	ว.	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	แผ่นดิน	69010502012	-	-	-	-	-	-	30 ม.ค.69 (ครั้งที่ 1)	สรวีย์
					บกศ.	69020502012	14,050	-	-	14,050	7,020	7,030		
					กศ.บป.	69030502012	-	-	-	-	-	-		
19	6	1	ว.	โครงการจัดซื้อวัสดุ	แผ่นดิน	69010502013	30,050	-	-	30,050	30,050	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	สรวีย์
					บกศ.	69020502013	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030502013	-	-	-	-	-	-		
20	6	1	ว.	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่มหาวิทยาลัย แห่งความสุข	แผ่นดิน	69010502014	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					30 ธ.ค.68	ชนากัก
					บกศ.	69020502014	-							
					กศ.บป.	69030502014	-							
21	6	1	ว.	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอำนวยการ	แผ่นดิน	69010502015	6,500	-	-	6,500	6,480	20	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	สรวีย์ + ชนากัก
					บกศ.	69020502015	25,130	-	-	25,130	21,122	4,008		
					กศ.บป.	69030502015	-	-	-	-	-	-		
รวมทั้งสิ้น						แผ่นดิน	106,000	-	-	106,000	83,130	22,870		
						บกศ.	290,000	-	-	290,000	132,254	157,746		
						กศ.บป.	-	-	-	-	-	-		
						รวม	396,000	-	-	396,000	215,384	180,616		

หมายเหตุ ****

- "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ /กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจิตและพัฒนากำลังใจคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)"

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ /กิจกรรม ดังนี้

เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องผลผลิต (โปรเจกต์ 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. สำนักงานคณบดี							2,230,000	-	-	2,230,000	1,047,069.68	1,182,930.32		
1	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	แผ่นดิน	69010601001	28,000	-	-	28,000	28,000.00	-	11 มี.ค.69 ,14-15 ก.พ.69	ผศ.ดร.อภิชาติ มุกคาม่วง, สโมสรมักศึกษา, น.ส.นาฏอนงค์กร รุ่งแก้ว
					บกศ.	69020601001	28,600	-	-	28,600	28,600.00	-		
					กศ.บป.	69030601001	-	-	-	-	-	-		
2	1	2	ส	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะเป็นครูมืออาชีพตามรูปแบบ PTRU	แผ่นดิน	69010601002	100,000	-	-	100,000	100,000.00	-	10-18 ม.ค.69	ผศ.ดร.อภิชาติ มุกคาม่วง, คณะกรรมการดำเนินงาน PTRU
					บกศ.	69020601002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030601002	-	-	-	-	-	-		
3	1	2	ส	โครงการพัฒนาหลักสูตรและตำรารายวิชาชีพครู	แผ่นดิน	69010601003	63,000	-	-	63,000	62,520.00	480.00	19-21 มี.ค.69	ผศ.คนุพล สืบสำราญ, คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู นายโอกาส ศรีชื่น
					บกศ.	69020601003	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030601003	-	-	-	-	-	-		
4	1	2	ส	โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	แผ่นดิน	69010601004	84,000	-	-	84,000	1,250.00	82,750.00	29 พ.ย.68	ผศ.คนุพล สืบสำราญ, อ.ปิยวรรณ กันทอง, นางณนัทย์ สงัด
					บกศ.	69020601004	472,850	-	-	472,850	116,196.00	356,654.00		
					กศ.บป.	69030601004	-	-	-	-	-	-		
5	2	1	ส	โครงการพัฒนานุคลากรคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	แผ่นดิน	69010601005	257,600	-	-	257,600	170,577.82	87,022.18	ต.ค.68-ส.ค.69	ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ชันทอง นางรัศมี ทองเกิด นายวิศพร อุดมเดชาณัติ,
					บกศ.	69020601005	100,000	-	-	100,000	36,898.00	63,102.00		
					กศ.บป.	69030601005	-	-	-	-	-	-		
6	3	5	ส	โครงการบริหารจัดการงานวิจัยคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์	แผ่นดิน	69010601006	-	-	-	-	-	-	ม.ค.-ส.ค.69	ผศ.ดร.ปกรณชัย สุพัฒน์, คณะกรรมการบริหารงานวิจัย นายโอกาส ศรีชื่น
					บกศ.	69020601006	375,000	-	-	375,000	187,500.00	187,500.00		
					กศ.บป.	69030601006	-	-	-	-	-	-		
7	4	3	ส	โครงการบริการวิชาการ	แผ่นดิน	69010601007	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					ต.ค.68-ส.ค.69	รศ.ชุติมา เมฆมัน, คณะกรรมการบริการวิชาการ นางรัศมี ทองเกิด
					บกศ.	69020601007	-							
					กศ.บป.	69030601007	-							

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
8	5	4	ส	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผ่นดิน	69010601008	48,200	-	-	48,200	48,200.00	-	31 ต.ค.68, 1-2 พ.ย.68, 16 ม.ค.69	ผศ.ดร.ธรรษา ภูมิจิโรจน์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม น.ส.นาฏอนงค์กร รุ่งแก้ว
					บกศ.	69020601008	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030601008	-	-	-	-	-	-		
9	5	4	ส	โครงการวันคริสต์มาส ครั้งที่ 12	แผ่นดิน	69010601009	22,600	-	-	22,600	22,600.00	-	16-18 ม.ค.69	ผศ.ดร.ธรรษา ภูมิจิโรจน์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม น.ส.นาฏอนงค์กร รุ่งแก้ว
					บกศ.	69020601009	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030601009	-	-	-	-	-	-		
10	6	1	ส	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	แผ่นดิน	69010601010	-	-	-	-	-	-	ก.ค.69	ผศ.คณพล สืบสำราญ, อ.ดร.วิลาวัลย์ คำนศิริสุข น.ส.รัชนิมล ศรีคราม
					บกศ.	69020601010	128,900	-	-	128,900	-	128,900.00		
					กศ.บป.	69030601010	-	-	-	-	-	-		
11	6	1	ส	โครงการบริหารจัดการคณะครูศาสตร์และการพัฒนามานุษย์	แผ่นดิน	69010601011	386,600	-	-	386,600	148,087.86	238,512.14	12 พ.ย.68	ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ อ.ดร.เอกเทศ แสงลับ อ.กุลวุฒิ แสงศักดิ์ นางรัศมี ทองเกิด
					บกศ.	69020601011	70,650	-	-	70,650	32,640.00	38,010.00		
					กศ.บป.	69030601011	-	-	-	-	-	-		
12	6	1	ส	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	แผ่นดิน	69010601012	-	-	-	-	-	-	14 ต.ค.68	ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ นางรัศมี ทองเกิด นางปณิษฐา อนุพันธ์
					บกศ.	69020601012	64,000	-	-	64,000	64,000.00	-		
					กศ.บป.	69030601012	-	-	-	-	-	-		
13	6	1	ส	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน	แผ่นดิน	69010601013	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ นางรัศมี ทองเกิด นางสาวรัชนิมล ศรีคราม
					บกศ.	69020601013	-							
					กศ.บป.	69030601013	-							
14	6	1	ส	โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข	แผ่นดิน	69010601014	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					7 ม.ค.69	ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ชันทอง อ.ชรัณ เจริญ โภควาณิชย์
					บกศ.	69020601014	-							
					กศ.บป.	69030601014	-							
15	6	1	ส	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา	แผ่นดิน	69010601015	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					ต.ค.68-ก.ย.69	ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ อ.สุจิตรา ลงวัน น.ส.นาฏอนงค์กร รุ่งแก้ว
					บกศ.	69020601015	-							
					กศ.บป.	69030601015	-							

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
16	6	1	ส	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs	แผ่นดิน	69010601016	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					ค.ค.68-ก.ย.69	ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ อ.กุลวุฒิ แสนศักดิ์ นางรัชนี ทองเกิด
			บกศ.		69020601016	-								
			กศ.บป.		69030601016	-								
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย							40,000	-	-	40,000	5,400.00	34,600.00		
17	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	แผ่นดิน	69010602001	32,000	-	-	32,000	5,400.00	26,600.00	9 มี.ค.69 , 3 เม.ย.69	ผศ.นิตยา แข่งขัน ผศ.ดร.อรพร หับทิมศรี ผศ.ทิพวรรณ พานเข้ม และอาจารย์จิตโสภิน โสหา
					บกศ.	69020602001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030602001	-	-	-	-	-	-		
18	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	แผ่นดิน	69010602002	8,000	-	-	8,000	-	8,000.00	มี.ค.69	ผศ.ดร.อภิศี ไชยกาล
					บกศ.	69020602002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030602002	-	-	-	-	-	-		
3. สาขาวิชาการประถมศึกษา							40,000	-	-	40,000	20,000.00	20,000.00		
19	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา	แผ่นดิน	69010603001	20,000	-	-	20,000	-	20,000.00	มี.ค.69	อาจารย์ ดร.อภิชาติ มุกดาแก้ว
					บกศ.	69020603001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030603001	-	-	-	-	-	-		
20	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาการประถมศึกษา	แผ่นดิน	69010603002	20,000	-	-	20,000	20,000.00	-	11 มี.ค.69	อาจารย์ ดร.อภิชาติ มุกดาแก้ว
					บกศ.	69020603002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030603002	-	-	-	-	-	-		
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์							40,000	-	-	40,000	5,000.00	35,000.00		
21	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์	แผ่นดิน	69010604001	35,000	-	-	35,000	-	35,000.00	พ.ค.-ก.ย.69	อาจารย์ ดร.ทองอุ่น มั่นหมาย 2) อาจารย์ ดร.เมธี วิสาพรม 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์ สุทธิ 4) อาจารย์ ดร.
					บกศ.	69020604001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030604001	-	-	-	-	-	-		
22	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	แผ่นดิน	69010604002	5,000	-	-	5,000	5,000.00	-	13 พ.ย.68	ผศ.ดร.เบญจมาศ จิมมาลี
					บกศ.	69020604002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030604002	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา							40,000	-	-	40,000	22,800.00	17,200.00		
23	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา	แผ่นดิน	69010605001	35,000	-	-	35,000	22,800.00	12,200.00	5-7 ธ.ค.68	อาจารย์นิตยา มณีนิล
					บกศ.	69020605001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030605001	-	-	-	-	-			
24	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	แผ่นดิน	69010605002	5,000	-	-	5,000	-	5,000.00	พ.ค.69	อาจารย์ คร.เอกเทศ แสงสับ
					บกศ.	69020605002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030605002	-	-	-	-	-			
6. สาขาวิชาสังคมศึกษา							40,000	-	-	40,000	20,000.00	20,000.00		
25	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาสังคม ศึกษา	แผ่นดิน	69010606001	30,000	-	-	30,000	20,000.00	10,000.00	31 ม.ค.-1 ก.พ.69 , 19-22 ม.ค.69	ผศ.ชลธิชา โรจนแสง
					บกศ.	69020606001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030606001	-	-	-	-	-			
26	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาสังคมศึกษา	แผ่นดิน	69010606002	10,000	-	-	10,000	-	10,000.00	พ.ค.69	อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ทักษ์สง
					บกศ.	69020606002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030606002	-	-	-	-	-			
7. สาขาวิชาภาษาไทย							40,000	-	-	40,000	3,600.00	36,400.00		
27	3	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย	แผ่นดิน	69010607001	37,200	-	-	37,200	3,600.00	33,600.00	21 ก.พ.69	ผศ.อริชาดิ บุญญยศยิ่ง อ.ชรัณ โภคสกลวาณิช รศ. ชานนท์ ไชยทองคำ อ.นพพล กรรมมณีเลิศ และ อ.
					บกศ.	69020607001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030607001	-	-	-	-	-			
28	1	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาภาษาไทย	แผ่นดิน	69010607002	2,800	-	-	2,800	-	2,800.00	พ.ค.69	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริชาดิ บุญญยศยิ่ง
					บกศ.	69020607002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030607002	-	-	-	-	-			
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ							40,000	-	-	40,000	16,700.00	23,300.00		
29	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	แผ่นดิน	69010608001	23,300	-	-	23,300	-	23,300.00	ม.ค.-ก.พ.69, มี.ย. 69	อ. วิสรุทธิ์ จางศิริกุล และ อาจารย์ในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
					บกศ.	69020608001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030608001	-	-	-	-	-			

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัด กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
30	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	แผ่นดิน	69010608002	16,700	-	-	16,700	16,700.00	-	29 ม.ค.69	อ. วิสฤกษ์ จางศิริกุล
					บกศ.	69020608002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030608002	-	-	-	-	-	-		
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป							40,000	-	-	40,000	7,200.00	32,800.00		
31	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป	แผ่นดิน	69010609001	26,000	-	-	26,000	7,200.00	18,800.00	14-15 มี.ค.69	คณพล สืบสำราญ พงษ์ศักดิ์ คงศิลา
					บกศ.	69020609001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030609001	-	-	-	-	-	-		
32	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	แผ่นดิน	69010609002	14,000	-	-	14,000	-	14,000.00	มี.ย.69	ผศ.ดร.สุภัทร สายรัตนอินทร์
					บกศ.	69020609002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030609002	-	-	-	-	-	-		
10. สาขาวิชาพลศึกษา							40,000	-	-	40,000	39,920.00	80.00		
33	1	2	ส	โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	แผ่นดิน	69010610001	10,000	-	-	10,000	9,920.00	80.00	30 ม.ค.69	ผศ.จอ.ดำรงฤทธิ์ จันทรา และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
					บกศ.	69020610001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030610001	-	-	-	-	-	-		
34	6	1	ส	โครงจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชา	แผ่นดิน	69010610002	30,000	-	-	30,000	30,000.00	-	มี.ค.69	ผศ.ดร.จำเริญดำรงฤทธิ์ จันทา
					บกศ.	69020610002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030610002	-	-	-	-	-	-		
11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา							40,000	-	-	40,000	39,800.00	200.00		
35	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขา ดนตรีศึกษา	แผ่นดิน	69010611001	35,000	-	-	35,000	34,800.00	200.00	28 มี.ค.-1 เม.ย.69	อาจารย์ชาคริต เฉลิมสุข และ ผศ.ดร.ธัญญะ สายหมี
					บกศ.	69020611001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030611001	-	-	-	-	-	-		
36	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาดนตรีศึกษา	แผ่นดิน	69010611002	5,000	-	-	5,000	5,000.00	-	24 มี.ค.69	อาจารย์ ดร.ภูวนัย ดิเรกศิลป์
					บกศ.	69020611002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030611002	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
12. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน							40,000	-	-	40,000	36,400.00	3,600.00		
37	5	2	ส	โครงการ ศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อการเป็นครู ครั้งที่ 10	แผ่นดิน	69010612001	7,200	-	-	7,200	7,200.00	-	21 ธ.ค.68	อ.กิตติธรา พวงธนสาร
					บกศ.	69020612001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030612001	-	-	-	-	-			
38	2	2	ส	โครงการ การบูรณาการภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมจีน เพื่อเตรียมความพร้อมการบริการวิชาการ	แผ่นดิน	69010612002	7,200	-	-	7,200	7,200.00	-	21 ก.พ.69	อ.จินต์จุฑา จินดานิรคุณ
					บกศ.	69020612002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030612002	-	-	-	-	-			
39	1	2	ส	โครงการ การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ ครั้งที่ 2	แผ่นดิน	69010612003	7,200	-	-	7,200	3,600.00	3,600.00	13 ธ.ค.68	อ.สุจิตรา ลงวัน
					บกศ.	69020612003	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030612003	-	-	-	-	-			
40	2	2	ส	โครงการ “เสริมความเป็นครูเชิงปฏิบัติการ ด้านงานพยาบาล” ปีการศึกษา 2568	แผ่นดิน	69010612004	3,600	-	-	3,600	3,600.00	-	1 ก.พ.69	อ.พัชรา พุกไชยนาม
					บกศ.	69020612004	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030612004	-	-	-	-	-			
41	2	2	ส	โครงการ ครูจีนอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (เจ้าภาพ)	แผ่นดิน	69010612005	14,800	-	-	14,800	14,800.00	-	6-7 ก.พ.69	อ.อรุ โขทัย บุญชม
					บกศ.	69020612005	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030612005	-	-	-	-	-			
13. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา							40,000	-	-	40,000	37,200.00	2,800.00		
42	1	2	ส	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	แผ่นดิน	69010613001	30,000	-	-	30,000	30,000.00	-	3-8 ก.พ.69	นางธรรญา ภูมิจิโรจ
					บกศ.	69020613001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030613001	-	-	-	-	-			
43	2	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	แผ่นดิน	69010613002	10,000	-	-	10,000	7,200.00	2,800.00	28-29 มี.ค.69	นายปิ่นนพัต ลำเพ็ญ
					บกศ.	69020613002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030613002	-	-	-	-	-			

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
								โอนออก (-)	รับโอน (+)			
รวม					แผ่นดิน		1,470,000	-	-	1,470,000	835,255.68	634,744.32
					บกต.		1,240,000	-	-	1,240,000	465,834.00	774,166.00
					กต.บป.		-	-	-	-	-	-
					รวมทั้งสิ้น		2,710,000	-	-	2,710,000	1,301,089.68	1,408,910.32

หมายเหตุ ****

- "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรตระกูล 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรตระกูล 1-5)"

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องผลผลิต (โปรตระกูล 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. สำนักงานคณบดี							1,307,040	-	-	1,307,040	453,998	853,042		
1	1	2	ว	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010701001	48,500	-	-	48,500	20,000	28,500	1-30 เม.ย.69	ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ ทักขิณทร์
					บกศ.	69020701001	11,500	-	-	11,500	11,500	-		
					กศ.บป.	69030701001	-	-	-	-	-	-		
2	3	5	ว	โครงการบริหารจัดการงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010701002	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	อ.จิรนนท์ วงศ์ทัญญู	
					บกศ.	69020701002	100,000	-	-	100,000	50,000			50,000
					กศ.บป.	69030701002	-	-	-	-	-			-
3	4	3	ว	โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010701003	45,000	-	-	45,000	-	45,000	1-31 ส.ค.69	ผศ.ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
					บกศ.	69020701003	55,000	-	-	55,000	-	55,000		
					กศ.บป.	69030701003	-	-	-	-	-	-		
4	1	2	ว	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	แผ่นดิน	69010701004	64,400	-	-	64,400	-	64,400	1 มิ.ย.-30 ก.ค.69	อ.จุฑามณี รุ่งแก้ว
					บกศ.	69020701004	104,000	-	-	104,000	-	104,000		
					กศ.บป.	69030701004	-	-	-	-	-	-		
5	1	2	ว	โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	แผ่นดิน	69010701005	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	อ.ดวงจันทร์ โพธิสาร	
					บกศ.	69020701005	240,000	-	-	240,000	188,172			51,828
					กศ.บป.	69030701005	-	-	-	-	-			-
6	6	1	ว	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010701006	10,000	-	-	10,000	-	10,000	1-31 มี.ค.69	นางแสงมณี วงศ์สุวรรณ
					บกศ.	69020701006	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030701006	-	-	-	-	-	-		

ผ.6 (ศิลปศาสตร์)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
7	6	1	ว	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว การศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010701007	30,000	-	-	30,000	8,400	21,600	1 พ.ย.68-28 ก.พ.69	อ.ณัฐกร โค๊ะสิงห์
					บกศ.	69020701007	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030701007	-	-	-	-	-	-		
8	6	1	ว	โครงการพัฒนานุเคราะห์คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010701008	20,000	-	-	20,000	-	20,000	1-30 มิ.ย.69	นางแสงมณี วงศ์ สุวรรณ
					บกศ.	69020701008	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030701008	50,000	-	-	50,000	14,238	35,762		
9	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010701009	104,300	-	-	104,300	5,865	98,435	1 พ.ย.68-31 ส.ค.69	ผศ.ดร.อัฐพร กิ่งบุญ
					บกศ.	69020701009	182,240	-	-	182,240	26,840	155,400		
					กศ.บป.	69030701009	-	-	-	-	-	-		
10	6	1	ว	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารและ บุคลากรคณะเพื่อยกระดับการจัดการองค์กร	แผ่นดิน	69010701010	39,000	-	-	39,000	19,730	19,270	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	นางแสงมณี วงศ์ สุวรรณ
					บกศ.	69020701010	37,800	-	-	37,800	18,900	18,900		
					กศ.บป.	69030701010	-	-	-	-	-	-		
11	6	1	ว	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุ การศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010701011	147,600	-	-	147,600	90,353	57,247	1-31 ธ.ค.68	ดร.มนัญญา นาคสิงห์ ทอง
					บกศ.	69020701011	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030701011	-	-	-	-	-	-		
12	6	1	ว	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุข Happiness@LASC	แผ่นดิน	69010701012	-	-	-	-	-	-	1-30 พ.ค.69	นางแสงมณี วงศ์ สุวรรณ
					บกศ.	69020701012	17,700	-	-	17,700	-	17,700		
					กศ.บป.	69030701012	-	-	-	-	-	-		
13	5	4	ว	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย	แผ่นดิน	69010701013	-	-	-	-	-	-	1-30 พ.ค.69	นางแสงมณี วงศ์ สุวรรณ
					บกศ.	69020701013	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030701013	-	-	-	-	-	-		

ผ.6 (ศิลปศาสตร์)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
								โอนออก (-)	รับโอน (+)						
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์							55,800	-	-	55,800	-	55,800			
14	1	2	ว	โครงการพัฒนานักศึกษาศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	แผ่นดิน	69010702001	28,800	-	-	28,800	-	28,800	1-30 มี.ย.69	ผศ.ดร.กนิษฐา อินธิจิต	
					บกศ.	69020702001	27,000	-	-	27,000	-	27,000			
					กศ.บป.	69030702001	-	-	-	-	-	-			
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล							32,400	-	-	32,400	32,400	-			
15	1	2	ว	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลสำหรับนักศึกษา	แผ่นดิน	69010703001	32,400	-	-	32,400	32,400	-	พ.ย.-ธ.ค.68	ผศ.ภากรณ์ เหล่าพิสัย	
					บกศ.	69020703001	-	-	-	-	-	-			-
					กศ.บป.	69030703001	-	-	-	-	-	-			-
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา							51,000	-	-	51,000	51,000	-			
16	1	2	ว	โครงการค่ายนันทนาการสัมพันธ์ และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	แผ่นดิน	69010704001	-	-	-	-	-	-	1-31 มี.ค.69	อ.ชนิษฐา จิมพาลี	
					บกศ.	69020704001	51,000	-	-	51,000	51,000	-			-
					กศ.บป.	69030704001	-	-	-	-	-	-			-
5. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน							42,600	-	-	42,600	22,255	20,345			
17	1	2	ว	โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	แผ่นดิน	69010705001	12,600	-	-	12,600	7,200	5,400	1-30 พ.ค.69	ผศ.ดร.จุฬามาศ แก้วจันดี	
					บกศ.	69020705001	30,000	-	-	30,000	15,055	14,945			
					กศ.บป.	69030705001	-	-	-	-	-	-			-
6. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย							49,000	-	-	49,000	49,000	-			
18	1	2	ว	โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	แผ่นดิน	69010706001	-	-	-	-	-	-	1-31 มี.ค.69	อ.กาญจนา แซ่ฮึง	
					บกศ.	69020706001	34,000	-	-	34,000	34,000	-			-
					กศ.บป.	69030706001	-	-	-	-	-	-			-
19	1	2	ว	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นสำหรับนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	แผ่นดิน	69010706002	15,000	-	-	15,000	15,000	-	1-31 ธ.ค.68	อ.กาญจนา แซ่ฮึง	
					บกศ.	69020706002	-	-	-	-	-	-			-
					กศ.บป.	69030706002	-	-	-	-	-	-			-

ผ.6 (ศิลปศาสตร์)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร							34,000	-	-	34,000	34,000	-		
20	1	2	ว	โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	แผ่นดิน	69010707001	-	-	-	-	-	-	1-31 ธ.ค.68	ผศ.ดร.สายัณห์ สืบผาง
					บกศ.	69020707001	12,400	-	-	12,400	12,400	-		
					กศ.บป.	69030707001	-	-	-	-	-	-		
21	1	2	ว	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร	แผ่นดิน	69010707002	21,600	-	-	21,600	21,600	-	1-30 พ.ย.68	อ.ณัฐธิยา เกื้อทาน
					บกศ.	69020707002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030707002	-	-	-	-	-	-		
8. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์							28,800	-	-	28,800	14,400	14,400		
22	1	2	ว	โครงการ Upskill & Reskill: เรียนรู้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรซอฟต์แวร์อัจฉริยะ	แผ่นดิน	69010708001	28,800	-	-	28,800	14,400	14,400	1-31 ม.ค.69	ดร.วรรณะ พงษ์เสนา
					บกศ.	69020708001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030708001	-	-	-	-	-	-		
9. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์							39,000	-	-	39,000	39,000	-		
23	1	2	ว	โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์	แผ่นดิน	69010709001	39,000	-	-	39,000	39,000	-	1-28 ก.พ.69	อ.ณัฐกร โต๊ะสิงห์
					บกศ.	69020709001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030709001	-	-	-	-	-	-		
10. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม							29,000	-	-	29,000	29,000	-		
24	1	2	ว	โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม	แผ่นดิน	69010710001	-	-	-	-	-	-	1-31 มี.ค.69	ผศ.ณัฐวุฒิ พลศรี
					บกศ.	69020710001	29,000	-	-	29,000	29,000	-		
					กศ.บป.	69030710001	-	-	-	-	-	-		
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม							19,000	-	-	19,000	-	19,000		
25	1	2	ว	โครงการพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม	แผ่นดิน	69010711001	19,000	-	-	19,000	-	19,000	1-30 มิ.ย.69	อ. ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
					บกศ.	69020711001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030711001	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
12. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ							14,000	-	-	14,000	14,000	-		
26	1	2	ว	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ	แผ่นดิน	69010712001	14,000	-	-	14,000	14,000	-	1-30 มิ.ย.69	ผศ.ดร.พัชญ์นิษา กันต์จิรวัดน์
					บกศ.	69020712001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030712001	-	-	-	-	-			
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร							14,760	-	-	14,760	-	14,760		
27	1	2	ว	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร	แผ่นดิน	69010713001	-	-	-	-	-	-	1-28 ก.พ.69	อ.จีระนันท์ วงศ์วัณญู
					บกศ.	69020713001	14,760	-	-	14,760	-	14,760		
					กศ.บป.	69030713001	-	-	-	-	-	-		
รวม					แผ่นดิน		720,000	-	-	720,000	287,948	432,052		
					บกศ.		946,400	-	-	946,400	436,867	509,533		
					กศ.บป.		50,000	-	-	50,000	14,238	35,762		
					รวมทั้งสิ้น		1,716,400	-	-	1,716,400	739,053	977,347		

หมายเหตุ ****

- "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจัดและพัฒนากำลังใจคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)"

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องผลผลิต (โปรเจกต์ 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ศ : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. สำนักงานคณบดี							1,109,000	-	-	1,109,000	414,822.56	694,177.44		
1	6	1	ส	โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี	แผ่นดิน	69010801001	130,400	-	-	130,400	114,054.46	16,345.54	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	ผศ.ดร.อนันต์ศักดิ์ พวง อก
					บกศ.	69020801001	162,200	-	-	162,200	12,900.00	149,300.00		
					กศ.บป.	69030801001	-	-	-	-	-	-		
2	1	1	ส	โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	แผ่นดิน	69010801002	19,000	-	-	19,000	-	19,000.00	1 มิ.ย.-30 ก.ค.69	อ.ธัญทิพ บุญเยี่ยม
					บกศ.	69020801002	81,000	-	-	81,000	-	81,000.00		
					กศ.บป.	69030801002	-	-	-	-	-	-		
3	6	1	ส	โครงการวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ 13	แผ่นดิน	69010801003	90,000	-	-	90,000	-	90,000.00	1-15 ส.ค.69	ผศ.ดร.อนันต์ศักดิ์ พวง อก
					บกศ.	69020801003	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030801003	-	-	-	-	-	-		
4	3	5	ส	โครงการบริหารจัดการงานวิจัย	แผ่นดิน	69010801004	-	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	อ.พัฒนิตา นันทะกาล
					บกศ.	69020801004	100,000	-	-	100,000	46,000.00	54,000.00		
					กศ.บป.	69030801004	-	-	-	-	-	-		
5	3	5	ส	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7	แผ่นดิน	69010801005	-	-	-	-	-	-	1-15 ส.ค.69	อ.พัฒนิตา นันทะกาล
					บกศ.	69020801005	30,000	-	-	30,000	-	30,000.00		
					กศ.บป.	69030801005	-	-	-	-	-	-		
6	3	5	ส	โครงการบริหารจัดการงานวารสารวิชาการและผลผลิตงานทางวิชาการ	แผ่นดิน	69010801006	30,000	-	-	30,000	15,000.00	15,000.00	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	อ.จันทกานต์ พันเลียว
					บกศ.	69020801006	46,000	-	-	46,000	23,400.00	22,600.00		
					กศ.บป.	69030801006	-	-	-	-	-	-		
7	5	4	ส	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	แผ่นดิน	69010801007	-	-	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	ผศ.เสถียร สีชื่น
					บกศ.	69020801007	5,000	-	-	5,000	-	5,000.00		
					กศ.บป.	69030801007	-	-	-	-	-	-		
8	4	4	ส	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แผ่นดิน	69010801008	5,000	-	-	5,000	5,000.00	-	1-31 มี.ค.69	ผศ.เสถียร สีชื่น
					บกศ.	69020801008	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030801008	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
9	1	1	ส	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา	แผ่นดิน	69010801009	10,000	-	-	10,000	-	10,000.00	1 ธ.ค.68-31 ส.ค.69	อ.โพธิ์พงษ์ ฉัตรนันทกรณ์
					บกศ.	69020801009	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030801009	-	-	-	-	-			
10	6	1	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	แผ่นดิน	69010801010	-	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.68-31 มี.ค.69	ผศ.ดร.อนันต์ศักดิ์ พวงอก
					บกศ.	69020801010	150,000	-	-	150,000	59,811.10	90,188.90		
					กศ.บป.	69030801010	-	-	-	-	-	-		
11	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	แผ่นดิน	69010801011	40,000	-	-	40,000	40,000.00	-	1 ธ.ค.68-31 มี.ค.69	อ.วีระชาติ ดวงมาลา
					บกศ.	69020801011	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030801011	-	-	-	-	-	-		
12	1	2	ส	โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	แผ่นดิน	69010801012	23,400	-	-	23,400	-	23,400.00	1-30 มิ.ย.69	ผศ.อุมาพร ประชาชาติ
					บกศ.	69020801012	120,000	-	-	120,000	55,737.00	64,263.00		
					กศ.บป.	69030801012	-	-	-	-	-	-		
13	4	3	ส	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	แผ่นดิน	69010801013	27,000	-	-	27,000	9,000.00	18,000.00	1-31 มี.ค.69	ผศ.เสถียร สีชื่น
					บกศ.	69020801013	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030801013	-	-	-	-	-	-		
14	1	2	ส	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ	แผ่นดิน	69010801014	40,000	-	-	40,000	33,920.00	6,080.00	9 มี.ค.-15 ก.ค.69	อ.อภิสิทธิ์ ไชยวงศ์
					บกศ.	69020801014	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030801014	-	-	-	-	-	-		
15	6	1	ส	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	แผ่นดิน	69010801015	-	-ไม่มีการใช้งบประมาณ-					1 มิ.ย.-30 ก.ค.69	ผศ.ดร.อนันต์ศักดิ์ พวงอก
					บกศ.	69020801015	-							
					กศ.บป.	69030801015	-							
2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน							39,800	-	-	39,800	27,160.00	12,640.00		
16	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	แผ่นดิน	69010802001	39,800	-	-	39,800	27,160.00	12,640.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ผศ.เสถียร สีชื่น
					บกศ.	69020802001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030802001	-	-	-	-	-	-		
3. สาขาวิชาภาษาจีน							38,000	-	-	38,000	38,000.00	-		
17	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาภาษาจีน	แผ่นดิน	69010803001	20,000	-	-	20,000	20,000.00	-	15-17 ธ.ค.68	อ.อภิสิทธิ์ ไชยวงศ์
					บกศ.	69020803001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030803001	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
18	5	4	ส	โครงการสุขสันต์วันตรุษจีน	แผ่นดิน	69010803002	18,000	-	-	18,000	18,000.00	-	13 ก.พ.69	อ.อภิสิทธิ์ ไชยงค์
					บกศ.	69020803002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030803002	-	-	-	-	-			
4. สาขาวิชาญี่ปุ่น						27,000	-	-	27,000	23,190.00	3,810.00			
19	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาญี่ปุ่น	แผ่นดิน	69010804001	3,000	-	-	3,000	3,000.00	-	1-31 มี.ค.69	อ.ปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์
					บกศ.	69020804001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030804001	-	-	-	-	-			
20	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาญี่ปุ่น	แผ่นดิน	69010804002	24,000	-	-	24,000	20,190.00	3,810.00	11-13 ธ.ค.68	อ.ปิยชนก จันทร์ชัยภักดิ์
					บกศ.	69020804002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030804002	-	-	-	-	-			
5. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ						37,000	-	-	37,000	32,480.20	4,519.80			
21	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	แผ่นดิน	69010805001	5,000	-	-	5,000	4,970.00	30.00	1-31 มี.ค.69	อ.ดร.ประทีภย์ คุ้มทอง
					บกศ.	69020805001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030805001	-	-	-	-	-			
22	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	แผ่นดิน	69010805002	32,000	-	-	32,000	27,510.20	4,489.80	2-4 ก.พ.69	อ.ดร.ประทีภย์ คุ้มทอง
					บกศ.	69020805002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030805002	-	-	-	-	-			
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์						38,000	-	-	38,000	35,463.00	2,537.00			
23	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010806001	10,000	-	-	10,000	10,000.00	-	1-31 มี.ค.69	อ.สโมสร อุบลคำ
					บกศ.	69020806001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030806001	-	-	-	-	-			
24	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	แผ่นดิน	69010806002	28,000	-	-	28,000	25,463.00	2,537.00	4-6 มี.ค.69	อ.สโมสร อุบลคำ
					บกศ.	69020806002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030806002	-	-	-	-	-			
7. สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ						58,200	-	-	58,200	48,656.80	9,543.20			
25	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ	แผ่นดิน	69010807001	58,200	-	-	58,200	48,656.80	9,543.20	12-14 ม.ค.69	ผศ.ดร.ปัญญาณัฐ ศักดิ์สิทธิ์านภาพ
					บกศ.	69020807001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030807001	-	-	-	-	-			

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
8. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร							47,000	-	-	47,000	40,940.00	6,060.00		
26	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	แผ่นดิน	69010808001	9,800	-	-	9,800	9,800.00	-	1-31 มี.ค.69	อ.ณลินี อำพันธ์
					บกส.	69020808001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030808001	-	-	-	-	-			
27	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	แผ่นดิน	69010808002	37,200	-	-	37,200	31,140.00	6,060.00	4-5 ก.พ.69	อ.ณลินี อำพันธ์
					บกส.	69020808002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030808002	-	-	-	-	-			
9. สาขาวิชาประวัติศาสตร์							20,000	-	-	20,000	19,960.00	40.00		
28	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสาขาวิชาประวัติศาสตร์	แผ่นดิน	69010809001	2,000	-	-	2,000	2,000.00	-	1-31 มี.ค.69	อ.บริพัตร อินป่าด๊ะ
					บกส.	69020809001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030809001	-	-	-	-	-			
29	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชาประวัติศาสตร์	แผ่นดิน	69010809002	13,000	-	-	13,000	12,960.00	40.00	9-12 ก.พ.69	อ.บริพัตร อินป่าด๊ะ
					บกส.	69020809002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030809002	-	-	-	-	-			
30	1	2	ส	โครงการวันสืบสานวันประวัติศาสตร์	แผ่นดิน	69010809003	5,000	-	-	5,000	5,000.00	-	4 ธ.ค.68	อ.บริพัตร อินป่าด๊ะ
					บกส.	69020809003	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030809003	-	-	-	-	-			
10. งานภาษาและดิจิทัล							6,000	-	-	6,000	6,000.00	-		
31	1	2	ส	เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับทางภาษา (TOEIC, CEFR, SSKRU-TEP) สำหรับนักศึกษา	แผ่นดิน	69010810001	3,000	-	-	3,000	3,000.00	-	28 ก.พ.69-1 มี.ค.69	ผศ.ดร.อนันต์ศักดิ์ พวงอก
					บกส.	69020810001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030810001	-	-	-	-	-			
32	6	1	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (งานภาษาและดิจิทัล)	แผ่นดิน	69010810002	3,000	-	-	3,000	3,000.00	-	1-31 มี.ค.69	ผศ.ดร.อนันต์ศักดิ์ พวงอก
					บกส.	69020810002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030810002	-	-	-	-	-			
รวม					แผ่นดิน		725,800	-	-	725,800	488,824.46	236,975.54		
					บกส.		694,200	-	-	694,200	197,848.10	496,351.90		
					กศ.บป.		-	-	-	-	-	-		
					รวมทั้งสิ้น		1,420,000	-	-	1,420,000	686,672.56	733,327.44		

หมายเหตุ ****

- "**ข้อ Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรตระกูล 1-6)**" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิภัณฑ์คิดและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "**ข้อ WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรตระกูล 1-5)**"

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัด โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "**ข้อ ผลผลิต (โปรตระกูล 1-3)**" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ศ : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. สำนักงานคณบดี							695,840	-	-	695,840	355,971.92	339,868.08		
1	6	1	ส	โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณบดี	แผ่นดิน	69010901001	6,080	-	-	6,080	3,600.00	2,480.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ดร.ซูเกียรติ พงษ์พนาพิพัฒน์ นางสาวณิรัตน์ ปราศจาก
					บกส.	69020901001	5,000	-	-	5,000	4,996.00	4.00		
					กส.บป.	69030901001	46,580	-	-	46,580	10,852.00	35,728.00		
2	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ สำนักงานคณบดี	แผ่นดิน	69010901002	64,030	-	-	64,030	64,030.00	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ดร.ซูเกียรติ พงษ์พนาพิพัฒน์, นางสาวณิรัตน์ ปราศจาก
					บกส.	69020901002	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69030901002	-	-	-	-	-	-		
3	6	1	ส	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	แผ่นดิน	69010901003	-	-	-	-	-	-	ต.ค.-ธ.ค.68	ดร.ซูเกียรติ พงษ์พนา พิพัฒน์ ,นายวิระยุทธ มั่งคั่ง
					บกส.	69020901003	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69030901003	10,000	-	-	10,000	10,000.00	-		
4	6	1	ส	โครงการจัดจ้างถ่ายเอกสารคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี	แผ่นดิน	69010901004	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ดร.ซูเกียรติ พงษ์พนาพิพัฒน์, นางสาวณิรัตน์ ปราศจาก
					บกส.	69020901004	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69030901004	30,000	-	-	30,000	5,457.92	24,542.08		
5	1	2	ส	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	แผ่นดิน	69010901005	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ผศ.ดร.สุภัทรวร ทวีจันทร์ ,ผศ. พนิดา พานิชกุล ,นางสาวณิรัตน์ ปราศจาก
					บกส.	69020901005	85,000	-	-	85,000	-	85,000.00		
					กส.บป.	69030901005	-	-	-	-	-	-		
6	6	1	ส	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี	แผ่นดิน	69010901006	7,850	-	-	7,850	-	7,850.00	พ.ค.69	ผศ.ปวีฉัตร พงษ์ภุळे, นางสาวณิรัตน์ ปราศจาก
					บกส.	69020901006	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69030901006	-	-	-	-	-	-		
7	6	1	ส	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี	แผ่นดิน	69010901007	30,000	-	-	30,000	30,000.00	-	1-30 มิ.ย.69	ดร.ซูเกียรติ พงษ์พนาพิพัฒน์, ผศ.พนิดา พานิชกุล ,นางสาวณิ รัตน์ ปราศจาก
					บกส.	69020901007	30,000	-	-	30,000	9,520.00	20,480.00		
					กส.บป.	69030901007	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
8	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	แผ่นดิน	69010901008	24,400	-	-	24,400	11,800.00	12,600.00	1-31 มี.ค.69	ผศ.ปรีดิตร พงษ์คณะ, อาจารย์อัญญา สนิท,นายกคกร พวงแก้ว
					บกศ.	69020901008	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030901008	-	-	-	-	-	-		
9	5	4	ส	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผ่นดิน	69010901009	-	-	-	-	-	-	1-31 มี.ค.69	ผศ.ปรีดิตร พงษ์คณะ, อาจารย์อัญญา สนิท,นายกคกร พวงแก้ว
					บกศ.	69020901009	14,700	-	-	14,700	14,700.00	-		
					กศ.บป.	69030901009	-	-	-	-	-	-		
10	4	3	ส	โครงการบริการวิชาการชุมชนและส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	แผ่นดิน	69010901010	35,400	-	-	35,400	16,200.00	19,200.00	1-30 มิ.ย.69	ผศ.ปรีดิตร พงษ์คณะ, อาจารย์ รพีพร ไสยาภูณ,นางสาววิชุดา เต็มสุข
					บกศ.	69020901010	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030901010	-	-	-	-	-	-		
11	3	5	ส	โครงการบริหารจัดการงานวิจัย คณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี	แผ่นดิน	69010901011	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68-ก.ย.69	ผศ.ดร.สุภัทธร ทวีจันทร์ ,รศ. ดร.อรรณพ ศิริเวชภัณฑ์, นางสาวอุ้มทิพย์ แสนสุข
					บกศ.	69020901011	95,000	-	-	95,000	47,500.00	47,500.00		
					กศ.บป.	69030901011	-	-	-	-	-	-		
12	1	2	ส	โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและสหกิจศึกษา	แผ่นดิน	69010901012	29,900	-	-	29,900	14,020.00	15,880.00	3 ต.ค.68	ผศ.ดร.สุภัทธร ทวีจันทร์ ,ดร. กนกกาญจน์ บุญทรง, นางสาวอุ้ม ทิพย์ แสนสุข
					บกศ.	69020901012	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030901012	-	-	-	-	-	-		
13	4	3	ส	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว การศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	แผ่นดิน	69010901013	20,000	-	-	20,000	11,358.00	8,642.00	พ.ย.68-ก.พ.69	ผศ.ดร.สุภัทธร ทวีจันทร์ ,ดร. กนกกาญจน์ บุญทรง, นางสาวอุ้ม ทิพย์ แสนสุข
					บกศ.	69020901013	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030901013	-	-	-	-	-	-		
14	4	2	ส	โครงการเปิดบ้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (เรียนรู้ ก้าวไกล ไปกับคณะบริหาร)	แผ่นดิน	69010901014	52,000	-	-	52,000	52,000.00	-	18 ก.พ.69	ผศ.ดร.สุภัทธร ทวีจันทร์ ,ดร. กนกกาญจน์ บุญทรง, นางสาวอุ้ม ทิพย์ แสนสุข
					บกศ.	69020901014	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030901014	-	-	-	-	-	-		
15	6	1	ส	โครงการการจัดการความรู้ KM	แผ่นดิน	69010901015	25,000	-	-	25,000	11,300.00	13,700.00	19 ธ.ค.68, 21 ม.ค.69	ผศ.ปรีดิตร พงษ์คณะ,อาจารย์ ศิริพร อำนวย,นางสาววิชุดา เต็ม สุข
					บกศ.	69020901015	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030901015	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
16	1	2	ส	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	แผ่นดิน	69010901016	7,200	-	-	7,200	-	7,200.00	1-30 มิ.ย.69	อาจารย์พิมพ์ลา กงขาว, นางสาววิชุดา เต็มสุข
					บกศ.	69020901016	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030901016	-	-	-	-	-	-		
17	1	2	ส	โครงการออกนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพนักศึกษา	แผ่นดิน	69010901017	-	-	-	-	-	พ.ค.69	ผศ.ดร.สุภัทธร พรจันทร์, ดร.กนกกาญจน์ บุญทรง, นางสาวอุ้มทิพย์ แสนสุข	
					บกศ.	69020901017	70,000	-	-	70,000	38,638.00			31,362.00
					กศ.บป.	69030901017	7,700	-	-	7,700	-			7,700.00
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล							31,800	-	-	31,800	30,000.00	1,800.00		
18	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล	แผ่นดิน	69010902001	2,000	-	-	2,000	2,000.00	-	12 ธ.ค.68	ผศ.ศิริกมล ประภาสพงษ์
					บกศ.	69020902001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030902001	-	-	-	-	-	-		
19	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล	แผ่นดิน	69010902002	16,000	-	-	16,000	16,000.00	-	1-30 มิ.ย.69	ผศ.ศิริกมล ประภาสพงษ์
					บกศ.	69020902002	13,800	-	-	13,800	12,000.00	1,800.00		
					กศ.บป.	69030902002	-	-	-	-	-	-		
3. สาขาวิชาการตลาด							60,260	-	-	60,260	53,520.00	6,740.00		
20	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการตลาด	แผ่นดิน	69010903001	17,500	-	-	17,500	17,500.00	-	20 ธ.ค.68	ผศ.ศิริกมล ประภาสพงษ์
					บกศ.	69020903001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030903001	-	-	-	-	-	-		
21	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	แผ่นดิน	69010903002	36,020	-	-	36,020	36,020.00	-	1 มี.ค.-31 ธ.ค.69	ผศ.ศิริกมล ประภาสพงษ์
					บกศ.	69020903002	6,740	-	-	6,740	-	6,740.00		
					กศ.บป.	69030903002	-	-	-	-	-	-		
4. สาขาวิชาการบัญชี							151,100	-	-	151,100	133,380.00	17,720.00		
22	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการบัญชี	แผ่นดิน	69010904001	23,540	-	-	23,540	23,540.00	-	ธ.ค.68	ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง
					บกศ.	69020904001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030904001	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
23	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	แผ่นดิน	69010904002	93,240	-	-	93,240	89,640.00	3,600.00	8-10 ธ.ค.68	ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง
					บกศ.	69020904002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030904002	12,600	-	-	12,600	-	12,600.00		
24	6	1	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA version 4	แผ่นดิน	69010904003	-	-	-	-	-	พ.ค.69	ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง , อาจารย์ศิริพร อำนวย	
					บกศ.	69020904003	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69030904003	5,120	-	-	5,120	3,600.00			1,520.00
25	4	3	ส	โครงการบูรณาการเรียนรู้อกับการบริการวิชาการด้านภาษีอากร: การให้บริการอื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	แผ่นดิน	69010904004	16,600	-	-	16,600	16,600.00	-	พ.ค.69	ผศ.ดร.ญานิตา ,ผศ.นริศรัตน์ ศรีหาล้า ,อาจารย์สุภาพร อามาศย์ , ผศ.ศุภาทิพย์ เกษชัย
					บกศ.	69020904004	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030904004	-	-	-	-	-	-		
5. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ							11,000	-	-	11,000	11,000.00	-		
26	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	แผ่นดิน	69010905001	7,000	-	-	7,000	7,000.00	-	พ.ย.-ธ.ค.68	อาจารย์ ดร.วิชุดา สิงห์คำ
					บกศ.	69020905001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030905001	-	-	-	-	-	-		
27	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	แผ่นดิน	69010905002	-	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	อาจารย์ ดร.วิชุดา สิงห์คำ	
					บกศ.	69020905002	4,000	-	-	4,000	4,000.00			-
					กศ.บป.	69030905002	-	-	-	-	-			-
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม							31,800	-	-	31,800	24,600.00	7,200.00		
28	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	แผ่นดิน	69010906001	2,520	-	-	2,520	2,520.00	-	1-30 มิ.ย.69	อาจารย์พรหมลิขิต อูรา
					บกศ.	69020906001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030906001	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
29	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ โรงแรม	แผ่นดิน	69010906002	29,280	-	-	29,280	22,080.00	7,200.00	9-10 ธ.ค.68 , 15-16 ธ.ค.68	อาจารย์พรหมลิขิต อูรา
					บกศ.	69020906002	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030906002	-	-	-	-	-	-		
7. สาขาวิชาการจัดการ							33,200	-	-	33,200	29,840.00	3,360.00		
30	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการ จัดการ	แผ่นดิน	69010907001	3,800	-	-	3,800	3,800.00	-	1-30 มิ.ย.69	อาจารย์พรหมลิขิต อูรา
					บกศ.	69020907001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030907001	-	-	-	-	-	-		
31	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ	แผ่นดิน	69010907002	26,040	-	-	26,040	26,040.00	-	1-30 มิ.ย.69	อาจารย์พรหมลิขิต อูรา
					บกศ.	69020907002	3,360	-	-	3,360	-	3,360.00		
					กศ.บป.	69030907002	-	-	-	-	-	-		
8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่							395,000	-	-	395,000	130,702.00	264,298.00		
32	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสาขาวิชาการ จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่	แผ่นดิน	69010908001	4,000	-	-	4,000	4,000.00	-	15-25 พ.ย.68	อาจารย์ณัฐพรภรณ์ สีหะวงษ์สกุล
					บกศ.	69020908001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030908001	-	-	-	-	-	-		
33	6	1	ส	โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดำเนินงานประจำปีหลักสูตร	แผ่นดิน	69010908002	-	-	-	-	-	-	สิ้นภาคการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน	อาจารย์ณัฐพรภรณ์ สีหะวงษ์สกุล
					บกศ.	69020908002	204,000	-	-	204,000	20,780.00	183,220.00		
					กศ.บป.	69030908002	-	-	-	-	-	-		
34	1	2	ส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า สมัยใหม่	แผ่นดิน	69010908003	187,000	-	-	187,000	105,922.00	81,078.00	29-30 พ.ย.68, 27-28 ก.พ.69, 30-31 พ.ค.69, 30-31 ส.ค.69	อาจารย์ณัฐพรภรณ์ สีหะวงษ์สกุล
					บกศ.	69020908003	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69030908003	-	-	-	-	-	-		
รวม					แผ่นดิน		766,400	-	-	766,400	586,970.00	179,430.00		
					บกศ.		531,600	-	-	531,600	152,134.00	379,466.00		
					กศ.บป.		112,000	-	-	112,000	29,909.92	82,090.08		
					รวมทั้งสิ้น		1,410,000	-	-	1,410,000	769,013.92	640,986.08		

หมายเหตุ ****

- "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรแกรม 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจัดและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรแกรม 1-5)"

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องผลผลิต (โปรแกรม 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ศ : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. สำนักงานคณบดี							1,161,920	-	-	1,161,920	581,748.30	580,171.70		
1	1	2	ส	โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	แผ่นดิน	69011001001	-	-	-	-	-	-	ก.พ. , ส.ค.69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001001	30,000	-	-	30,000	-	30,000.00		
					กศ.บป.	69031001001	-	-	-	-	-	-		
2	1	2	ส	โครงการบริหารจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	แผ่นดิน	69011001002	-	-	-	-	-	-	ก.พ. , มิ.ย.69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001002	70,150	-	-	70,150	41,566.00	28,584.00		
					กศ.บป.	69031001002	17,000	-	-	17,000	7,872.00	9,128.00		
3	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	แผ่นดิน	69011001003	-	-	-	-	-	-	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค. 69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001003	49,100	-	-	49,100	15,800.00	33,300.00		
					กศ.บป.	69031001003	-	-	-	-	-	-		
4	1	2	ส	โครงการพัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	แผ่นดิน	69011001004	20,400	-	-	20,400	23,320.00	- 2,920.00	28 พ.ย.68 , 17 มี.ค.69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001004	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031001004	-	-	-	-	-	-		
5	1	2	ส	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด	แผ่นดิน	69011001005	-	-	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001005	10,500	-	-	10,500	-	10,500.00		
					กศ.บป.	69031001005	-	-	-	-	-	-		
6	1	2	ส	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ	แผ่นดิน	69011001006	-	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001006	60,000	-	-	60,000	-	60,000.00		
					กศ.บป.	69031001006	-	-	-	-	-	-		
7	1	2	ส	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	แผ่นดิน	69011001007	10,000	-	-	10,000	10,000.00	-	1-31 มี.ค.69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001007	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031001007	-	-	-	-	-	-		
8	1	2	ส	โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	แผ่นดิน	69011001008	-	-	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001008	60,000	-	-	60,000	-	60,000.00		
					กศ.บป.	69031001008	-	-	-	-	-	-		

ผ.6 (กฎหมาย)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
9	6	1	ส	โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	แผ่นดิน	69011001009	120,000	-	-	120,000	6,856.00	113,144.00	มี.ค. , ก.ค.69	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001009	20,000	-	-	20,000	-	20,000.00		
					กศ.บป.	69031001009	-	-	-	-	-	-		
10	3	5	ส	โครงการบริหารจัดการงานวิจัยวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	แผ่นดิน	69011001010	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.68 , ส.ค.69	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001010	100,000	-	-	100,000	60,000.00	40,000.00		
					กศ.บป.	69031001010	-	-	-	-	-	-		
11	3	5	ส	โครงการวารสารทางวิชาการ	แผ่นดิน	69011001011	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.68 , มี.ย.69 , ส.ค.69	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001011	28,700	-	-	28,700	10,700.00	18,000.00		
					กศ.บป.	69031001011	-	-	-	-	-	-		
12	4	3	ส	โครงการบริการวิชาการ	แผ่นดิน	69011001012	55,600	-	-	55,600	34,170.00	21,430.00	1 พ.ย.68 - 31 ม.ค.69 (และขอขยายเวลาเป็น พ.ค.-มี.ย.69)	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001012	43,000	-	-	43,000	36,700.00	6,300.00		
					กศ.บป.	69031001012	-	-	-	-	-	-		
13	4	3	ส	โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนตามศาสตร์พระราช	แผ่นดิน	69011001013	40,000	-	-	40,000	40,000.00	-	11,13 และ 15 ก.พ.69	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001013	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031001013	-	-	-	-	-	-		
14	5	4	ส	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	แผ่นดิน	69011001014	-	-	-	-	-	-	23 ม.ค.69	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001014	15,000	-	-	15,000	15,000.00	-		
					กศ.บป.	69031001014	-	-	-	-	-	-		
15	6	1	ส	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	แผ่นดิน	69011001015	7,000	-	-	7,000	6,705.00	295.00	9, 14 ม.ค.69	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001015	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031001015	-	-	-	-	-	-		
16	6	1	ส	โครงการบริหารจัดการห้องสมุดนิติศาสตร์	แผ่นดิน	69011001016	25,000	-	-	25,000	25,000.00	-	24 ธ.ค.68 - 30 มี.ย.69	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001016	5,000	-	-	5,000	3,565.00	1,435.00		
					กศ.บป.	69031001016	-	-	-	-	-	-		
17	1	2	ส	โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	แผ่นดิน	69011001017	50,000	-	-	50,000	39,096.80	10,903.20	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค. 69	สำนักงาน คณบดี
					บกศ.	69021001017	94,470	-	-	94,470	26,282.50	68,187.50		
					กศ.บป.	69031001017	23,500	-	-	23,500	5,700.00	17,800.00		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
18	6	1	ส	โครงการจัดซื้อวัสดุ	แผ่นดิน	69011001018	141,000	-	-	141,000	106,915.00	34,085.00	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001018	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031001018	-	-	-	-	-	-		
19	6	1	ส	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	แผ่นดิน	69011001019	-	-	-	-	-	-	ต.ค.68	สำนักงานคณบดี
					บกศ.	69021001019	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031001019	66,500	-	-	66,500	66,500.00	-		
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์							57,000	-	-	57,000	56,880.00	120.00		
20	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	แผ่นดิน	69011002001	45,000	-	-	45,000	45,000.00	-	7-9 ธ.ค.68	สาขาวิชา รปศ.
					บกศ.	69021002001	12,000	-	-	12,000	11,880.00	120.00		
					กศ.บป.	69031002001	-	-	-	-	-	-		
3. สาขาวิชานิติศาสตร์							80,000	-	-	80,000	38,050.00	41,950.00		
21	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขานิติศาสตร์	แผ่นดิน	69011003001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	สาขาวิชา นิติศาสตร์
					บกศ.	69021003001	50,000	-	-	50,000	38,050.00	11,950.00		
					กศ.บป.	69031003001	-	-	-	-	-	-		
22	1	2	ส	โครงการนิเทศศาสตร์รำลึกวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย	แผ่นดิน	69011003002	-	-	-	-	-	-	1-31 ส.ค.69	สาขาวิชา นิติศาสตร์
					บกศ.	69021003002	30,000	-	-	30,000	-	30,000.00		
					กศ.บป.	69031003002	-	-	-	-	-	-		
4. สาขารัฐศาสตร์							71,080	-	-	71,080	68,080.00	3,000.00		
23	1	2	ส	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศึกษาดูงานสาขาวิชารัฐศาสตร์	แผ่นดิน	69011004001	59,000	-	-	59,000	58,000.00	1,000.00	3 ธ.ค.68, 28 ม.ค.69	สาขาวิชา รัฐศาสตร์
					บกศ.	69021004001	12,080	-	-	12,080	10,080.00	2,000.00		
					กศ.บป.	69031004001	-	-	-	-	-	-		
รวม					แผ่นดิน		573,000	-	-	573,000	395,062.80	177,937.20		
					บกศ.		690,000	-	-	690,000	269,623.50	420,376.50		
					กศ.บป.		107,000	-	-	107,000	80,072.00	26,928.00		
					รวมทั้งสิ้น		1,370,000	-	-	1,370,000	744,758.30	625,241.70		

หมายเหตุ ****

- **"ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรตระกูล 1-6)"** ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- **"ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรตระกูล 1-5)"**

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- **"ช่องผลผลิต (โปรตระกูล 1-3)"** ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
สำนักงานคณบดี							3,900,000	-	-	3,900,000	1,595,997.10	2,304,002.90		
1	1	2	วส	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (ตามเกณฑ์ AUNQA) และระดับคณะ (EdPEx)	แผ่นดิน	69011101001	20,000	-	-	20,000	-	20,000.00	1-31 ก.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101001	129,400	-	-	129,400	-	129,400.00		
					กศ.บป.	69031101001	-	-	-	-	-	-		
2	1	2	วส	โครงการการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์	แผ่นดิน	69011101002	-	-	-	-	-	1-30 เม.ย.69	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
					บกศ.	69021101002	144,620	-	-	144,620	123,500.00			21,120.00
					กศ.บป.	69031101002	-	-	-	-	-			-
3	1	2	วส	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2570)	แผ่นดิน	69011101003	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.69	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
					บกศ.	69021101003	146,000	-	-	146,000	-			146,000.00
					กศ.บป.	69031101003	-	-	-	-	-			-
4	1	2	วส	โครงการสัมมนาหลักสูตร	แผ่นดิน	69011101004	-	-	-	-	-	ธ.ค.68, ก.ค.69	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
					บกศ.	69021101004	55,800	-	-	55,800	-			55,800.00
					กศ.บป.	69031101004	-	-	-	-	-			-
5	1	2	วส	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพยาบาลประจำปีการศึกษา 2568	แผ่นดิน	69011101005	240,000	-	-	240,000	184,534.54	55,465.46	1-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
					บกศ.	69021101005	873,250	-	-	873,250	173,600.00	699,650.00		
					กศ.บป.	69031101005	-	-	-	-	-	-		
6	1	2	วส	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล	แผ่นดิน	69011101006	3,000	-	-	3,000	3,000.00	-	1-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
					บกศ.	69021101006	127,000	-	-	127,000	28,040.00	98,960.00		
					กศ.บป.	69031101006	-	-	-	-	-	-		
7	1	2	วส	โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)	แผ่นดิน	69011101007	-	-	-	-	-	-	1-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
					บกศ.	69021101007	35,800	-	-	35,800	-	35,800.00		
					กศ.บป.	69031101007	-	-	-	-	-	-		
8	1	2	วส	โครงการพัฒนาคู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาล	แผ่นดิน	69011101008	-	-	-	-	-	-	1-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
					บกศ.	69021101008	39,000	-	-	39,000	-	39,000.00		
					กศ.บป.	69031101008	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
9	1	2	วส	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	แผ่นดิน	69011101009	-	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.69	อาจารย์ ดร.เปรมฤดี เห็มหา ,อาจารย์ณัฐฐิติ วิเศษหมั่น
					บกศ.	69021101009	53,920	-	-	53,920	-	53,920.00		
					กศ.บป.	69031101009	-	-	-	-	-	-		
10	1	2	วส	โครงการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล	แผ่นดิน	69011101010	-	-	-	-	-	-	1-30 เม.ย.69	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต
					บกศ.	69021101010	29,000	-	-	29,000	-	29,000.00		
					กศ.บป.	69031101010	-	-	-	-	-	-		
11	1	2	วส	โครงการพัฒนาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้..	แผ่นดิน	69011101011	-	-	-	-	-	-	1-31 พ.ค.69	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต
					บกศ.	69021101011	20,120	-	-	20,120	-	20,120.00		
					กศ.บป.	69031101011	-	-	-	-	-	-		
12	1	2	วส	โครงการเข้าระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาล	แผ่นดิน	69011101012	300,000	-	-	300,000	-	300,000.00	1-31 พ.ค.69	คณะกรรมการบริหาร คณะฯ
					บกศ.	69021101012	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031101012	-	-	-	-	-	-		
13	1	2	วส	โครงการจัดซื้อหนังสือทางการพยาบาลหนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวัสดุเพื่อบริหารจัดการในห้องสมุดพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101013	200,000	-	-	200,000	145,035.95	54,964.05	1-31 ธ.ค.68	คณะกรรมการศูนย์การ เรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
					บกศ.	69021101013	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031101013	-	-	-	-	-	-		
14	1	2	วส	โครงการ “Nursing Idea Fair: Academic-Research & Innovation”	แผ่นดิน	69011101014	10,300	-	-	10,300	10,300.00	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหาร คณะฯ
					บกศ.	69021101014	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031101014	-	-	-	-	-	-		
15	1	2	วส	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101015	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหาร คณะฯ
					บกศ.	69021101015	12,400	-	-	12,400	-	12,400.00		
					กศ.บป.	69031101015	-	-	-	-	-	-		
16	1	2	วส	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีการศึกษา 2568	แผ่นดิน	69011101016	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหาร คณะฯ
					บกศ.	69021101016	8,600	-	-	8,600	-	8,600.00		
					กศ.บป.	69031101016	-	-	-	-	-	-		
17	1	2	วส	โครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบคณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101017	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหาร คณะฯ
					บกศ.	69021101017	4,650	-	-	4,650	-	4,650.00		
					กศ.บป.	69031101017	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
18	1	2	วส	โครงการส่งเสริมความผูกพันอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101018	5,000	-	-	5,000	-	5,000.00	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101018	7,400	-	-	7,400	-	7,400.00		
					กศ.บป.	69031101018	-	-	-	-	-	-		
19	1	2	วส	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2569	แผ่นดิน	69011101019	6,300	-	-	6,300	-	6,300.00	1 เม.ย.-30 มิ.ย.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101019	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031101019	-	-	-	-	-	-		
20	1	2	วส	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสัณยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ	แผ่นดิน	69011101020	2,800	-	-	2,800	-	2,800.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101020	32,600	-	-	32,600	20,000.00	12,600.00		
					กศ.บป.	69031101020	-	-	-	-	-	-		
21	1	2	วส	โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	แผ่นดิน	69011101021	10,000	-	-	10,000	5,000.00	5,000.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101021	33,000	-	-	33,000	21,110.00	11,890.00		
					กศ.บป.	69031101021	-	-	-	-	-	-		
22	1	2	วส	โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	แผ่นดิน	69011101022	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101022	8,000	-	-	8,000	-	8,000.00		
					กศ.บป.	69031101022	-	-	-	-	-	-		
23	1	2	วส	โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง	แผ่นดิน	69011101023	394,050	-	-	394,050	294,050.00	100,000.00	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
					บกศ.	69021101023	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031101023	-	-	-	-	-	-		
24	1	2	วส	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ	แผ่นดิน	69011101024	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101024	14,500	-	-	14,500	4,925.00	9,575.00		
					กศ.บป.	69031101024	-	-	-	-	-	-		
25	3	5	วส	โครงการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก	แผ่นดิน	69011101025	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
					บกศ.	69021101025	35,800	-	-	35,800	-	35,800.00		
					กศ.บป.	69031101025	-	-	-	-	-	-		
26	3	5	วส	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	แผ่นดิน	69011101026	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
					บกศ.	69021101026	22,900	-	-	22,900	-	22,900.00		
					กศ.บป.	69031101026	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
27	3	5	วส	โครงการซ่อมรongsสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาศาสตร์	แผ่นดิน	69011101027	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
					บกศ.	69021101027	5,000	-	-	5,000	-	5,000.00		
					กศ.บป.	69031101027	-	-	-	-	-	-		
28	4	4	วส	โครงการเทิดพระเกียรติ 125 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผลิตช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน	แผ่นดิน	69011101028	39,600	-	-	39,600	23,500.00	16,100.00	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
					บกศ.	69021101028	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031101028	-	-	-	-	-	-		
29	4	3	วส	โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน	แผ่นดิน	69011101029	9,450	-	-	9,450	2,595.00	6,855.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
					บกศ.	69021101029	24,450	-	-	24,450	6,600.00	17,850.00		
					กศ.บป.	69031101029	-	-	-	-	-	-		
30	3	3	วส	โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล	แผ่นดิน	69011101030	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
					บกศ.	69021101030	35,000	-	-	35,000	26,600.00	8,400.00		
					กศ.บป.	69031101030	-	-	-	-	-	-		
31	5	4	วส	โครงการฝึกอบรมหมวกและเข็มสถาบันสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101031	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101031	46,550	-	-	46,550	37,600.00	8,950.00		
					กศ.บป.	69031101031	-	-	-	-	-	-		
32	5	4	วส	โครงการมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ในดิงเกล ประจำปีการศึกษา 2568	แผ่นดิน	69011101032	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค.68	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101032	41,870	-	-	41,870	41,780.00	90.00		
					กศ.บป.	69031101032	-	-	-	-	-	-		
33	5	4	วส	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2568	แผ่นดิน	69011101033	-	-	-	-	-	-	1 มี.ค.-30 พ.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101033	3,100	-	-	3,100	-	3,100.00		
					กศ.บป.	69031101033	-	-	-	-	-	-		
34	6	1	วส	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	แผ่นดิน	69011101034	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101034	50,000	-	-	50,000	-	50,000.00		
					กศ.บป.	69031101034	-	-	-	-	-	-		
35	6	1	วส	โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101035	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101035	70,800	-	-	70,800	44,294.00	26,506.00		
					กศ.บป.	69031101035	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
36	6	1	วส	โครงการประชุมคณะกรรมการระดับคณะ	แผ่นดิน	69011101036	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101036	24,800	-	-	24,800	-	24,800.00		
					กศ.บป.	69031101036	-	-	-	-	-	-		
37	6	1	วส	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101037	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.-ธ.ค.68	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101037	60,000	-	-	60,000	60,000.00	-		
					กศ.บป.	69031101037	-	-	-	-	-	-		
38	6	1	วส	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101038	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101038	13,080	-	-	13,080	-	13,080.00		
					กศ.บป.	69031101038	-	-	-	-	-	-		
39	6	1	วส	โครงการจัดซื้อวัสดุและค่าถ่ายเอกสารคณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101039	43,500	-	-	43,500	43,500.00	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101039	9,310	-	-	9,310	3,579.68	5,730.32		
					กศ.บป.	69031101039	-	-	-	-	-	-		
40	6	1	วส	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101040	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101040	273,000	-	-	273,000	195,052.93	77,947.07		
					กศ.บป.	69031101040	-	-	-	-	-	-		
41	6	1	วส	โครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอย่างยั่งยืน	แผ่นดิน	69011101041	-	-	-	-	-	-	5-7 พ.ย.68	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101041	30,000	-	-	30,000	30,000.00	-		
					กศ.บป.	69031101041	-	-	-	-	-	-		
42	6	1	วส	โครงการสนับสนุนการเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ	แผ่นดิน	69011101042	-	-	-	-	-	-	1 ม.ค.-31 มี.ค.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101042	5,000	-	-	5,000	-	5,000.00		
					กศ.บป.	69031101042	-	-	-	-	-	-		
43	6	1	วส	โครงการการจัดการเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์วิกฤตและการระงับอัคคีภัยภายในอาคาร	แผ่นดิน	69011101043	-	-	-	-	-	-	1 ก.ค.-30 ก.ย.69	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101043	21,980	-	-	21,980	-	21,980.00		
					กศ.บป.	69031101043	-	-	-	-	-	-		
44	6	1	วส	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะพยาบาลศาสตร์	แผ่นดิน	69011101044	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.-ธ.ค.68	คณะกรรมการบริหารคณะฯ
					บกศ.	69021101044	68,300	-	-	68,300	67,800.00	500.00		
					กศ.บป.	69031101044	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
								โอนออก (-)	รับโอน (+)			
รวม					แผ่นดิน		1,284,000	-	-	1,284,000	711,515.49	572,484.51
					บกศ.		2,616,000	-	-	2,616,000	884,481.61	1,731,518.39
					กศ.บป.		-	-	-	-	-	-
					รวมทั้งสิ้น		3,900,000	-	-	3,900,000	1,595,997.10	2,304,002.90

หมายเหตุ ****

- "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรระยะ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจัดและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
- เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น
- เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรระยะ 1-5)"
- ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ
- เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ
- เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา
- "ช่องผลผลิต (โปรระยะ 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
- ส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แยกตามโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวดโอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
1. ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)							92,458,800	675,700	675,700	92,458,800	59,138,348.59	33,320,451.41		
1	6	1	ส	โครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา	แผ่นดิน	69021201001	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บคส.	69021201001	300,000	-	-	300,000	300,000.00	-		
					กศ.บป.	69031201001	-	-	-	-	-	-		
2	1	2	ส	โครงการทุนนักศึกษาชาวต่างชาติ	แผ่นดิน	69011201002	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	งานวิเทศสัมพันธ์
					บคส.	69021201002	200,000	-	-	200,000	200,000.00	-		
					กศ.บป.	69031201002	-	-	-	-	-	-		
3	6	1	ส	โครงการค่าสาธารณูปโภค	แผ่นดิน	69011201003	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	กองนโยบายและแผน
					บคส.	69021201003	2,000,000	-	-	2,000,000	1,998,505.30	1,494.70		
					กศ.บป.	69031201003	2,000,000	-	-	2,000,000	1,937,677.32	62,322.68		
4	6	1	ส	โครงการค่าตอบแทนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	แผ่นดิน	69011201004	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	งานบริหารบุคคล
					บคส.	69021201004	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031201004	800,000	-	-	800,000	604,657.00	195,343.00		
5	1	2	ส	โครงการจัดจ้างบุคลากร (เงินเดือน)	แผ่นดิน	69011201005	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	กองนโยบายและแผน
					บคส.	69021201005	70,000,000	175,900	-	69,824,100	44,969,854.64	24,854,245.36		
					กศ.บป.	69031201005	-	-	-	-	-	-		
6	1	2	ส	โครงการค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ	แผ่นดิน	69011201006	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	กองนโยบายและแผน
					บคส.	69021201006	3,200,000	-	175,900	3,375,900	3,375,900.00	-		
					กศ.บป.	69031201006	-	-	-	-	-	-		
7	6	1	ส	โครงการค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารตามโครงสร้าง	แผ่นดิน	69011201007	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	กองนโยบายและแผน
					บคส.	69,021,201,007	1,500,000	-	-	1,500,000	823,200.00	676,800.00		
					กศ.บป.	69031201007	-	-	-	-	-	-		
8	6	1	ส	โครงการค่าเงินสมทบประกันสังคม	แผ่นดิน	69011201008	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	กองนโยบายและแผน
					บคส.	69,021,201,008	2,500,000	-	-	2,500,000	1,365,253.00	1,134,747.00		
					กศ.บป.	69031201008	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
9	6	1	ส	โครงการค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	แผ่นดิน	69011201009	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	กองนโยบายและแผน
					บกศ.	69,021,201,009	800,000	-	-	800,000	535,473.00	264,527.00		
					กศ.บป.	69031201009	-	-	-	-	-	-		
10	1	2	ส	โครงการกิจกรรมนักศึกษา	แผ่นดิน	69011201010	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69,021,201,010	550,000	-	-	550,000	339,235.00	210,765.00		
					กศ.บป.	69031201010	-	-	-	-	-	-		
11	1	2	ส	โครงการสมทบค่าสิ่งก่อสร้าง	แผ่นดิน	69011201011	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	งานพัสดุ
					บกศ.	69,021,201,011	3,000,000	-	-	3,000,000	-	3,000,000.00		
					กศ.บป.	69031201011	-	-	-	-	-	-		
12	6	1	ส	โครงการบริหารจัดการและพัฒนา มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)	แผ่นดิน	69011201012	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	กองนโยบายและแผน
					บกศ.	69,021,201,012	1,803,800	-	-	1,803,800	970,777.94	833,022.06		
					กศ.บป.	69,031,201,012	723,000	-	-	723,000	4,112.94	718,887.06		
13	6	1	ส	โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แผ่นดิน	69011201013	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	งานพัฒนานักศึกษา
					บกศ.	69,021,201,013	2,000,000	499,800	499,800	2,000,000	971,472.00	1,028,528.00		
					กศ.บป.	69031201013	-	-	-	-	-	-		
14	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการงานถ่ายเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริการในองค์กร	แผ่นดิน	69011201014	182,000	-	-	182,000	-	182,000.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
					บกศ.	69021201014	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031201014	-	-	-	-	-	-		
15	6	1	ว	โครงการบริการซ่อมบำรุงระบบลิฟต์และเครื่องปรับอากาศในองค์กรเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน	แผ่นดิน	69011201015	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ฝ่ายอาคารสถานที่
					บกศ.	69,021,201,015	500,000	-	-	500,000	345,075.00	154,925.00		
					กศ.บป.	69031201015	-	-	-	-	-	-		
16	6	2	ว	โครงการซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ	แผ่นดิน	69011201016	400,000	-	-	400,000	397,155.45	2,844.55	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ฝ่ายยานพาหนะ
					บกศ.	69021201016	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031201016	-	-	-	-	-	-		
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ							130,083,800	-	-	130,083,800	64,256,804.25	65,826,995.75		
17	1	2		งบบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผ่นดิน	69011202001	10,784,100	-	-	10,784,100	5,997,660.00	4,786,440.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021202001	-	-	-	-	-	-		
					กศ.บป.	69031202001	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
18	1	2		งบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผ่นดิน	69011202002	5,398,200	-	625,450	6,023,650	3,626,829.82	2,396,820.18	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกส.	69021202002	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031202002	-	-	-	-	-			
19	1	2		งบอุดหนุน แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผ่นดิน	69011202003	113,901,500	625,450	-	113,276,050	54,632,314.43	58,643,735.57	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกส.	69021202003	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031202003	-	-	-	-	-			
3. โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น							39,315,700	-	-	39,315,700	9,897,994.53	29,417,705.47		
20	4	3		โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	แผ่นดิน	69011203001	39,315,700	-	-	39,315,700	9,897,994.53	29,417,705.47	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกส.	69021203001	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031203001	-	-	-	-	-			
4. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							102,533,700	-	-	102,533,700	99,224,376.90	3,309,323.10		
21	6	1	ส	โครงการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)	แผ่นดิน	69011204001	813,000	-	-	813,000	646,623.01	166,376.99	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกส.	69021204001	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031204001	-	-	-	-	-			
22	6	1	ส	โครงการค่าตอบแทนหม่าจ้อยแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง	แผ่นดิน	69011204002	1,905,600	-	-	1,905,600	762,000.00	1,143,600.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกส.	69021204002	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031204002	-	-	-	-	-			
23	6	1	ส	โครงการทำสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	แผ่นดิน	69011204003	3,549,600	-	3,473,445	7,023,045	6,045,345.00	977,700.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกส.	69021204003	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031204003	-	-	-	-	-			
24	6	1	ส	โครงการทำสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)	แผ่นดิน	69011204004	541,500	-	-	541,500	69,853.89	471,646.11	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกส.	69021204004	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031204004	-	-	-	-	-			
25	2	2	ส	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (49 ชุด)	แผ่นดิน	69011204005	3,724,000	107,800	-	3,616,200	3,616,200.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021204005	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031204005	-	-	-	-	-			
26	2	2	ส	จอภาพอัจฉริยะ แบบสัมผัส ขนาด 86 นิ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (24 เครื่อง)	แผ่นดิน	69011204006	12,000,000	271,200	-	11,728,800	11,728,800.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021204006	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031204006	-	-	-	-	-			

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
27	2	2	ศ	กลุ่มอาคารอำนวยการและปฏิบัติการเรียนรู้ นอกงบประมาณ 1 งาน	แผ่นดิน	69011204007	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021204007	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031204007	-	-	-	-	-			
28	2	2	ศ	ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรู้โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 รายการ	แผ่นดิน	69011204008	50,000,000	3,644,445	-	46,355,555	46,355,555.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021204008	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031204008	-	-	-	-	-			
	2	2	ศ	ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร โรงเรียนสาธิตฯ (รายการ ใหม่)	แผ่นดิน	69011204008	-	-	1,100,000	1,100,000	985,000.00	115,000.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021204008	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031204008	-	-	-	-	-			
	2	2	ศ	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางสัญญาณใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (รายการใหม่)	แผ่นดิน	69011204008	-	-	500,000	500,000	500,000.00	-	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021204008	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031204008	-	-	-	-	-			
5. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							33,257,800	-	-	33,257,800	-	33,257,800.00		
29	6	1	ว	โครงการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย (งบกลาง : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี)	แผ่นดิน	69011205001	757,800	-	-	757,800	-	757,800.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021205001	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031205001	-	-	-	-	-			
30	1	2	ว	อาคารศูนย์อาหารส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 รายการ	แผ่นดิน	69011205002	9,600,000	1,510,000	-	8,090,000	8,090,000.00	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021205002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031205002	-	-	-	-	-			
	1	2	ว	ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมปรับปรุงพื้นที่ประกอบอาคาร (รายการใหม่)	แผ่นดิน	69011205002	-	-	1,510,000	1,510,000	1,510,000.00	-	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021205002	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031205002	-	-	-	-	-			
31	1	2	ว	อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 รายการ	แผ่นดิน	69011205003	22,900,000	3,050,000	-	19,850,000	19,850,000.00	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021205003	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031205003	-	-	-	-	-			
	1	2	ว	ปรับปรุงห้องรับรองและห้องปฏิบัติงานประจำ อาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (รายการใหม่)	แผ่นดิน	69011205003	-	-	2,000,000	2,000,000	1,900,000.00	100,000.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกศ.	69021205003	-	-	-	-	-			
					กศ.บป.	69031205003	-	-	-	-	-			

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
6. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ							53,700,000	-	-	53,700,000	50,500,000.00	3,200,000.00		
32	1	2	วส	หุนฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กทารกชั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 รายการ	แผ่นดิน	69011206001	420,000	-	-	420,000	409,000.00	11,000.00	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206001	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206001	-	-	-	-	-	-		
33	1	2	วส	หุนทารกแรกเกิดที่อาบน้ำได้จริง 10 ตัว	แผ่นดิน	69011206002	50,000	-	-	50,000	50,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206002	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206002	-	-	-	-	-	-		
34	1	2	วส	หุนจำลองสภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจ พร้อมกระเป๋าพกพา 2 ตัว	แผ่นดิน	69011206003	40,000	-	-	40,000	40,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206003	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206003	-	-	-	-	-	-		
35	1	2	วส	ชุดฝึกอบรมการช่วยผู้ป่วยทางเดินหายใจ Act Fast Anti Choling Trainer 2 ตัว	แผ่นดิน	69011206004	12,400	-	-	12,400	12,400.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206004	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206004	-	-	-	-	-	-		
36	1	2	วส	หุนเด็กสำหรับฝึกดูแลเด็กทารกเพศชาย 2 ตัว	แผ่นดิน	69011206005	134,000	-	-	134,000	134,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206005	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206005	-	-	-	-	-	-		
37	1	2	วส	หุนเด็กสำหรับฝึกดูแลเด็กทารกเพศหญิง 2 ตัว	แผ่นดิน	69011206006	140,000	-	-	140,000	140,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206006	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206006	-	-	-	-	-	-		
38	1	2	วส	หุนเด็กทารกแรกเกิดพร้อมสัญญาณชีพ 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206007	600,000	-	-	600,000	600,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206007	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206007	-	-	-	-	-	-		
39	1	2	วส	แขนจำลองสำหรับการฝึกให้สารน้ำเด็กทารก 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206008	204,000	-	-	204,000	204,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206008	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206008	-	-	-	-	-	-		
40	1	2	วส	แขนจำลองสำหรับการฝึกให้สารน้ำเด็กทารก 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206009	250,500	-	-	250,500	250,500.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206009	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206009	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
41	1	2	วส	หุ้่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพเด็กทารกแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ้่น 2 ตัว	แผ่นดิน	69011206010	19,000	-	-	19,000	19,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206010	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206010	-	-	-	-	-	-		
42	1	2	วส	หุ้่นจำลองฝึกการทำคลอด 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206011	900,000	-	-	900,000	900,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206011	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206011	-	-	-	-	-	-		
43	1	2	วส	หุ้่นจำลองหญิงมีครรภ์สำหรับฝึกคลำหน้าท้องและฟังเสียงหัวใจเด็ก 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206012	660,000	-	-	660,000	660,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206012	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206012	-	-	-	-	-	-		
44	1	2	วส	หุ้่นจำลองฝึกการให้นมพร้อมหุ้่นจำลองทารกเพศชาย 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206013	420,000	-	-	420,000	420,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206013	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206013	-	-	-	-	-	-		
45	1	2	วส	หุ้่นจำลองสำหรับฝึกเย็บฝีเย็บ 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206014	57,000	-	-	57,000	57,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206014	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206014	-	-	-	-	-	-		
46	1	2	วส	หุ้่นจำลองเต้านมมนุษย์ช่วงการให้น้ำนม 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206015	30,000	-	-	30,000	30,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206015	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206015	-	-	-	-	-	-		
47	1	2	วส	หุ้่นสาธิตการฝึกตรวจภายในและการเปิดขยายของปากมดลูก และความบางของคอมดลูก 1 ตัว	แผ่นดิน	69011206016	300,000	-	-	300,000	300,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206016	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206016	-	-	-	-	-	-		
48	1	2	วส	รถเข็นเปลเด็กทารก 7 ตัว	แผ่นดิน	69011206017	70,000	-	-	70,000	70,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206017	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206017	-	-	-	-	-	-		
49	1	2	วส	เตียงนอนผู้ป่วยเด็กเล็ก 2 เตียง	แผ่นดิน	69011206018	50,000	-	-	50,000	50,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206018	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206018	-	-	-	-	-	-		
50	1	2	วส	ชุดกระเป่าประเณินพัฒนาการเด็ก 7 ชุด	แผ่นดิน	69011206019	39,900	-	-	39,900	39,900.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206019	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206019	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
51	1	2	วส	โต๊ะกลมเตียงที่ล้อปรับระดับได้ Over bed 15 ตัว	แผ่นดิน	69011206020	132,000	-	-	132,000	132,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206020	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206020	-	-	-	-	-	-		
52	1	2	วส	ชุดเครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อม Arm Cuff สำหรับเด็กเล็ก/เด็กโต 2 ชุด	แผ่นดิน	69011206021	16,000	-	-	16,000	16,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206021	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206021	-	-	-	-	-	-		
53	1	2	วส	เครื่องดูดเสมหะทารก 3 เครื่อง	แผ่นดิน	69011206022	32,100	-	-	32,100	32,100.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206022	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206022	-	-	-	-	-	-		
54	1	2	วส	ชุดหูฟังแพทย์ (Stethoscope) สำหรับเด็กทารกและผู้ใหญ่ 10 ชุด	แผ่นดิน	69011206023	65,000	-	-	65,000	65,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206023	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206023	-	-	-	-	-	-		
55	1	2	วส	รถฉีดยาทำแผลแสดงเลสมิแฟงห้อย 2 คัน	แผ่นดิน	69011206024	99,400	-	-	99,400	99,400.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206024	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206024	-	-	-	-	-	-		
56	1	2	วส	รถเข็นของ 2 ชั้น สแตนเลส 1 คัน	แผ่นดิน	69011206025	9,000	-	-	9,000	9,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206025	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206025	-	-	-	-	-	-		
57	1	2	วส	ชุดกระเป๋ายาบ้าน พร้อมอุปกรณ์คัดกรองผู้ป่วย 10 อัน	แผ่นดิน	69011206026	86,900	-	-	86,900	86,900.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206026	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206026	-	-	-	-	-	-		
58	1	2	วส	เครื่องวัดความดันแบบปรอท 5 เครื่อง	แผ่นดิน	69011206027	33,500	-	-	33,500	33,500.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206027	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206027	-	-	-	-	-	-		
59	1	2	วส	เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยง เพื่อตรวจวัดปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (HEMATOCRIT) 1 เครื่อง	แผ่นดิน	69011206028	25,200	-	-	25,200	25,200.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206028	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206028	-	-	-	-	-	-		
60	1	2	วส	รถเข็นเก็บอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (emergency cart) พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	แผ่นดิน	69011206029	35,300	-	-	35,300	35,300.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206029	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206029	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
								โอนออก (-)	รับโอน (+)					
61	1	2	วส	ถังขยะสแตนเลส 10 อัน	แผ่นดิน	69011206030	51,000	-	-	51,000	51,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206030	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206030	-	-	-	-	-	-		
62	1	2	วส	รถเข็นทางการแพทย์ (รถทำหัตถการจิตยา) 1 คัน	แผ่นดิน	69011206031	16,500	-	-	16,500	16,500.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206031	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206031	-	-	-	-	-	-		
63	1	2	วส	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) 1 เครื่อง	แผ่นดิน	69011206032	42,900	-	-	42,900	42,900.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206032	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206032	-	-	-	-	-	-		
64	1	2	วส	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) 2 เครื่อง	แผ่นดิน	69011206033	88,600	-	-	88,600	88,600.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206033	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206033	-	-	-	-	-	-		
65	1	2	วส	หุ่นจำลองหู 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206034	27,000	-	-	27,000	27,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206034	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206034	-	-	-	-	-	-		
66	1	2	วส	หุ่นจำลองตา 3 ตัว	แผ่นดิน	69011206035	22,800	-	-	22,800	22,800.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206035	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206035	-	-	-	-	-	-		
67	1	2	วส	หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ 2 ตัว	แผ่นดิน	69011206036	180,000	-	-	180,000	180,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206036	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206036	-	-	-	-	-	-		
68	1	2	วส	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 85 นิ้ว แบบมีสื่อก่อน 1 เครื่อง	แผ่นดิน	69011206037	50,000	-	-	50,000	50,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206037	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206037	-	-	-	-	-	-		
69	1	2	วส	เครื่องจำลองสถานการณ์ การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉิน 1 เครื่อง	แผ่นดิน	69011206038	590,000	-	-	590,000	590,000.00	-	1 ต.ค.-31 ธ.ค.68	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206038	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206038	-	-	-	-	-	-		
70	1	2	วส	ปรับปรุงระบบสารสนเทศยุค 1 รายการ	แผ่นดิน	69011206039	17,700,000	2,859,000	-	14,841,000	14,841,000.00	-	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง
					บกส.	69021206039	-	-	-	-	-	-		
					กส.บป.	69031206039	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	Strat.	WP	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทงบ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน	โอนหมวด/โอนเปลี่ยนแปลง		คงเหลือหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ยอดใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาจัดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	
								โอนออก (-)	รับโอน (+)						
	1	2	วส	ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคาร ระบบ สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย (รายการใหม่)	แผ่นดิน	69011206039	-	-	2,859,000	2,859,000	2,670,000.00	189,000.00	1 ม.ค.-30 ก.ย.69	ส่วนกลาง	
					บกส.	69021206039	-	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031206039	-	-	-	-	-	-			
71	1	2	วส	ปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง และลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 รายการ	แผ่นดิน	69011206040	30,000,000	-	-	30,000,000	27,000,000.00	3,000,000.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69		
					บกส.	69021206040	-	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031206040	-	-	-	-	-	-			
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน							1,636,600	-	-	1,636,600	378,156.00	1,258,444.00			
72	1	2		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	แผ่นดิน	69011207001	894,400	-	-	894,400	293,686.00	600,714.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	รร.สาธิต	
					บกส.	69021207001	-	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031207001	-	-	-	-	-	-			
73	1	2		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือ เรียน)	แผ่นดิน	69011207002	201,700	-	-	201,700	-	201,700.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	รร.สาธิต	
					บกส.	69021207002	-	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031207002	-	-	-	-	-	-			
74	1	2		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์ การเรียน)	แผ่นดิน	69011207003	148,200	-	-	148,200	-	148,200.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	รร.สาธิต	
					บกส.	69021207003	-	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031207003	-	-	-	-	-	-			
75	1	2		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	แผ่นดิน	69011207004	152,700	-	-	152,700	-	152,700.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	รร.สาธิต	
					บกส.	69021207004	-	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031207004	-	-	-	-	-	-			
76	1	2		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	แผ่นดิน	69011207005	239,600	-	-	239,600	84,470.00	155,130.00	1 ต.ค.68-30 ก.ย.69	รร.สาธิต	
					บกส.	69021207005	-	-	-	-	-	-			
					กส.บป.	69031207005	-	-	-	-	-	-			
รวม					แผ่นดิน		361,109,600	12,067,895	12,067,895	361,109,600	257,489,487.13	103,620,112.87			
					บกส.		88,353,800	675,700	675,700	88,353,800	56,194,745.88	32,159,054.12			
					กส.บป.		3,523,000	-	-	3,523,000	2,546,447.26	976,552.74			
					รวมทั้งสิ้น		452,986,400	12,743,595	12,743,595	452,986,400	316,230,680.27	136,755,719.73			

หมายเหตุ ****

- "ช่อง Strat. ย่อมาจาก Strategy ยุทธศาสตร์ (โปรเจกต์ 1-6)" ให้ใส่หมายเลขยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการจัด โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 1 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตจัดและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สามารถแข่งขันได้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลข 2 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เลข 3 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เลข 4 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เลข 5 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เลข 6 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ

- "ช่อง WP ย่อมาจาก Work Plan แผนงาน (โปรเจกต์ 1-5)"

ให้ใส่หมายเลขแผนงานที่เชื่อมโยงการจัด โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

เลข 01 คือ งานนโยบายและการบริหารจัดการ

เลข 02 คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เลข 03 คือ การให้บริการวิชาการ

เลข 04 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลข 05 คือ การวิจัยและพัฒนา

- "ช่องผลผลิต (โปรเจกต์ 1-3)" ให้ใส่หมายเลขผลผลิต ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ว : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วส : ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)